

SOMMAIRE

RÉSUMÉ DU PCD	4
LISTE DES ABRÉVIATIONS,	6
LISTE DES TABLEAUX	8
LISTE DES PHOTOS	8
LISTE DES CARTES	9
LISTE DES FIGURES	9
LISTE DES ANNEXES	9
1. INTRODUCTION	10
1.1.Contexte et justification	11
1.2.Objectifs du PCD	12
1.2.1. Objectif global	12
1.2.2. Objectifs spécifiques	12
1.3.Structure du document	13
2. MÉTHODOLOGIE	14
2.1.Préparation de l'ensemble du processus	15
2 1 1 : Phase de préparation	15
2.2.Collecte des informations et traitement	16
2.2.1. Collecte des informations dans le cadre du DIC	16
2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC	17
2.2.3. Collecte des informations dans le cadre du DPNV	17
2.3.Consolidation des données du diagnostic et cartographie	18
2.4.Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation	18
2.4.1. L'atelier de Planification	19
2.4.2. Mobilisation des ressources	19
2.5.Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif	20
3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE	21
3.1.Localisation de la commune	22
3.2.Milieu biophysique	23
3.2.1. Climat	23
3.2.2. Sol	23
3.2.3. Relief	24
3.2.4. Hydrographie	24
3.2.5. Flore et faune	24
3.3.Milieu humain	28
3 3 1. Histoire	28
3.3.2. Population	28
3.3.3. Habitat	30
3.3.4. Religion	30
3.3 5. Activités économiques	30
3.4.Principaux services de l'espace communal	34
3.5.Principales potentialités et ressources de la Commune ;	39
4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC	42
4.1.Synthèse du DIC	43
Synthèse du DIC	45
4.1.2. Axes de renforcement	46
4.1.3. Structure des comptes administratifs sur trois exercices	47
4.2.Synthèse des données collectées sur la petite enfance,	51
4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques,	53
4.4.Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur	54
4.5.Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires	75
5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE	81

Plan Communal de Développement de Mbangassina

5.1.Vision et objectifs du PCD	82
5.1.1. Vision de développement	82
5.1.2. Ranking des villages	82
5.1.3. Objectifs du PCD	83
5.2.Cadres logiques par secteur	84
5.3.Coût estimatif du PCD	125
5.4.Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres de l'espace communal	126
6. PROGRAMMATION	128
6.1.Ressources mobilisables et échéance	129
6.2.Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires	130
6.3.Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT	138
6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 138	
6.3.2. Plan sommaire de gestion de l'environnement	143
6.4.Plan d'investissement annuel (PIA)	144
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)	144
6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables	148
6.5.Plan de Passation des marchés du PIA	149
7. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION.....	151
7.1.Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD.....	152
7.2.Indicateurs de suivi et d'évaluation	153
7.3.Dispositif, outils et fréquence du reporting	155
7.4.Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD	156
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA	156
7.4.2 Mécanisme de révision du PCD	156
8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD	157
CONCLUSION.....	160
BIBLIOGRAPHIE.....	162
ANNEXES	163

RÉSUMÉ DU PCD

Dans le cadre de la mission d'appui à la Commune de Mbangassina l'OAL LUDEPRENA (Lutte pour le Développement et la Protection de l'Environnement et de la Nature) a été retenu par ladite Commune pour l'accompagner dans l'actualisation du Plan de Développement Communal (PDC) à travers l'élaboration d'un Plan Communal de Développement (PCD). L'objectif visé par cette mission était de mettre à la disposition de la Commune un document de référence lui permettant de définir sa vision de développement à court et moyen terme, ainsi que les orientations qu'elle s'engage à suivre pour favoriser un développement local harmonieux.

La méthodologie d'intervention utilisée dans cette activité par une équipe d'experts pluridisciplinaires de l'ONG LUDEPRENA, s'est organisée autour de sept phases successives allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif, passant par la collecte des données, la consolidation de celles spécifiques aux diagnostics et la facilitation de l'atelier de planification

Les résultats des diagnostics participatifs conduits au niveau de l'institution communale, de l'espace urbain communal ainsi que dans les villages révèlent que la Commune de Mbangassina dispose de grandes potentialités et de fortes ressources naturelles. Seulement, elle reste insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que rencontre la Commune sont les suivants :

- La faible capacité d'intervention technique et financière de la Commune en tant qu'Institution ;
- La difficulté de modernisation de l'agriculture, de développement de la compétitivité des filières agricoles et d'élevages ;
- La difficulté d'accès aux services sociaux de base (éducation, santé etc.) ;
- Le faible épanouissement de la femme, de la famille et des personnes vulnérables ;
- La difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources forestières et fauniques ;
- La difficulté d'accès aux résultats de la recherche ;
- L'accès difficile à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent ;
- La faible prise en compte des aspects socio environnementaux ;
- La difficulté à pratiquer l'activité de transport avec aisance ;
- Le développement difficile des petites et moyennes entreprises (PME) et l'artisanat ;
- La difficulté à développer les industries et d'exploitation des ressources minières ;
- Le faible accès à la communication, à l'information et au réseau de télécommunication ;
- L'accès difficile à la propriété foncière ;
- La précarité de l'habitat ;

- La faible insertion socio professionnelle des jeunes ;
 - Le mauvais état des infrastructures routières ;
 - Le développement ardu des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales.

L'analyse de ces problèmes a permis d'identifier les causes pertinentes, de formuler des objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait mener pour les résoudre. L'atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan Communal de Développement qui compte **400 projets** pour l'ensemble des secteurs de développement concernés pour un coût estimatif global de **22 424 653 000 FCFA**. Pour le compte de l'année 2015, un Plan d'Investissement Annuel a été élaboré **738 526 500 FCFA**. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont **la Commune (CAC et Fonds propres) 129 998 500**, le **PNDP 40 900 000 FCFA**, le **FEICOM 164 000 000 FCFA**, la **DGD 20 000 000** et le **BIP 383 628 000 FCFA**

Pour ce qui est des années 2016 et 2017, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme comptant **75 projets** pour coût global de **1 723 480 000 FCFA** a été réalisé, dont **840 380 000 francs CFA** en 2016, et **833 100 000 francs CFA** en 2017.

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion environnementale ainsi qu'un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables et un plan de passation des marchés ont été produits.

Au terme du processus de planification, un Comité Communal de Suivi Évaluation chargé de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il compte six membres dont :

- Un Président ;
- Un Rapporteur ;
- 04 membres.

LISTE DES ABRÉVIATIONS,

AES/SONEL	American Electricity society/ Société Nationale d'Électricité
AG	Approvisionnement Généraux
AGR	Activités Génératrices de Revenus
AI	Autres Infrastructures
AONO	Appel d'Offre National Ouvert
BEC	Bâtiment et Équipement Collectif
BIP	Budget d'Investissement Public
CACP	Connaissance, Attitudes, Comportements, Pratiques
CC	Comité de Concertation
CCD	Cadre Communal de Développement
CCF	Cadre Communal Financier
CCSE	Comité Communal de Suivi-Évaluation
CDMT	Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CES	Collège d'Enseignement Secondaire
CETIC	Collège d'Enseignement Technique, Industriel et Commercial
CFA	Commission des Forêts pour l'Afrique
CMPJ	Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes
CNJC	Conseil National de la Jeunesse
CNPS	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CPF	Centre de Promotion de la Femme
CRTV	Cameroon Radio and Television
CS	Centre de Santé
CSE	Comité de Suivi Évaluation
CSI	Centre de Santé Intégré
CTFC	Centre Technique des Forêts Communales
DA	Délégation d'Arrondissement
DAJEC	Délégation d'Arrondissement de la Jeunesse et de l'Éducation Civique
DDADER	Délégation Départementale de l'Agriculture et du Développement Rural
DDAS	Délégation Départementale des Affaires Sociales
DDTSS	Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale
DEUC	Diagnostic de l'Espace Urbain Communal
DIC	Diagnostic Institutionnel Communal
DPNV	Diagnostic Participatif Niveau Village
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EP	École Publique
ESF	Économie Sociale et Familiale
FC	Forêt Communautaire
FEICOM	Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal
GIC	Groupe d'Initiative Commune
HD	Hôpital de District
IDE	Infirmier Diplômé d'État
INC	Institut National de la Cartographie
INS	Institut National de la Statistique
IOV	Indicateurs Objectivement Vérifiables
LUDEPRENA	Lutte pour le Développement et la Protection de l'Environnement et la Nature

Plan Communal de Développement de Mbangassina

MINADER	Ministère de l'Agriculture et Développement Rural
MINDCAF	Ministère du Cadastre des Domaines et Affaires Foncières
MINEDUB	Ministère de l'Éducation de Base
MINEE	Ministère de l'Eau et de l'Énergie
MINEPAT	Ministère de L'Économie, de la Planification et de L'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de L'Élevage, des Pêches et des Industries Animales
MINPROFF	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MST	Maladie Sexuellement Transmissible
MTN	Mobile Telecommunication Network
OAL	Organisme d'Appui Local
OEV	Orphelins et Enfants Vulnérables
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAJER-U	Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
PCD	Plan Communal de Développement ;
PDC	Plan de Développement Communal
PIA	Plan d'Investissement Annuel
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PRO ADP	Progiciel d'Aide au Développement Participatif
PSV	Personnes Socialement Vulnérables
PUGDT	Plan d'Utilisation et de Gestion Durables des Terres
PV	Procès-Verbal
RAS	Rien À Signaler
SAR/SM	Section Artisanale Rurale/ Section Ménagère
SEPO	Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles
SOECAO	Société De Développement du Cacao
SPI	Service et Prestation Intellectuelle
TIC	Technologie de l'Information et de la Communication

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Listes des cours d'eau de la Commune de Mbangassina -----	24
Tableau 2: Quelques espèces fauniques rencontrées à Mbangassina-----	25
Tableau 3 : Principales espèces ligneuses et non ligneuse-----	25
Tableau 4 : Répartition de la population -----	29
Tableau 5: Répartition des populations par village (-----	29
Tableau 6: Principales infrastructures par secteur -----	38
Tableau 7 : Principales potentialités et ressource par secteur -----	41
Tableau 8 : Principales commissions de la Commune de Mbangassina-----	43
Tableau 9: Tableau des forces et faiblesses de l'institution communale de Mbangassina --	45
Tableau 10 : Axes de renforcement de la commune -----	47
Tableau 11 : Évolution des recettes financières de la Commune sur les 03 derniers exercices des comptes administratifs.-----	47
Tableau 12: État de dépenses -----	48
Tableau 13 : Liste des recettes propres (P) et extérieures (E) -----	48
Tableau 14 : Tableau de synthèse de la petite enfance -----	52
Tableau 15: Données sur les changements climatiques-----	53
Tableau 16 : Projets prioritaires de la Commune de Mbangassina par village -----	80
Tableau 17 : Ranking des villages -----	83
Tableau 18: Coûts estimatifs par secteur -----	125
Tableau 19 : Ressources mobilisables à échéances 2015-----	129
Tableau 20: Cadre de Dépenses à Moyens Terme-----	137
Tableau 21: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)-----	138
Tableau 22: Plan sommaire de gestion de l'environnement -----	143
Tableau 23 : Plan d'Investissement Annuel-----	147
Tableau 24 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables -----	148
Tableau 25 : Plan de passation des marchés-----	149
Tableau 26: Composition du bureau du CCSE -----	152
Tableau 27: Dispositif, outils et fréquence du reporting. -----	155
Tableau 28 : Tableau de suivi des actions planifiées -----	155
Tableau 29 : Plan de communication-----	158

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Comité de Concertation de Bolimo-----	20
Photo 2 : Séchage sur bâche du pistache -----	26
Photo 3 : Séchage de la principale culture de rente : le Cacao -----	32
Photo 4 : Antenne télécom MTN/ORANGE à Mbangassina -----	41

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Photo 5 : SAR/SM d'Enangana en mauvais état -----	64
Photo 6 : Prolifération des ordures ménagères et commerciales en plein centre urbain ----	67
Photo 7 : Transformateur électrique du village Badissa -----	97
Photo 8 : Mauvais état des routes -----	129

LISTE DES CARTES

Carte 1 : Localisation de la Commune de Mbangassina -----	22
Carte 2 : Carte des ressources naturelles -----	27
Carte 3 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres actuelle -----	126
Carte 4 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres souhaitée -----	127

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition pyramidale de la population-----	29
Figure 2 : Évolution des ressources financières de la Commune sur les 03 exercices-----	47
Figure 3 : État de dépenses -----	48

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Fiches de projet -----	164
--	-----

1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

Les lois de la Décentralisation de Juillet 2004 et la vision de développement du Cameroun, celle d'un Cameroun Émergent, Démocratique et Uni dans sa diversité à l'horizon 2035, qu'inspire le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), donnent une orientation que l'État associe à ce processus de développement décentralisé. Ce système qui se met progressivement en place vise à transférer aux collectivités territoriales décentralisées, les compétences nécessaires, susceptibles de les aider à prendre en charge leur propre développement. Ce transfert de pouvoirs et de compétences appelle nécessairement un accompagnement des collectivités territoriales dont les capacités seront la mise en œuvre et l'évaluation des actions de développement local.

Les principaux objectifs de la politique nationale en matière de développement local sont entre autres, de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique forte, une meilleure efficacité de la dépense publique, le renforcement de la gouvernance et la mise en œuvre de politiques sectorielles mieux ciblées sur la réduction effective de la pauvreté. Ces objectifs cadrent avec ceux du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), à savoir :

- Améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations ;
- Renforcer l'offre des services sociaux essentiels que sont l'éducation et la santé ;
- Renforcer les capacités des acteurs en matières agricoles,
- Réhabiliter l'infrastructure de communication, notamment les routes et pistes rurales.

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement du Cameroun avec l'aide de la communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, a mis en place un important programme de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de Développement Participatif (PNDP). Ce programme entend donner aux communes et collectivités locales décentralisées les moyens d'une participation effective au processus de développement.

Le PNDP dont l'objectif général est de contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations en milieu rural, a au centre de son action, les collectivités territoriales décentralisées avec une forte participation des Communautés à la base, de la société civile et des administrations publiques.

Le mode d'intervention du PNDP passe essentiellement par le Plan Communal de Développement (PCD) élaborés de façon participative.

Le PCD est un outil qui permet à la Commune de concevoir, d'organiser, de planifier, de suivre et d'évaluer les activités de développement. Instrument de prévision et de partenariat agissant, le processus de planification participative est appelé à induire des changements dans le mode de gestion du développement au sein des structures telles la

Commune et en même temps promouvoir de nouveaux rapports entre les différents partenaires du développement au niveau local. C'est le document par excellence de référence pour le Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), pour mieux orienter les actions du budget d'investissement public de chaque Commune.

Aussi, conformément au cahier de charges assigné à l'OAL LUDEPRENA, la mission d'accompagnement de la Commune de Mbangassina à l'élaboration de son PCD s'est déroulée du 19 au 21 Décembre 2014 dans la Salle des actes de la Mairie de Mbangassina. Elle avait pour objectif global de **définir la vision et le cadre de développement de la Commune de MBANGASSINA pour les années à venir.**

Afin d'uniformiser les processus d'élaboration des PCD dans l'ensemble de la Région, le PNDP a organisé un atelier de renforcement des capacités à Eséka et à Mbalmayo au profit des Organismes d'Appui Local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre du processus dans les Communes éligibles du Centre. Chaque OAL a par la suite procédé à la restitution de ladite formation aux membres de son équipe, aux membres du Comité de Pilotage de la Commune à accompagner ainsi qu'à ses facilitateurs endogènes. C'est au terme de cette étape qu'a effectivement démarré le processus d'actualisation du PDC en PCD de Mbangassina

1.2. Objectifs du PCD

1.2.1. Objectif global

Permettre à la Commune de Mbangassina de disposer d'un document qui pose clairement sa vision de développement durable dans tous les secteurs de son espace géographique

1.2.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Réaliser la monographie de la Commune ;
- Réaliser un diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV),
- Appuyer la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du dit PCD
- Identifier les potentialités et les obstacles au développement de la Commune de MBANGASSINA ;
- Identifier les problèmes communautaires, intercommunautaires et ceux du milieu urbain ;
- Élaborer et valider un plan d'action stratégique de développement de l'espace géographique de la commune ;

- Élaborer un Plan d'Investissement annuel (PIA) pour 2015 et un Cadre de Dépenses à Moyen Terme de la Commune ;
- Créer un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD ;
- Élaborer un plan de communication de PCD au sein de l'institution communale et une stratégie pour la recherche des financements pour la réalisation des actions envisagées ;
- Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à évaluer et à pérenniser les actions de développement entreprises.

1.3. Structure du document

Le présent rapport est structuré de la manière suivante :

- Résumé
- Introduction
- Approche méthodologique
- Présentation sommaire de la Commune
- Synthèse des résultats du diagnostic
- Planification stratégique,
- Programmation
- Mécanisme de suivi évaluation,
- Plan de communication
- Conclusion
- Annexes

2. MÉTHODOLOGIE

2. METHODOLOGIE

Six étapes ont marqué le déroulement du processus d'élaboration du PCD de la commune de Mbangassina à savoir :

- La préparation de l'ensemble du processus ;
- La collecte des informations et le traitement ;
- La consolidation des données du diagnostic et cartographie ;
- L'organisation d'un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
- La mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;
- La rédaction du document final.

2.1. Préparation de l'ensemble du processus**2 1 1 : Phase de préparation****La préparation pédagogique**

Elle a consisté en la formation des planificateurs retenus par une restitution de la formation des OAL reçus à Eséka, ainsi qu'à la restitution de ladite formation au membre de l'équipe de l'OAL et au membre du Comité de pilotage de Mbangassina. Il s'agissait au cours de cette restitution de s'imprégner davantage des outils à dérouler sur le terrain entre autres, du profil historique, de la matrice des institutions, du diagramme de Venn, l'ISS, les arbres à problèmes, des changements climatiques, des 08 projets prioritaires etc... Par ailleurs, des facilitateurs endogènes ont été identifiés dans leurs villages respectifs.

La préparation administrative

Celle-ci a permis d'introduire l'équipe de l'OAL auprès des autorités administratives et de s'accorder sur la date de l'atelier de lancement ainsi qu'à la mise à la disposition des sectoriels des lettres d'invitation accompagnées des cadres logiques des secteurs, l'invitation des présidents de CC, des autorités traditionnelles et autres acteurs locaux pour leur permettre de prendre part à l'atelier d'élaboration du PCD.

La préparation dans la commune

L'information et la sensibilisation du Comité de Pilotage, **du Conseil Municipal et de l'exécutif communal** visaient à amener le Maire et toute son équipe à comprendre l'importance dans l'élaboration du PCD, son utilité pour le développement de la Commune, sa pertinence dans le cadre de la recherche de financement des actions de développement identifiées auprès des bailleurs de fonds.

Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune, en collaboration avec l'OAL ont eu à identifier les acteurs incluant les représentants des services déconcentrés des ministères sectoriels qui peuvent participer à l'exercice de planification, à élaborer un budget pour l'élaboration et le suivi du PCD, et à fixer un calendrier de travail pour la distribution des invitations aux participants

Préparation au niveau des villages et de l'institution communale

La sensibilisation a été faite auprès des chefs des villages et au niveau de l'institution communale pour informer les différentes parties prenantes sur l'importance de leur participation active à toutes les phases du processus.

2.2. Collecte des informations et traitement

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un diagnostic participatif comprenant :

- Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
- Un Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC)
- Un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV),
- Une consolidation des données des diagnostics.

2.2.1. Collecte des informations dans le cadre du DIC

La réalisation du DIC a compris une phase de collecte des données et une phase de restitution. La collecte des données s'est déroulée du 28 au 30 Août 2014. Elle a ciblé les conseillers municipaux, les membres de l'Exécutif communal, le personnel communal. Son élaboration a connu les étapes suivantes :

- La préparation du DIC : qui a consisté en la mobilisation d'une équipe devant conduire le processus et à une séance introductive avec l'exécutif communal, le Secrétaire général et quelques agents communaux
- Le diagnostic participatif de l'Institution communale ; qui consistait en une séquence de prises d'informations sur les ressources humaines, financières, le patrimoine communal et les relations que la commune entretient avec différents acteurs de développement, d'identification des forces et faiblesses de la commune (mise en évidence des écarts entre quantités et typologie des ressources communales et leur gestion), présenter les résultats du diagnostic au comité de pilotage et personnel de la mairie, échanger, dégager les axes d'amélioration et valider les résultats
- Le dépouillement, le traitement et l'analyse des données ; où tour à tour la recherche documentaire, les entretiens semi directifs et directifs avec le personnel communal, les focus group avec les Conseillers municipaux, les interviews semi-structurés ont également été utilisés avec le Maire et quelques sectoriels ainsi que le questionnaire.

La restitution, organisée le 07 Octobre 2014 dans la salle des actes de la Mairie de Mbangassina, a donné lieu à l'enrichissement et la validation des résultats du diagnostic. Elle s'est achevée par l'identification des axes de renforcement de l'Institution, ce qui a été adossé à un plan de renforcement.

2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC

La collecte des données du DEUC s'est déroulée du 28 au 30 Août 2014 suivie d'une restitution/validation. Elle a consisté à mener une enquête environnementale et socioéconomique auprès des conseillers municipaux, des corps de métiers de l'espace urbain, des agents techniques communaux, des sectoriels et des personnes appartenant à des catégories sociales vulnérables. Différents outils ont été utilisés : (La Fiche de collecte des données de base, L'interview semi-structurée (ISS), Identification des forces (potentialités) et faiblesses (problèmes/contraintes), la consolidation des données et formulation des problèmes, la matrice des changements climatiques, les arbres à problèmes, le tableau de solutions endogènes, le tableau de planification), Identification des projets prioritaires de l'espace urbain (05 Sociaux et 03 Économiques).

La restitution, organisée le 07 Octobre 2014 dans la salle des actes de la Mairie de Mbangassina, a donné lieu à l'enrichissement et la validation des résultats du diagnostic.

2.2.3. Collecte des informations dans le cadre du DPNV

La collecte des données et informations dans le cadre du Diagnostic participatif Niveau Village (DPNV), s'est déroulée du 14 Octobre 2014 au 04 Novembre 2014 dans 19 villages et 11 hameaux de la Commune par quatre équipes pluridisciplinaires de quatre planificateurs de l'OAL LUDEPRENA et deux facilitateurs endogènes préalablement identifiés dans chaque village et ce, pendant quatre jours.

Elle a consisté en la phase pratique dans un village test dit village 0 de la Commune, du 14 au 17 Octobre à Badissa par quatre équipes qui ont été mises ensemble pour un exercice pratique permettant d'appliquer la méthodologie de planification participative telle que définie lors de l'atelier de formation des OAL à Eséka.

Durant le diagnostic participatif niveau village (**DPNV**), les activités suivantes ont été déroulées :

- L'introduction de l'atelier avec le mot de bienvenue du chef du village, la présentation de chaque membre de l'équipe des planificateurs, la présentation du PNDP 2, la présentation des enjeux, objectifs et programme du DPNV, la définition et la validation des modalités pratiques (horaire des travaux et des pauses ;
- **Les Fiches techniques de collecte** qui ont permis de collecter des informations spécifiques sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;
- **Le profil historique**, réalisé avec les notables et sages du village sous l'oreille attentive de quelques jeunes ;
- **Le profil institutionnel** qui permet de dégager toutes les institutions existantes au sein du village
- **Le Diagramme de Venn** qui a permis de ressortir les relations qui existent entre les différentes institutions relevées dans le profil institutionnel

- **La Carte du village avec unités de paysage** a permis d'identifier les ressources naturelles et physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques.

L'analyse des problèmes par secteur et la recherche des solutions ont donné lieu à dérouler les outils suivants :

- **L'Arbre à problèmes** a permis d'analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ;
- **Tableau d'analyse simple** : le lieu de dégager les solutions relatives aux problèmes et contraintes soulevés par les populations
- **Le Tableau de solutions endogènes**: il a permis d'identifier les alternatives viables aux problèmes que les populations peuvent réaliser elles-mêmes sans aide extérieures;
- **Le Tableau de planification des solutions endogènes** a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du village ;
- **Le tableau des changements climatiques**, du à travers lequel, les différents effets et menaces liées aux changements climatiques
- **Le tableau de la petite enfance**, celle composée de 0 à 14 ans dans le cadre de la planification actuelle au Cameroun, 0 à 6 ans (UNICEF) et de 0 à 8 ans (UNESCO)
- **Le tableau des 08 projets prioritaires**, un outil qui permet d'identifier 05 projets sociaux et 03 projets économiques

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie

Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DIC, DEUC et du DPNV avec des fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de lever les points GPS des infrastructures de la Commune par village, la collecte des données cartographiques s'étant effectuée du 1^{er} Décembre 2014 au 03 Décembre 2014. À l'issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé le 10 Décembre 2014 au sein de la Commune dans la salle des actes de la Mairie de Mbangassina, où Délégués départementaux, chefs des villages, conseillers municipaux ont pleinement et activement pris part audit travaux de restitution et de validation.

Il est à savoir que cette consolidation des données s'est faite conjointement avec le Progiciel d'Aide au Développement Participatif (PRO ADP) pour une meilleure mise en forme des données.

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

Cet atelier s'est articulé de manière suivante :

- Travaux en groupe par secteur avec comme support, les cadres logiques validés préalablement par les sectoriels,
- Restitution, amendement et validation des cadres logiques des travaux en groupe,
- Présentation par l'Exécutif municipal des financements disponibles pour l'année 2015
- Élaboration du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) par le conseil municipal et les facilitateurs,
- Élaboration de la vision de développement de la Commune à l'horizon 2025,
- Présentation du programme d'investissement annuel (PIA),
- Restitution du CDMT,
- Élaboration du PIA en plénière,
- Élaboration du plan opérationnel en faveur des couches socialement vulnérables,
- Élaboration du cadre sommaire de gestion environnementale
- Élaboration du plan de passation des marchés,
- Restitution du PPM

2.4.1. L'atelier de Planification

L'atelier de planification s'est déroulé du 19 au 21 Décembre 2014 dans la salle des actes de la Commune de Mbangassina. Y ont pris part, les responsables des Services Déconcentrés de l'État du département de la Mbam et Kim, les conseillers municipaux, le personnel communal, les membres du comité de pilotage, l'exécutif municipal, les chefs de canton et de villages, les élites internes et externes.

Au cours de l'atelier, nous avons procédé au rappel du contexte, la justification et la méthodologie de mise en œuvre du processus pour situer l'atelier de planification et préciser les objectifs et résultats attendus. Quatre groupes de travaux ont été constitués pour la circonstance avec à leur tête un président et un rapporteur, dans le but d'enrichir ou de relever les manquements des cadres logiques sous la conduite des sectoriels et de l'exécutif communal.

Au terme de ces travaux de groupe, une restitution par secteur s'est faite en plénière par chaque rapporteur, suivi des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats attendus et activités à mettre en œuvre dans chaque secteur. Cette validation a permis de consolider un plan stratégique de développement par secteur dans la commune de Mbangassina.

2.4.2. Mobilisation des ressources

Au terme d'une réunion avec le Maire, le Délégué Départemental du MINEPAT, le Secrétaire Général, un tableau de ressources mobilisables pour l'élaboration du plan d'investissement annuel de l'année 2015 a été mis au point. Ce tableau est structuré ainsi qu'il suit :

- Fonds propres communaux (CAC et Autres ressources Communales) pour 129 998 500 **FCFA**
- Le BIP pour 383 628 000 **FCFA**,
- L'allocation du PNDP pour 40 900 000 **FCFA**
- FEICOM : 164 000 000 **FCFA**
- DGD : 20 000 000 **FCFA**

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

La mise en place du mécanisme de suivi évaluation des actions de développement s'est appuyée sur un processus participatif au bout duquel un Comité Communal de Suivi Évaluation a été mis en place. Ce mécanisme mis en place prend en compte :

- Les stratégies de mise en œuvre du PCD
- Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA
- La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi
- Un plan de communication autour du PCD
- Un plan de révision.



Photo 1 : Comité de Concertation de Bolimo

3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE


3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3.1. Localisation de la commune

Créée par décret présidentiel n°93/321/PR du 25 novembre 1993, la Commune de Mbangassina localisée dans la région du Centre, département du Mbam et Kim, comprend 19 villages. Elle se situe sur les deux rives du fleuve MBAM avec une superficie de 638 km² et à 120 km de Yaoundé. Elle s'étend entre 11°1 et 11°30 de longitude Est et entre 4°20 et 4°40 de latitude Nord

Elle est limitée :

- Au Nord par la Commune de Ngoro;
- Au Sud par la Commune de Sa'a
- À l'Est par la Commune de Ntui
- À l'Ouest par les Communes d'Ombessa, de Bafia et de Bokito



Carte 1 : Localisation de la Commune de Mbangassina

3.2. Milieu biophysique

3.2.1. Climat

La température moyenne est généralement comprise entre 23 et 25 °C avec une amplitude thermique variant entre 8 et 13 °C. Du reste, le climat de la Commune est à pluviométrie bimodale.

L'absence d'une station météorologique fiable dans la Commune est un sérieux handicap. Les données relatives aux températures, à la vitesse du vent et à l'ensoleillement sont inexistantes. Quant à la pluviométrie de la zone, il ressort que le climat tend à devenir de plus en plus chaud et sec, car les précipitations diminuent presque chaque année. Cette situation est remarquable dans la mesure où les saisons sèches se rallongent au détriment des saisons de pluies.

Du fait de sa situation en pleine zone équatoriale, la Commune bénéficie d'un climat caractérisé par quatre saisons dont deux saisons sèches et deux saisons de pluies. La grande saison sèche va de mi-novembre à mi-mars, la petite saison de pluies va de mi-mars à mi-juin, la petite saison sèche de mi-juin à mi-août et la grande saison de pluies de mi-août à mi-novembre.

3.2.2. Sol

On dénombre dans la Commune trois types de sols : les sols plateaux, les sols de bas-fonds (marécages) et les sols de plaines bien que la grande partie des sols de la communauté soit de type ferrallitique, de structure grossière et dont la couleur varie du jaune au gris foncé. Cette richesse est favorable au développement d'une diversité de cultures vivrières et de rente.

Les sols des plateaux (Banta) comportent des affleurements rocheux repérables sur les côtés de collines. Ces sols sont pauvres en matière organique mais supportent des carrières de gravier.

Les sols des bas-fonds notamment à Mbangassina, Badissa, sont très riches en matière organique mais sont, le plus souvent, engorgés d'eau pendant les saisons de pluies et peu drainés en saisons sèches. Ce sont des sols très fertiles car, résultant du ruissellement des eaux y entraînant beaucoup de matière organique et de sédiments provenant du lessivage et de l'érosion des sols situés en amont. Malgré le fait que le drainage soit quelque peu maîtrisé par les populations certains paysans s'exercent à y pratiquer en saison sèches des cultures de contre saison telles que les maraîchères : la morelle noire, l'amarante, le gombo, la tomate et quelques fois le piment.

Enfin, les sols de plaines que l'on peut retrouver à Voundou, Ngocke, sont généralement ferrallitiques, argilo-sablonneux ou argilo limoneux avec par endroit en profondeur une curasse latéritique. Du fait qu'ils constituent des lieux d'habitations par excellence ces sols connaissent une exploitation de plus en plus importante. Beaucoup de paysans les préfèrent par rapport aux sols des forêts car leur mise en valeur exige peu

d'investissements. Il suffit de mettre le feu de brousse et l'on se retrouve avec de vaste étendue de terre. Bien que ces feux permettent une occupation rapide de l'espace ceux-ci sont à l'origine d'énormes préjudices sur l'environnement immédiat (branchement électrique, champs de vivres et cacaoyères) Certains paysans se retrouvent ayant tout perdu après de nombreuses années d'efforts et d'investissements à la suite du passage des feux de brousse mal contenus.

3.2.3. Relief

La Commune de Mbangassina en général, a un relief peu accidenté constitué d'une succession de collines et de plateaux dans sa grande partie. Ces derniers sont reliés par des vallées sédimentaires dans lesquelles existent quelques langues marécageuses. Le reste de la communauté présente un enchevêtrement de vastes plaines et des petites vallées et de grandes collines de l'ordre de 526 m d'altitude (Montama I, II, III) qui sont actuellement occupées par des populations à la conquête de nouvelles terres fertiles.

3.2.4. Hydrographie

La Commune est arrosée par de nombreux cours d'eau et fleuves dont les plus importants sont : les fleuves (Sanaga et Mbam,) et la Djim. Ces cours d'eau sont poissonneux et malheureusement constituent également un réservoir des simules, avec pour corollaire la recrudescence de l'onchocercose.

À côté de ces cours d'eau principaux, on retrouve une multitude de petits cours d'eau (rivières, ruisseaux, sources) dont certains ont un régime saisonnier.

Le tableau ci-après présente les fleuves et les cours d'eau qui arrosent chaque communauté.

LOCALITÉS	COURS D'EAU
BANTA	Djim, Ma'a, Djigbe, Sana
BIAKOA CENTRE	Ikokoro, Korno, Mbawomba
EYAMBOUNOU	Onomo, Towaro, kwassara, Mpi, Adjinea, Bolea, Eyambounou
NYAMANGA	MBAM, Bontse ba , Itoungourou
VOUNDOU	Djim, Ossom rabouini, Ngatenga, Meteh, Banta
BIATANGANA	Mbam, Sanaga, Onomo, Ogono-ekoto, Yamba
TCHAMONGO	Mpeme, Bianga
MBANGASSINA	Sanaga, Mbam, Assora kotto,
NGOKE	Eyambounou, Ossombara bouni, Ngoke, Gol beme, Bitorno, Ndenga
ENDIGUILI	Mpeme, Mbounya
BIATOMBO	Mbam, Bitatane, Tanda I, Tanda II, Ngo itakouré, Wakwa iwourou
TEATE	Mpi, Niki, Sombo, Ndenga, Mpeme
BIAHONGO	Sanaga, Norongona tsetsegni, Ehondoti, Barmanda
BIALANGUENA	Mbam, Ikoumou, Ofama, Moegnogni
GOURA I	Sanaga, Eyambounou, Toaro, Ongourou, Ebossa, Wane, Ossombo wawa, Onomo, Woreh
YEBEKOLO	Mbam, Bihakō, Etoa, Iyoh

Tableau 1: Listes des cours d'eau de la Commune de Mbangassina

3.2.5. Flore et faune

Faune

La Commune de MBANGASSINA est une zone par excellence de l'agriculture. La faune y est caractérisée par la présence des rongeurs tels que (les porcs épic, les rats

Plan Communal de Développement de Mbangassina

palmistes, les aulacodes, etc.). Toutefois, on y trouve d'autres espèces telles que les antilopes, les civettes, les varans, les crocodiles, les pythons, etc. Quelques-unes des espèces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 2: Quelques espèces fauniques rencontrées à Mbangassina

N°	NOM COMMUN	NOM SCIENTIFIQUE	CLASSE DE PROTECTION
Mammifères			
1.	Chevrotin aquatique	<i>Hyemoshus aquaticus</i>	A
2.	Hippopotame	<i>Hippopotamus amphibus</i>	A
3.	Sitatunga	<i>Tragelaphus spékei</i>	A
4.	Buffle	<i>Syncerus caffer</i>	A
5.	Gazelle	<i>Gazelle rufufrons</i>	A
6.	Céphalophe à bande dorsale noire	<i>Cephalophus dorsalis</i>	B
7.	Civette	<i>Vivera civetta</i>	B
8.	Nandini	<i>Nandinia binotata</i>	C
9.	Céphalophe bleu	<i>Cephalophus monticola</i>	C
10.	Aulacode commun	<i>Thryonomis swinderianus</i>	C
11.	Rat	<i>Cricetomys</i>	C
12.	Pangolin à longue queue	<i>Manis tetradactyla</i>	C
13.	Pangolin à écaille. tricuspides	<i>Manis tricuspis</i>	C
14.	Écureuil à pattes rouges	<i>Funisciunus pyrrhopus</i>	C
15.	Écureuil à quatre raies	<i>Funisciunus isabella</i>	C
16.	Athérure	<i>Atherurus africana</i>	C
17.	Hocheur	<i>Cercopithecus nictitans</i>	C
18.	Moustac	<i>Cercopithecus cephus</i>	C
Reptiles			
19.	Varan du Nil	<i>Varanus niloticus</i>	B
20.	Python	<i>Python sebae</i>	B
21.	Tortue terrestre	<i>Kinixis spp.</i>	C
22.	Vipère du Gabon	<i>Bitis gabonensis</i>	C
23.	Couleuvre	<i>Thamnophis sirtalis</i>	
Oiseaux			
24.	Francolins	<i>Francolinus spp.</i>	A
25.	Perroquet vert	<i>Poicephalus crassus</i>	A
26.	Perroquet rouge	<i>Poicephalus gahem</i>	A
27.	Oie sauvage	<i>Anatida sp.</i>	B
28.	Calao	<i>Ceratogimna spp.</i>	C
29.	Pintades	<i>Numida sp.</i>	C

Source : Synthèse du Diagnostic Participatif Niveau Village

Il ressort de ce tableau qu'au moins 32 espèces fauniques se rencontrent au sein de la Commune de Mbangassina. De ces 32 espèces, 09 sont des espèces intégralement protégées au Cameroun (classe A), 06 sont partiellement protégées (classe B) et 17 appartiennent à la classe de protection C.

La flore

La flore quant à elle comprend des formations forestières et de grandes étendues de savanes arborées. Les principales espèces ligneuses sont entre autres représentées dans le tableau ci-après :

Tableau 3 : Principales espèces ligneuses et non ligneuse

N°	ESPÈCES	NOM SCIENTIFIQUE	USAGE
1.	Baobab	<i>Adansonia digitata</i>	pharmacopée
2.	l'Iroko	<i>(Milicia excelsa)</i>	Pharmacopé Bois de chauffage
3.	Le fraké	<i>(Terminalia superba)</i>	Bois de service Pharmacopée

N°	ESPÈCES	NOM SCIENTIFIQUE	USAGE
4.	Parasolier	Musanga cecropioides	Bois d'œuvre
5.	Le Sapelli	(<i>Entandrophragma cylindricum</i>)	Menuiserie, Pharmacopée
6.	Padouk	Pterocarpus osun	Bois d'œuvre
7.	Le Bilinga	(<i>Nauclea diderrichii</i>)	Bois d'œuvre Pharmacopée
8.	l'Ebénier	(<i>Diopyros crassiflora</i>)	Bois d'œuvre
9.	Le Doussié blanc	(<i>Azelia pachyloba</i>)	Azelia bipindensis
10.	L'ayous	(<i>Triplochyton sceroxylon</i>)	Bois d'œuvre
11.	Le Moabi	(<i>Baillonella toxisperma</i>)	Pharmacopée Bois d'œuvre
12.	Le Sipo	(<i>Entandrophragma utile</i>)	Pharmacopée
13.	le Framiré	(<i>Terminalia ivorensis</i>)	Bois d'œuvre
14.	Okoumé	Terminalia ivorensis	Bois d'œuvre
15.	Le Movingui,	(<i>Distemonanthus benthamianus</i>)	Pharmacopée, bois d'œuvre
16.	Le Noisetier	(<i>Kola acuminata</i>)	Alimentaire
17.	Le Bitter cola	(<i>Garcinia cola</i>)	Alimentaire
18.	Le Djangsang	(<i>Ricinodendron heudolettii</i>)	Alimentaire

LES MENACES


Les ressources forestières ont une base génétique plus large que celle des plantes cultivées. Elles sont cependant beaucoup plus vulnérables car constamment menacées par les facteurs anthropiques (prévisibles) et les facteurs naturels (imprévisibles).

Le fort taux de croissance de la population humaine accroît la pression sur les ressources naturelles surtout les ressources forestières. Les plus grands facteurs de cette déforestation sont : l'agriculture itinérante sur brûlis, la coupe de bois de chauffe et d'exportation.



Photo 2 : Séchage sur bâche du pistache

CARTE DES RESSOURCES NATURELLES



Carte 2 : Carte des ressources naturelles

3.3. Milieu humain (Quelques repères historiques de la Commune, population, Ethnies, religions, principales activités économiques) ;

3 3 1. Histoire

L'origine ou la signification du mot Mbangassina ne fait pas l'unanimité parce que soutenue par deux explications ou versions assez différentes.

La première version soutient que le mot Mbangassina est la combinaison de deux mots à savoir « *Mbanga* » et « *Messina* ». Le premier mot signifie en langue locale « *je pleure* » et le deuxième mot désigne le nom d'une jeune femme, épouse d'un ancien patriarche local. D'après la petite histoire, le patriarche inconsolable après la mort de sa dulcinée épouse dénommée « *Messina* » ne cessait de répéter « *Mbanga Messina* » c'est-à-dire « *je pleure Messina* ». C'est ce qui donnera à la zone où habitait ce patriarche le nom de Mbangassina.

La deuxième version quant à elle stipule que le mot Mbangassina provient de la mauvaise prononciation du mot « magasin ». L'histoire raconte que dans la zone, plus précisément du côté de la Communauté de Goura, il y avait à l'époque de grandes et nombreuses plantations de riz et que dans cette zone avait été construit un grand magasin pour le décorticage et le stockage du riz. Les populations ont fait de ce magasin un repère, à telle enseigne que chaque habitant qui se rendait au magasin ou aux alentours disait en patois qu'il va au « *Magasina* ». À force de ressasser, « *Magasina* » est devenu Mbangassina.

La troisième version fait état des femmes qui revenant d'une expédition de pêche traditionnelle, avaient été abordées par un expatrié fasciné par leur fruit de pêche de crevettes. S'étant renseigné sur les paroles de demande des crevettes aux femmes, on lui aurait donné cette phrase « *Mbang cine* » qui veut dire je veux des crevettes. Cette phrase de demande de crevettes serait donc à l'origine du nom MBANGASSINA


3.3.2. Population

La population de MBANGASSINA est estimée à 60.000 habitants. Selon les chiffres issus du dernier recensement (2005), la population de Mbangassina était de 41 180 (21 172 masculins et 20 008 féminins). Quant aux données collectées sur le terrain, elle s'élèverait à **68 208**, preuve d'un accroissement de la population. En outre, celle-ci est assez cosmopolite de par sa diversité culturelle ; on y retrouve les autochtones qui sont constitués des SANAGA, et des allochtones venus des différentes régions du pays à l'instar des Bafia, Balom, Bamiléké, Bamoun, Haoussa, Eton, Yambassa, Eton, Manguissa, Mambila etc..

Tableau 4 : Répartition de la population

VILLAGE	POPULATION		
	HOMME	FEMME	TOTAL
Badissa	930	1115	2045
Biakoa	1962	2067	4029
Tchamongo	450	550	1000
Biahongo-Panda Mbala	250	180	430
Bialanguena	571	606	1177
Biapongo	241	300	541
Biatangana	1600	1200	2800
Biatombo	330	200	530
Bilomo	467	534	1001
Bindamongo	102	107	209
Endiguili	990	2010	3000
Boura 1	153	177	330
Boura 2	150	100	250
Enangana	420	340	760
Goura	800	900	1700
Mbangassina	1750	1850	3600
Nyamanga 2	1470	2178	3648
Nyambala Rural	45	61	106
Nyambala Urbain	300	365	665
Talba	1500	1700	3200
Banta	1990	3800	5790
Etam Nyat- Bitorno	500	300	800
Montama 1, 2	850	1000	1850
Mpi-Eyambouni	2000	2800	4800
Ngocke	900	1600	2500
Teate-Ebina	2439	3659	6098
Voundou	5100	7000	12100
Yanga	199	250	449
Yebekolo	1300	1500	2800
TOTAL	29 759	38 449	68 208

Sources : Chiffres issus des différents diagnostics (DPNV, DEUC)



L'élaboration de cette répartition pyramidale de la population est basée sur les rapports de réalisation des diagnostics participatifs de l'espace urbain communal et du niveau village. Les variations de la structure par sexe de la population sont en rapport avec les effets sélectifs des migrations internes qui affectent, de façon différentielle, les hommes et les femmes.

3.3.3. Habitat

L'habitat des quartiers en majorité rurale, est groupé et fait de maisons rectangulaires. Ces maisons sont faites en matériaux définitifs pour la plupart et en matériaux provisoires tels que la brique de terre non cuite. Certains sont en terre battue appelées localement (potopoto) avec les toits à 90% en tôles ondulés ou en tuiles. Les maisons sont construites en bordure des pistes desservant les quartiers de la ville et les habitations sont incontrôlées et mal disposés.

La quasi-totalité de l'habitat se caractérise par des constructions en matériaux définitifs aux toitures en tôles ondulées

3.3.4. Religion

Plusieurs religions en majorité d'obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la Commune. Il s'agit notamment du catholicisme, Protestantisme et pentecôtisme. L'islam y est également pratiqué.

3.3 5. Activités économiques

L'activité économique observée dans les villages de la commune de Mbangassina est répartie dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Secteur primaire

Il est caractérisé dans les villages de la commune par :

- La pratique des activités agricoles dont les principales spéculations sont, le maïs, le haricot, la pomme de terre, les racines et tubercules,
- La pratique de l'élevage essentiellement bovin, porcin et avicole, caprin et avicole en extensif par les petits producteurs;
- Les activités d'exploitation forestière dans les villages de la commune, consistant en la coupe du bois pour les besoins de construction et de services ;
- La petite chasse dominée par la capture des rongeurs : hérisson, porc-épic, rats, serpents bois etc... ;

La pratique de ces activités constitue pour les habitants des sources génératrices de revenus. L'activité agricole est dominée par de nombreux GICs, coopérative. Mais elle reste marquée par l'insuffisance d'encadrement technique, de la cherté des intrants, le très mauvais état des pistes rurales ou pistes de collecte et de l'insuffisance des appuis financiers. L'élevage quant à lui souffre du vol des bêtes, de la divagation des bêtes avec pour corollaires les dégâts sur les cultures en champs et les conflits agropastoraux.

Secteur secondaire

Dans les villages de la commune de Mbangassina, Il n'existe pas des industries au sens propre du terme. Mais on note la présence des activités industrielles dans le domaine de la transformation des produits agricoles (meuniers, etc.), de la soudure métallique, de la couture et de l'artisanat (poterie et vannerie). Ces unités forment l'essentiel du tissu industriel de l'arrondissement de Mbangassina et constituent une source d'entrée de fonds pour les populations puisque le produit fini est vendu sur les marchés périodiques des villages

Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est représenté dans la Commune avec notamment la présence de quelques services dont on peut citer :

- Les garages de dépannage des motos, tronçonneuses, motopompe, des salons de coiffure hommes et femmes, call box;
- le commerce de gros et de détails ;
- la vente de carburant ;
- les activités de micro finance (MC²), Express Union,
- le transport des biens et des personnes.

Ces services contribuent de façon significative au développement économique de la ville avec à travers notamment la création d'emplois et le paiement des impôts et taxes qui permettent à l'institution communale la mise en œuvre des actions de développement sur le territoire.

3.3 5 1. Agriculture

L'agriculture urbaine et péri urbaine est caractérisée par les cultures vivrières et les cultures de rente. Aussi repose -t- elle en grande partie sur la production des vivres et les cultures de rente qui constituent une véritable source de revenus. Par le passé, cette pratique était réservée aux hommes mais aujourd'hui elle est pratiquée par les jeunes dépourvus d'emplois et à la recherche du bien-être. Ce secteur procure plus de 80 % des ressources alimentaires de la Commune et 70% du revenu dans certains ménages et génère un surplus d'emplois.

L'agriculture vivrière.

C'est une agriculture de subsistance beaucoup plus destinée à l'auto consommation. Elle est itinérante sur brulis avec des cultures mixtes (banane plantain, macabo, manioc, arachide, maïs) .Cette association de cultures occupe des superficies moyennes allant de quelques mètre carrés à un hectare tout autour de l'espace urbain.

L'agriculture de rente.

C'est une agriculture destinée à la vente. Elle est basée sur la culture du cacao (5810 tonnes par an), de la banane plantain (2500 tonnes par an), du manioc (72500 sacs

couscous/an 2500 tonnes en tubercules/an) et de l'igname (2000 tonnes/an) Elle n'est pas beaucoup pratiquée aux alentours de l'espace urbain.



Photo 3 : Séchage de la principale culture de rente : le Cacao

3.3 5 2. Pêche

La pêche dans la Commune de Mbangassina se pratique de façon artisanale sur le fleuve Sanaga, les rivières Mbam, Djim et les petits cours d'eau. Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, la pirogue traditionnelle, la ligne, la nasse. Les espèces de poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia du Nil, le poisson serpent (*Chana chana*), le poisson à queue rouge, les carpes, les anguilles, et le capitaine d'eau douce..

La pêche continentale est très intense en saison sèche. Elle échappe au contrôle des services en charge de l'élevage à cause de l'éloignement et de l'inaccessibilité des zones de pêche d'une part et surtout du manque d'un responsable des pêches d'autre part.

Quant à *la pisciculture*, la Commune compte à ce jour 14 étangs dont 05 seulement sont actifs et 09 autres inactifs (abandonnés). Il est cependant difficile de fournir des quantités de poissons produits par ces étangs car les promoteurs de ces étangs n'associent jamais le DAEPIA lors des vidanges.

3.3 6 3. Chasse

Les formations végétales (forêt et savane) rencontrées dans la Commune abritent une faune cynégétique très diversifiée, mais peu abondante. Cette faune continue à jouer un rôle très important dans l'approvisionnement des populations locales en protéines animales et contribue de façon efficace au revenu de certains ménages. Ici, la chasse constitue à la fois un moyen de capture ou d'abattage des animaux et un moyen de protection des cultures. Cette activité est exclusivement pratiquée par les hommes et les jeunes garçons. Les principales caractéristiques de cette chasse restent sa permanence, sa non sélectivité et le gaspillage des ressources occasionné surtout par le piégeage. Cette activité concerne une frange de la population malgré les contrôles des gardes-chasse du MINFOF.

3.3 6 4. Artisanat.

L'activité artisanale reste embryonnaire avec la fabrication des hottes, des paniers, des manches à machettes, mortiers, pilons, chaises et autres matériels en rotins. Ce secteur porteur mérite d'être organisé parce qu'il est source de devises et d'une importance touristique.

3.3 6 5. Commerce.

Ce secteur s'articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros et même de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage, produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine, sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs ou des élevages (tomates, légumes, ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, carottes navets, poulets, œufs, lait etc.). La diversité des produits agropastoraux fait d'ailleurs de la Commune de Mbangassina un pôle de production dans la région.

3.3 6 6. Exploitation des produits de carrière : sable, latérite et pierres.

Le sable constitue l'une des richesses naturelles de la commune. Son exploitation est une activité par excellence des jeunes très lucrative dans la localité notamment celle de Yebekolo. Elle est effectuée aux berges de la Sanaga et du Mbam avec un matériel rudimentaire (pirogues, pelles manuelles et seau) au profit d'un exploitant étranger qui le transporte avec des camions Benne à Yaoundé où il est revendu. Toutefois, l'exploitation de sable rencontre des difficultés liées à la conformation administrative et reste encore très limitée en rapport à l'inaccessibilité des produits de carrière et de la large insuffisance de moyens de transport (camion benne). L'existence des produits de carrière (latérites, gravillon et pierres) rencontrés de part et d'autre, est également un secteur d'activités qui, bien organisés, pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux de chômage dans la commune et à l'amélioration du pouvoir d'achat.

3.4. Principaux services de l'espace communal

SECTEURS	DESCRIPTION	LOCALISATION	ETAT	OBSERVATIONS	
Commerce	Marché +01 hangar, 10 boutiques	Biakoa	Mauvais état, (à réhabiliter)		
	Marché + 02 hangars	Tchamongo	A réhabiliter	Abandonné gisant dans la broussaille	
	Marché + 46 comptoirs, 01 Hangar	Bialanguena	Mauvais état, (à réhabiliter)	Le marché de Tiko a lieu tous les jeudis. Cependant les comptoirs existants sont construits en matériaux provisoires. Un hangar est en construction	
	Marché + 01 Hangar, 36 comptoirs	Bilomo	Mauvais état, (à réhabiliter)	Hangar délabré, comptoirs construits en matériaux provisoires	
	Marché + 12 comptoirs et 04 boutiques	Goura	Mauvais état, (à réhabiliter)	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
	58 Comptoirs, 12 Boutiques, 01 Hangar, 01 Boucherie, 01Poissonnerie, 01 Chambre froide	Mbangassina	Passable	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
	50 Comptoirs, 10 Boutiques, 01 Hangar, 01 Boucherie, 01Poissonnerie,	Talba	Mauvais état, (à réhabiliter)	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
	10 Comptoirs, 10 Boutiques, 01 Boucherie, 01Poissonnerie,	Ngocke	Mauvais état, (à réhabiliter)	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
	70 Comptoirs, 30 Boutiques, 05 Boucherie, 05 Poissonnerie,	Voundou	Mauvais état, (à réhabiliter)	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
	Marché + 20 comptoirs	Yebekolo	Mauvais état, (à réhabiliter)	Comptoirs construits en matériaux provisoires	
Postes et télécommunication	Antenne téléphonique (MTN et Orange)	Mbangassina, Teate, Biakoa, Voundou, Ngoke	Fonctionnelle	Ces antennes de réseau téléphoniques couvrent la totalité des zones où elles sont implantées. Cependant malgré l'existence de ces antennes des zones d'ombre au sein de l'arrondissement existent toujours	
Travaux publics	Départementale D48	Biakoa-Boura 1	Mauvais état		
ÉDUCATION DE BASE	31 écoles maternelles	13 écoles maternelles privées	Tchamongo (01)	Bon	/
			Biapongo (01)	Passable	/
			Goura (01)	Passable	/
			Talba (01)	Passable	/
			Ngocke (01)	Passable	/
			Teate-Ebina (01)	Passable	/
			Voundou (04)	Bon	/
		19 écoles maternelles publiques	Biakoa (02)	Passable	/
			Biatombo (01)	Bon	/
			Bilomo (01)	Bon	/
			Endiguili (01)	Passable	/
			Enangana (01)	Passable	/
			Goura (01)	Passable	/
			Mbangassina (01)	Bon	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEURS	DESCRIPTION	LOCALISATION	ETAT	OBSERVATIONS
	43 écoles primaires	Talba (01)	Passable	/
		Etam Nyat- Bitorno (02)	Passable	/
		Ngocke (01)	Passable	/
		Teate-Ebina (02)	Passable	/
		Voundou (03)	Passable	Accès difficile à l'eau potable
		Yebekolo (01)	Passable	Accès difficile à l'eau potable
		Biakoa (01)	Bon	Il existe 05 salles de classes en planche
		Tchamongo (02)	Bon	/
		Biahongo-Panda Mballa (01)	Bon	/
		Bialanguena (01)	Bon	/
		Biatangana (01)	Mauvais	Salles de classe construites en provisoires
		Biatombo (01)	Bon	/
		Bilomo (01)	Bon	/
		Bindamongo (01)	Bon	-Insuffisance d'enseignants -Accès difficile à l'eau potable
		Boura 1 (01)	Passable	-Accès difficile à l'eau potable -Salles de classe délabrées
		Enangana (02)	Passable	Un bâtiment regorgeant des salles de classe non achevées
		Goura (01)	Bon	Il existe quelques bâtiments en mauvais état
	Mbangassina (01)	Bon	/	
	Nyamanga 2 (01)	Bon	Point d'eau non fonctionnel Existence des zones marécageuses	
	Talba (01)	Bon	/	
	Banta (03)	Passable	Certaines salles de classe sont construites en matériaux provisoire (EP Banta centre)	
	Etam Nyat- Bitorno (02)	Passable	Défectuosité des table-bancs	
	Montama (01)	Bon	Prolifération de la friche	
	Mpi-Eyambouni (01)	Bon	/	
	Ngocke (01)	Bon	Défectuosité des table-bancs	
	Teate-Ebina (02)	Bon	/	
	Voundou (02)	Bon	Accès très difficile à l'eau potable	
	Yebekolo (01)	Passable	Existence de salles de classe non achevés	
	Biakoa (BBC) (01)	Bon	/	
	Biapongo (01)	Bon	/	
	Goura (01)	Bon	Salles de classe construites en planche	
	Mbangassina (01)	Bon	/	
	Talba (01)	Mauvais	Salles de classe construites en planche	
	Ngocke (01)	Bon	/	
Teate-Ebina (01)	Bon	/		
Voundou (04)	Bon	Accès très difficile à l'eau potable		
Enseignements secondaires	02 Lycées	Ebina, Mbangassina	Bon	/
	03 CES	Biakoa, Voundou, Yebekolo	Bon	Existence des salles de classe nouvellement construites non équipées au CES de Biakoa
	02 CETIC	Talba, Enangana,	Passable	Accès difficile à l'eau potable au CETIC d'Enangana

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEURS	DESCRIPTION		LOCALISATION	ETAT	OBSERVATIONS
					Non fonctionnel CETIC de Talba
	04 Collèges privés		Voundou (02), Biakoa, Talba	Bon	Accès difficile à l'eau potable au collège privé à Voundou
	01 SAR/SM		Enangana	Mauvais	Abandonné
SANTÉ PUBLIQUE	10 CSI publics	CSI	Badissa	/	En construction
		CSI	Biakoa	Passable	Logé dans les bâtiments de l'ancienne scierie SABM
		CSI	Tchamongo	Passable	Non fonctionnel
		CSI	Boura 2	Mauvais	Logé dans un bâtiment délabré construit par les populations
		CSI	Enangana	Passable	/
		CSI	Talba	Passable	Logé dans bâtiment appartenant à la population
		CSI	Yebekolo	Créé	Non construit
		CSI	Yebekolo	Créé	Non construit
		CSI	Voundou	Passable	Logé dans un bâtiment autre que celui du CSI qui n'a pas encore été construit
		CSI	Nyamanga 2	Passable	/
	01 CMA	CMA	Mbangassina	Passable	Le CMA de Mbangassina a un bâtiment nouvellement construit, sans équipement
	04 CSI privé confessionnels	CSI privé	Nyamanga 2	Bon	/
		CSI privé	Talba	Bon	/
		CSI privé	Ngocke	Mauvais état	L'état dégradé du bâtiment qui abrite ce centre, rime avec l'absence criard de matériel médical.
CSI privé		Voundou	Bon	/	
Eau et énergie	Réseau AES/SONEL (Basse tension, Haute tension)		Badissa, Biakoa, Biahongo, Biapongo, Biatangana, Biatombo, Bilomo, Boura 1, Enangana, Goura, Mbangassina, Nyamanga 2, Nyambala Rural, Nyambala Urbain, Yebekolo	Passable	Malgré le fait que ces villages bénéficient d'une couverture électrique, il n'en demeure qu'ils subissent des coupures intempestives à répétition et de longue durée
	48 Forages 36 puits	33 Forages fonctionnels	Badissa (02)	Fonctionnel	/
			Biakoa (01)	Fonctionnel	/
			Bialanguena (01)	Fonctionnel	/
			Biatangana (01)	Fonctionnel	/
			Biatombo (01)	Fonctionnel	/
			Bilomo (06)	Fonctionnel	/
			Endiguili (01)	Fonctionnel	/
			Boura 1 (02)	Fonctionnel	/
			Enangana (02)	Fonctionnel	/
			Goura (02)	Fonctionnel	/
			Mbangassina (02)	Fonctionnel	/
			Nyamanga 2 (01)	Fonctionnel	/
			Nyambala Rural (01)	Fonctionnel	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEURS	DESCRIPTION	LOCALISATION	ETAT	OBSERVATIONS	
			Talba (01)	Fonctionnel	/
			Banta (01)	Fonctionnel	/
			MPI Eyambouni (01)	Fonctionnel	/
			Ngocke (01)	Fonctionnel	/
			Yanga (01)	Fonctionnel	/
			Yebekolo (04)	Fonctionnel	/
		15 Forages non fonctionnels	Biakoa (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Biatangana (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Bilomo (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Enangana (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Mbangassina (04)	Non fonctionnel	Abandonné
			Nyamanga 2 (02)	Non fonctionnel	Abandonné
			Banta (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Teate-Ebina (02)	Non fonctionnel	Abandonné
		MPI Eyambouni (01)	Non fonctionnel	Abandonné	
		21 puits fonctionnels	Badissa (03)	Fonctionnel	/
			Tchamongo (02)	Fonctionnel	/
			Biahongo (02)	Fonctionnel	/
			Bialanguena (02)	Fonctionnel	/
			Biatangana (01)	Fonctionnel	/
			Bilomo (02)	Fonctionnel	/
			Bindamongo (01)	Fonctionnel	/
			Boura 1 (01)	Fonctionnel	/
			Enangana (01)	Fonctionnel	/
			Goura (01)	Fonctionnel	/
			Etamnyat-Bitorno (01)	Fonctionnel	/
			Voundou (01)	Fonctionnel	/
		Yebekolo (03)	Fonctionnel	/	
		12 puits non fonctionnels	Biakoa (03)	Non fonctionnel	Abandonné
			Bialanguena (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Biatangana (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Bilomo (01)	Non fonctionnel	Abandonné
			Boura 1 (01)	Non fonctionnel	Abandonné
Enangana (01)	Non fonctionnel		Abandonné		
Mbangassina (01)	Non fonctionnel		Abandonné		
Nyamanga 2 (01)	Non fonctionnel		Abandonné		
Nyambala Urbain (01)	Non fonctionnel		Abandonné		
Etam Nyat Bitorno (01)	Non fonctionnel	Abandonné			
Adduction d'eau scan water	Bilomo	Non fonctionnel	Abandonné		
Agriculture	30 Magasins de stockage	Badissa (02)	Passable	De ces deux magasins il existe un qui est inachevé	
		Biakoa (03)	BON	/	
		Tchamongo (02)	Bon	/	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEURS	DESCRIPTION	LOCALISATION	ETAT	OBSERVATIONS
		Bialanguena (01)	Bon	/
		Bilomo (01)	Mauvais	A réhabiliter
		Endiguili (01)	Bon	/
		Goura (02)	Passable	/
		Mbangassina (01)	Bon	/
		Talba (03)	Bon	/
		Etam Nyat- Bitorno (01)	Passable	/
		Ngocke (03)	Bon	/
		Mpi-Eyambouni (01)	Bon	/
		Teate-Ebina (02)	Bon	Faible prise en compte des aspects environnementaux
		Voundou (10)	Bon	/
		Yebekolo(01)	Passable	Magasin de stockage des produits vivriers
	01 délégation d'arrondissement de l'agriculture	Mbangassina	Passable	À réhabiliter
Affaires sociales	01 centre social	Mbangassina	Passable	/
Jeunesse	01 foyer des jeunes	Etam Nyat Bitorno	Mauvais	A réhabiliter

Tableau 6: Principales infrastructures par secteur

3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ;

N°	Secteur	Types d'activités	Potentialités
1	Agriculture et Développement rural	Culture, Commerce : 1. Cacao (5810 tonnes/an) 2. Manioc : • 72500 sacs couscous/an • 2500 tonnes en tubercules/an 3. Igname 2000 tonnes/an	- Terres cultivables disponibles - Présence d'une main d'œuvre - Existence d'une DAADER l'encadrement des agriculteurs dans toute la commune - La quasi-totalité de la population pratique l'agriculture
2	Élevage, des Pêches et des Industries Animales	-Élevage des caprins (900), porcins (900), volailles (9010), rats (07), lapins (25), oies (12), dindes (05), bovins (969), ovins (470)	-Disponibilité des espaces pour pâturages -Élevage pratiqué : porcins, volaille, caprins, pisciculture -Existence de 11 marchés -Présence d'étangs piscicole -Élevage (Bovin, Porcin, Ovin, Volaille, Caprin) -Existence d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZC) à Mbangassina, Voundou -Présence d'une Délégation d'Arrondissement de l'Élevage, des Pêches et Industries Animales (DAEPIA);
3	Domaines et affaires foncières	-Immatriculation des terrains -Règlement des conflits domaniaux	- Plan sommaire d'urbanisation en cours d'élaboration, -Grands espaces fonciers disponibles -Disponibilité des terres pour utilité publique -Existence de quelques titres fonciers
4	Développement urbain et Habitat	-Aménagement et entretien de la voirie -Exécution des ouvrages d'art	- Plan sommaire d'urbanisation en cours d'élaboration -Disponibilité des terres -Construction des maisons en briques de terre et en dur -Disponibilité des ressources naturelles en matériau de construction (Pierres, latérite sable)
5	Environnement, protection de la nature et du développement durable	Activités de sensibilisation	-Utilisation des ordures ménagères en agriculture - Sensibilisation de la population contre les feux de brousse et la pratique d'autopsie par la Délégation Départementale de l'Environnement et de la Protection de la Nature
6	Forêt et faune	-Reboisement -Gestion durable des petits animaux -Développement de la biodiversité - Chasse (Pièges, Fusil, chiens) -Lutte contre le braconnage	-Présence des plantes médicinales - Présence des espèces fauniques (singes, porc-épic, hérissons, rats etc...) -Existence d'un poste forestier -Présence de nombreuses espèces végétales
7	Administration territoriale décentralisation et maintien de l'ordre	-Coordination administrative -Maintien de l'ordre -Protection des Hommes et biens -Administration des biens publics -Règlement des litiges frontaliers et fonciers -Règlement des litiges agro-pastoraux	-Présence permanente de certains chefs de village -Disponibilité des sites pour la construction et la création des centres d'état civil -Existence d'un logement d'astreint pour le sous-préfet -Existence d'une brigade de gendarmerie -Existence des comités de vigilance et de développement dans tous les villages
8	Affaires sociales	-Assistance sociale des couches vulnérables (orphelins, handicapés...)	-Présence d'un service des affaires sociales à Mbangassina -Existence d'associations des personnes

Plan Communal de Développement de Mbangassina

N°	Secteur	Types d'activités	Potentialités
		-Règlement des litiges matrimoniaux -Lutte contre les violences conjugales	vulnérables -Existence des handicapés et personnes âgées -01 service communal des affaires sociales (offrant des aides aux personnes vulnérables ;)
9	Promotion de la femme et de la famille	-Règlement des problèmes matrimoniaux -Encadrements sociaux des femmes -Protection maternelle et infantile, planning	-Existence de plusieurs associations féminines non formelles exerçant dans les tontines, agriculture, élevage -Existence des centres d'état civil
10	Éducation physique et sportive	-Encadrement et formation des jeunes -Formation et promotion des sports collectifs et individuels -Mise en place des lieux de loisirs	-Jeunesse dynamique -Disponibilité des sites pour la construction des infrastructures sportives -Existence des championnats de vacances inter-groupement -Existence d'un stade de football
11	Transport	-Transport des personnes et des biens -Transport interurbain (voiture ; moto ; camion ; porte-tout, unimorques)	-Existence d'une station-service de produits pétroliers -Forte production agricole -Présence des taxi-motos et taxi-brousses qui assurent le transport inter et intra urbain
12	Emploi et formation professionnelle	-Emploi et formation des jeunes	- Main d'œuvre disponible - Zones marécageuses existantes - Existence de plusieurs corps d'activités (agriculture, artisanat, élevage, call box, moto taxi, petit commerce etc...)
13	PME ; entreprises économie sociale et artisanale	-Activités très diversifiées (menuiserie, restaurants, bureautique, cafétéria, micro finances)	-Existence des presses à huile artisanaux -Présence d'un fort potentiel de production d'huile de palme et autres produits transformables -Présence des artisans -Forte production de manioc -Exposition des œuvres d'art lors des événements culturels de la communauté
14	Recherche scientifique et innovations	Recherche agropastorale	-Disponibilité d'espace pour des tests et multiplication des résultats de la recherche -Exploitation des plantes médicinales
15	Tourisme et loisirs	Valorisation du potentiel touristique Hébergement,	-Existence des potentiels sites touristiques -Existence de paysages touristiques -Existence des infrastructures d'accueil (03 auberges)
16	Culture	Valorisation de la culture (danse, animation culturelle)	-Population intéressée par la culture -Compositeurs et autres joueurs d'instruments disponibles -Regroupement facile des populations dans les réunions -Quelques documents de recherche disponibles
17	Mines, Industries, et développement Technologique	-Exploitation des produits de carrières (sable, graviers)	-Existence des carrières de sable à Yébékolo (en arrêt)
18	Poste et télécommunication	-Téléphone, - transfert d'argent	-Relief propice à l'implantation des antennes de relais - Existence des antennes téléphonique MTN et Orange qui couvrent une partie de l'arrondissement
19	Travail et sécurité sociale	-Organisation de la fête de travail	-Présence des travailleurs ruraux et des structures privées

Plan Communal de Développement de Mbangassina

N°	Secteur	Types d'activités	Potentialités
		-Sensibilisation sur la protection de l'employé -Suivi et contrôle de la CNPS -Suivi du personnel du secteur privé	
20	Communication	Transmission des informations et communications	-Disponibilité du site pour l'installation d'une antenne relais -Présence des antennes SATCOM pour diffusion des images télévisées -Couverture partielle de l'arrondissement par les chaînes radiophoniques (poste national, etc....)

Tableau 7 : Principales potentialités et ressource par secteur



Photo 4 : Antenne télécom MTN/ORANGE à Mbangassina

4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC


4.1. Synthèse du DIC

La Commune de Mbangassina est située dans le département du Mbam-et-Kim. Elle est composée d'un Conseil Municipal de 25 membres dont 07 femmes et 18 hommes, lequel conseil structuré en cinq commissions résumées dans le tableau ci-après :

N°	FONCTIONS DES COMMISSIONS	COMPOSITION	FONCTIONNEMENT				
			NOMBRE DE RÉUNIONS	THÈMES DISCUTÉS	ACTIVITÉS RÉALISÉES	ACTIVITÉS EN COURS	MOYENS
1	Commission des Finances : -Chargée des questions financières en recettes et en dépenses -Examine le compte Administratif du Maire et le compte de Gestion du Receveur municipal	Président : M. TSOH Gilbert,	3	-Examen des documents financiers -Projet de budget, le compte administratif, le compte de gestion	-Cohérence des totaux des documents financiers -Examen analytiques des rubriques des recettes et dépenses -Rédaction des rapports	Activités ponctuelles	
2	Commissions des Grands Travaux : Suit l'exécution des travaux d'entretien des réseaux d'eau, électricité, voies communales, prévus dans le budget	Président : M. EKOUME	3	Suivi de la réalisation des projets (identification-exécution, exploitation)		Activités ponctuelles	
3	Commission Des Affaires Sociales, Culturelles, Sportives Et Loisirs chargée des questions relatives à la vie sociale, à l'amélioration des conditions de vie, à la promotion des activités sportives et culturelles et à la scolarisation des jeunes	Président : Mme ELOA BELOBO épouse ENOAH,	2	-Proposition des recommandations dans l'appui à apporter aux secteurs sociaux -Analyse des actions en rapport avec les investissements pour le bien-être des populations		Activités ponctuelles	
4	Commission Économie, Partenariat et Coopération	Président : EBOA MPILE,	3		-Analyse et se prononce sur les actions menées dans le cadre de la coopération avec les partenaires au développement	Activités ponctuelles	
5	Commission Communication Et Environnement,	Président : EDOA Solange	2			Activités ponctuelles	

Tableau 8 : Principales commissions de la Commune de Mbangassina

Organigramme de la Commune de Mbangassina

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MBANGASSINA

Synthèse du DIC

CENTRE D'INTÉRÊT	FORCES	FAIBLESSES
Gestion des recettes financières	<ul style="list-style-type: none"> • Régularité de paiement des salaires, • Fichier de contribuable en cours d'actualisation • Présence d'un agent financier • L'existence des bulletins de note pour l'évaluation du personnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Population non sensibilisé sur l'importance de l'impôt, • Absence d'un plan d'investissement annuel • Absence de fiches familiales pour le recouvrement de l'impôt libératoire, • Insuffisance de ressources financières, • Baisse des Centimes Additionnels Communaux
Gestion des ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> • Personnel actif • Respect de l'approche genre, • Professionnalisme du secrétaire général ; • Bonne cohésion de l'exécutif municipal, • Bonne relation de l'exécutif avec la tutelle • Résidence et disponibilité du chef de l'exécutif communal • La tenue régulière des commissions paritaires d'avancement du personnel; • L'existence du personnel qualifié dans certains services communaux ; • Élaboration d'une délibération portant organisation des services de la commune de Mbangassina qui décline in extenso les attributions de chaque Service, Bureau et ou Unité ; • La pertinence des analyses et des propositions faites par les commissions techniques du Conseil municipal ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance de formation du personnel • Faible productivité du personnel.
Gestion des ressources patrimoniales	<ul style="list-style-type: none"> • Présence du matériel roulant fonctionnel, • Présence d'un matériel de bureau important • Existence d'un hôtel de ville • Existence du matériel informatique important dans les services sensibles communaux au secrétariat de la Mairie, au Bureau du Maire et chez le Receveur municipal • Crédit FEICOM automobile soldé 	<ul style="list-style-type: none"> • Personne faiblement formé en gestion du patrimoine communal • Insuffisance de potentialité domaniale de la Commune (maisons en location),
Gestion des relations	<ul style="list-style-type: none"> • Affiliation de la Commune au CVUC • L'existence de conventions de partenariats bénéfiques entre la Commune de Mbangassina, le PNDP, la GIZ, la LUDEPRENA, FEICOM; • Intercommunalité en cours de mise en place 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de jumelage avec des communes étrangères, • Absence prévision de lignes budgétaires pour les dépenses liées à la recherche de partenaires

Tableau 9: Tableau des forces et faiblesses de l'institution communale de Mbangassina

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Axes de renforcement de la commune (dans les 4 domaines ci-dessus)

4.1.2. Axes de renforcement

Les axes de renforcement de l'Institution Communale tel qu'identifiés par les différentes parties prenantes de la commune comprennent :

OBJECTIF SPÉCIFIQUE	ACTIONS NÉCESSAIRES	RESPONSABLES
Centre d'intérêt N° 1 : Ressources humaine		
Développement durable des performances des services	<p>Sur le plan du personnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA, montage des requêtes de financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine communal), - Amélioration de la rémunération du personnel communal suite à la professionnalisation ; - Réinstauration des réunions mensuelles du personnel avec procès-verbal, compte rendu ou rapport ; - Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.) ; - Instauration des séances de travail formelles entre l'exécutif et le personnel ; - mise en place des mécanismes d'octroi des crédits et des aides au personnel ; - information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des retenus CNPS du personnel, etc.) <p>Sur le plan social</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des populations sur l'importance de l'impôt libérateur ; - Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l'impôt libérateur auprès de chaque chefferie ; - sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger l'environnement ; - sensibilisation de la population sur les droits sacrés de l'enfant ; - actualisation du fichier des contribuables ; <p>Au niveau des conseillers municipaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d'une commune, sur leur rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation ; - formation des conseillers afin d'améliorer la communication entre ces derniers et la population ; - Renforcement des capacités des conseillers municipaux en managements - Élaborer et mettre en vigueur un règlement intérieur 	-Exécutif municipal ; -SG ;
	Centre d'intérêt N°2 : Ressources financières	
Amélioration durable de la gestion financière	<ul style="list-style-type: none"> - identification de nouvelles sources financières - mise en place d'un fichier actualisé de contribuables - Instauration des rencontres formelles semestrielles ou trimestrielles avec les autres acteurs du développement (sectoriel, ONG) ; - Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des documents comptables à jour ; - Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages ; - Mise en place d'un mécanisme de suivi et de contrôle de l'exécution du budget 	-Exécutif municipal, -SG, -Receveur municipal -Conseillers municipaux
Centre d'intérêt n° 3 : Ressources patrimoniales		
Amélioration durables du patrimoine	<ul style="list-style-type: none"> - Dotation d'un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances - Acquisition d'un matériel de sécurisation des documents de la 	Exécutif municipal et SG

OBJECTIF SPÉCIFIQUE	ACTIONS NÉCESSAIRES	RESPONSABLES
communal	Commune (armoires) - Élaboration d'un plan d'amortissement des biens et équipements communaux - Construction des bâtiments communaux à titre locatif	
Centre d'intérêt n° 4 : Ressources relationnelles		
Amélioration durable de la Gestion des relations	- Plaidoirie auprès de potentiels partenaires - Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et d'assistance des populations	Exécutif municipal et SG

Tableau 10 : Axes de renforcement de la commune**4.1.3. Structure des comptes administratifs sur trois exercices**

En général, les comptes administratifs sont soumis au conseil communal au mois de Février. Les dates d'approbation des comptes administratifs par les services de l'État ne sont pas définies.


État des recettes.

Les recettes ont connues une baisse progressive de 2011 à 2013, en raison de la baisse des subventions et transferts reçus de l'État.

Tableau 11 : Évolution des recettes financières de la Commune sur les 03 derniers exercices des comptes administratifs.

Années	2011	2012	2013
Recettes de fonctionnement	335 733 544	174 946 377	172 190 258
Recettes d'équipement et investissement	26 913 983	82 388 983	40 133 100
Total Recettes	350 525 776	254.979.485	212.323.359

Après analyse des comptes administratifs relatifs à chaque exercice (2011, 2012, 2013), la somme des recettes de fonctionnement d'une part et les recettes d'équipement et investissement d'autre part nous permet de constater le décalage existant au regard des recettes totales.



Sources : Comptes administratifs 2011, 2012 1013.

Figure 2: Évolution des ressources financières de la Commune sur les 03 derniers exercices

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Le présent diagramme nous permet de constater que les recettes de la commune ont connues une hausse significative en 2011 où les recettes ont été le plus recouvré grâce aux subventions reçues des partenaires.

État de dépenses

Tableau 12: État de dépenses

Années	2011	2012	2013
Dépenses réalisées	339.265.937	238.483.397	178.762.986




Figure 3: État de dépenses

Budgets annuels de la Commune sur les trois derniers exercices et leur utilisation

NATURE		ANNÉES		
		2012	2013	2014
RECETTES	FONCTIONNEMENT	425 902 758	451 263 788	378 650 000
	%	87,29%	57,87%	57,58%
	INVESTISSEMENT	62 000 000	328 436 212	278 865 000
	%	12,71%	42,13%	42,42%
DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	238 602 758	427 200 000	366 515 000
	%	48,90%	54,79%	55,74%
	INVESTISSEMENT	249 300 000	352 500 000	291 000 000
	%	51,10%	45,21%	44,26%
BUDGET TOTAL		487.902.758	779.700 000	657.515.000

Tableau 13 : Liste des recettes propres (P) et extérieures (E)
Année 2011

Nature de la recette	Type	Montant prévus (Fcfa)	% sur le BUDGET	Montant réalisée	% sur le CA
Autres recettes fiscales directes	P	1.000.000	0,34%	38.803.822	11,07%
Autres subventions reçues	E	15.000.000	5,10%	15.000.000	4,27%
Autres taxes communales indirectes (transport de cacao) passage de vivres	P	2.000.000	0,68%	52.000	0,01%
CAC Centimes additionnels communaux	E	102 695 378	29,29%	96 203 243	35,02%
Contribution des licences	P	1.000.000	0,34%	1.168.000	0,33%
Contribution volontaire communautés ou ONG	E	1.000.000	0,34%	500.000	0,14%
Droit de quai	P	5.000.000	1,70%	9.900.201	2,82%
Droits de fourrière	P	500.000	0,17%	224.000	0,06%
Droits de place sur les marchés	P	8.000.000	2,72%	4.835.700	1,37%
Droits de timbre	P	2.500.000	0,85%	448.000	0,12%
Droits sur permis de bâtir	P	500.000	0,17%	78.942	0,02%
Droits temporaires voie publique	P	100.000	0,34%	50.000	0,01%
Produit de taxes de stationnement	P	500.000	0,17%	866.400	0,24%

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Nature de la recette	Type	Montant prévus (Fcfa)	% sur le BUDGET	Montant réalisée	% sur le CA
Produit des amendes de simple police reçu	E	200.000	0,07%	29.000n	0,01%
Produits d'exploitation du domaine et services communaux	P	1.000.000	0,34%	1.866.550	0,53%
Produits de l'impôt libératoire	P	21 875 325	7,44%	10 569 500	3,01%%
Produits des prestations de services fournis	P	0	0%	355.000	1,10%
Réserves affectées pour fonctionnement	P	2 443 060	0,83%	2.443.060	0,69%
Réserves affectées pour investissement	E	11.913.983	4,05%	11.913.983	3,39%
Taxe sur la publicité	P	50.000	0,017	1.000	0,00%
Taxes de développement local	P	50.000	0,02%	3.155.775	0,90%
TOTAL		50 313 983	1	91 691 433	1

Année 2012

Nature de la recette	Type	Montant prévus (Fcfa)	% sur le BUDGET	Montant réalisée	% sur le CA
Autres intérêts reçus	P		0%	205.000	0,08%
Autres taxes communales	P	150.000	0,03%	2.355.675	0,92%
Autres taxes communales	P		0%	6.492.113	2,54%
Autres taxes communales indirectes (transport de cacao) passage de vivres	P	2.000.000	0,40%	200.000	0,07%
CAC additionnels communaux	E	130.000.000	26,64%	112.952.379	44,29%
Cession d'eau et électricité	P		0%	29.000	0,01%
Contribution des licences	P	1.500.000	0,30%	1.833.600	0,71%
Droit de mutation à titre onéreux	p		0%	223.344	0,08%
Droit de quai	P	8.000.000	1,63%%	12.056.059	4,72%
Droits d'abattage	P	50.000	0,01%	1.000	0,00%
Droits de fourrière	P	500.000	0,10%	276.000	0,11%
Droits de place sur les marchés	P	8.000.000	1,63%	4.521.564	1,77%
Droits de timbre	P	3.000.000	0,61%	640.000	0,25%
Droits sur permis de bâtir	P	500.000	0,10%	2.161.124	0,84%
Droits temporaires voie publique	P	100.000	0,00%	186.000	0,07%
Produit de taxes de stationnement	P	500.000	0,10%	1.362.000	0,53%
Produit des amendes de simple police reçu	E	200.000	0,04%	64.000	0,03%
Produits d'exploitation du domaine et services communaux	P	1.000.000	0,20%	611.300	0,23%
Produits de l'impôt libératoire	P	20.000.000	4,09%	16.845.320	6,60%
Produits des prestations de services fournis	P		0%	130.000	0,05%
Réserves affectées pour fonctionnement	P	1.192.863	0,24%	2.443.080	0,95%
Réserves affectées pour investissement	E		0%	11.913.983	4367%
Subvention de fonctionnement reçu	E		0%	20.000.000	7,84%
Taxe foncière	P	1.000.000	0,20%	3.423.600	1,34%
Taxe sur la publicité	P	500.000	0,10%	23.500	0,01%
Taxes d'inspection sanitaire	P	3.000.000	0,61%	204.500	0,08
Taxes de développement local	P	3.050.000	0,62%	5.622.950	2,20%
Taxes sur les spectacles	P	100.000	0,00%	75.000	0,03%
Transfert reçu	E		0%	44.050.000	17,27%
Transfert reçu de l'état	E	186.849.895	38,29%	6.361.000	2,49%
		371 192 758	1	257 263 091	1

Année 2013

Nature de la recette	Type	Montant prévus (Fcfa)	% sur le BUDGET	Montant réalisée	% sur le CA
Autres recettes fiscales directes	P	30.000.000	3,84%	700.000	0,32%
Autres subventions d'équipement reçues	E	108.058.304	13,85%	11.973.100	5,63%
Autres taxes communales	P	15.000.000	1,92%	4.698.175	2,21%
CAC additionnels communaux		150.000.000	19,23%	99.784.770	46,99%
Cessions des sables, pouzzolane et autres produits de carrière	P		0%	10.000	0,00%

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Nature de la recette	Type	Montant prévus (Fcfa)	% sur le BUDGET	Montant réalisée	% sur le CA
Contribution des licences	P	10.000.000	1,28%	1.899.680	0,89%
Contribution des patentes	P	1.500.000	0,19%	93.000	0,04%
Droit de mutation à titre onéreux	p	2.500.000	0,32%	221.960	0,10%
Droits de fourrière	P	15.000.000	4,41%	72.000	0,03%
Droits de place sur les marchés	P	15.000.000	4,41%	5.146.300	2,42%
Droits de timbre	P	3.000.000	0,38%	640.000	0,30%
Droits sur permis de bâtir	P	1.500.000	0,19%	2.937.781	1,38%
Droits temporaires voie publique	P	500.000	0,06%	223.000	0,11%
Produit de taxes de stationnement	P	5.000.000	0,64%	786.800	0,37%
Produit des amendes de simple police reçu	E	200.000	0,03%	199.000	0,09%
Produits d'exploitation du domaine et services communaux	P	2.000.000	0,25%	1.226.900	0,57%
Produits de l'impôt libérateur	P	30.000.000	3,84%	17.288.975	8,14%
Produits des prestations de services fournis	P		0%	350.000	0,16%
Redevance forestière	P	10.000.000	1,28%	5.249.929	2,47%
Taxe de transhumance	P		0%	200.000	0,09%
Taxe de transport de produit de carrière	P	500.000	0,06%	21.000	0,01%
Taxe foncière	P	5.000.000	0,64%	167.000	0,07%
Taxe sur la publicité	P	1.000.000	0,12	11.750	0,01%
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et engins à moteur	P	20.000.000	2,56%	13.031.583	6,13%
Taxes d'inspection sanitaire	P	3.000.000	0,38%	2.162.000	1,10%
Taxes de développement local	P	15.000.000	4,41%	9.378.277	1,92%
Taxes sur les spectacles	P	100.000	0,01%	15.000	0,01%
Tickets de quai	P	12.000.000	1,53%	5.675.378	2,67%
		455 858 304	1	184 163 358	1

Il ressort de ce tableau que les ressources externes de la commune de MBANGASSINA comprennent les CAC sur impôts, les Subventions d'équipement reçues de l'État et les autres subventions d'équipement reçues des partenaires. Si les ressources extérieures constituent 42,41% en 2011, 12,70% en 2012 et 42,12% en 2013 du budget prévisionnel, il convient cependant de noter que ces ressources constituent 7,6% en 2011, 21,94% en 2012 et 18,90% en 2013 des ressources financières du compte administratif de la commune

4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance,

La petite enfance est la couche de la population formée des enfants de :

- 0 à 14 ans dans le cadre de la planification actuelle au Cameroun
- 0 à 6 ans (UNICEF)
- 0 à 8 ans (UNESCO).

Elle se résume ainsi qu'il suit dans le tableau ci-après :

BESOIN	ÉTAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC SITUATION ACTUELLE				ACTEURS EN PLACE (PROGRAMMES/INTERVENTIONS)	OBJECTIFS GÉNÉRAUX	PRINCIPALES ACTIVITÉS À MENER	RESPONSABLES ET PARTENAIRES D'EXÉCUTION
	NOMBRE TOTAL D'ENFANTS (SELON LES ÂGES DES COMPOSANTES)	NOMBRE D'ENFANTS COUVERTS	ÉCARTS (NOMBRE ET %)	JUSTIFICATION DES ÉCARTS (FACTEURS MILITANTS À LA JOUISSANCE DES DROITS DES ENFANTS)				
Actes de naissance (0 à 14 ans)	21 268	9570,6	11 697	Inexistence des centres d'état civil dans certains villages Ignorance des procédures	Commune de Mbangassina Centres d'état civil	Établir la citoyenneté des enfants et améliorer les conditions de leur scolarisation	- Identification des enfants scolarisés sans acte de naissance, avec l'assistance des directeurs des écoles et confection d'un répertoire ;	Commune de Mbangassina Chefs de villages
			55%					
Nutrition (0 à 3 ans)	7 528	7151,125	376	Négligence	/	Améliorer la nutrition de l'enfant à travers l'accès à une nourriture variée, de quantité et de qualité suffisante.	-Renforcement des stocks des centres de santé en matière de vitamines et autres substances nutritives ; -Administration des vermifuges dans les écoles et villages ; -Organisation des séances de sensibilisation auprès des parents	Délégués MINADER et MINEPIA
			5%					
Vaccination (0-5 ans)	15 055	14302,25	753	Refus Attachement aux croyances traditionnelles	Centre Médical d'Arrondissement de Mbangassina	Assurer à la circonscription communale une meilleure couverture vaccinale.	-Fourniture aux services de santé des équipements de conservation et de stockage des vaccins ; -Appuis financiers aux services de santé pour les descentes sur le terrain	Médecins CMA de Mbangassina et DDAS
			5%					

Plan Communal de Développement de Mbangassina

BESOIN	ÉTAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC SITUATION ACTUELLE					OBJECTIFS GÉNÉRAUX	PRINCIPALES ACTIVITÉS À MENER	RESPONSABLES ET PARTENAIRES D'EXÉCUTION
	NOMBRE TOTAL D'ENFANTS (SELON LES ÂGES DES COMPOSANTES)	NOMBRE D'ENFANTS COUVERTS	ÉCARTS (NOMBRE ET %)	JUSTIFICATION DES ÉCARTS (FACTEURS MILITANTS À LA JOUISSANCE DES DROITS DES ENFANTS)	ACTEURS EN PLACE (PROGRAMMES/INTERVENTIONS)			
Éducation préscolaire (4 à 5 ans)	1716,9	1373,52	343,38 20%	Faible revenu des ménages Adaptation difficile des parents	IAEB Commune	Améliorer l'offre d'éducation préscolaire au sein de l'espace communal	-Création et construction des écoles maternelles	IAEB Commune de Mbangassina
Éducation scolaire (6 à 14 ans)	4006,1	3204,88	801,22 20%	Ignorance, Refus des enfants Faible suivi des parents	IAEB Commune	Améliorer l'offre d'éducation scolaire au sein de l'espace communal	Création et construction des écoles primaires	DDES de Ntui Commune de Mbangassina
Prévention du paludisme (0 à 14 ans)	21 268	19141,2	2 127 10%	Refus d'utilisation des moustiquaires imprégnées dans quelques ménages	Centre Médical d'Arrondissement de Mbangassina	Réduire la charge palustre parmi les enfants dans la commune	- Utilisation des moustiquaires imprégnées - Nettoyage des alentours des maisons	Médecin de district, ONG, élites
VIH/sida, protection spéciale des enfants (OEV) (0 à 14 ans)	21 268	9570,6	11 697 55%	Ignorance	Centre Médical d'Arrondissement de Mbangassina	Assurer la protection des enfants contre le VIH/SIDA et la prise en charge globale ou partielle des OEV	Organisation des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA	Médecin de district Commune de Mbangassina DDAS
Eau, hygiène et assainissement (0 à 14 ans)	21 268	4253,6	17 014 80%	Accès difficile à l'eau potable, Insuffisance de points d'eau potable	/	Créer un environnement social salubre, avec des infrastructures d'approvisionnement en eau fiables.	- Sensibilisation et formation des populations sur les maladies hydriques et la potabilisation de l'eau;	MINEE Commune de Mbangassina

Tableau 14 : Tableau de synthèse de la petite enfance

4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques,

Les changements climatiques renvoient à l'ensemble des modifications durable des caractéristiques météorologiques (paramètres moyens, variabilité) en un endroit donné au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Mis en évidence, cette matrice se présente ainsi qu'il suit :

SECTEUR (UNITÉ D'EXPOSITION) PAR ZONE AGRO ÉCOLOGIQUE	TENDANCES DES Changement Climatiques	EFFETS BIOPHYSIQUES	EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES	NIVEAU DE RISQUE (ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE)	POTENTIEL LOCAL POUR RÉSOUDRE/CAPACITÉ D'ADAPTATION	SOLUTIONS ENVISAGÉES	VILLAGES/ ZONES CONCERNÉS
Agriculture	- Sécheresses ;	Eau: tarissement, inondations	- Faible rendement - Faibles revenus des ménages	Faible : rareté des produits alimentaires au marché	Faible pour manque de solution adapté	Multiplier les exploitations agricoles Encadrement des agriculteurs Rotation des cultures Jachère	Tous les villages
	- Baisse de la pluviométrie	Sol: érosion, éboulement, induration					
	- Vents violents	Air: pollution Végétation: déforestation					
Élevage Pêche et aquaculture	Sècheresse; Faible pluviométrie	Eau: tarissement, inondations	- Baisse de la production Rareté de l'eau Mortalité bovine, porcine et caprine élevée Difficulté d'approvisionnement	- Faible	Existence des associations des éleveurs	- Déviation des eaux en provenance de la Sanaga	Bilomo, Boura 1, Boura 2, Badissa, Enangana, Biapongo, Nyamanga 2
	Faible pluviométrie	Assèchement des cours d'eau	- Arrêt de la production halieutique	- Faible à cause de baisse de la production halieutique	Existence des étangs dans les marécages	- Changement des techniques traditionnelles en modernes	Bilomo, Boura 1, Boura 2, Badissa, Enangana, Biapongo, Nyamanga
Eau	Assèchement des cours d'eau	Disparition des espèces forestières	- Baisse de la production agricole - Baisse des revenus	- Faible	Moyen	- Construction des forages	Tous les villages
Éducation de base	Vents violents	- Destruction des bâtiments - Déchirures des toitures	- Exposition aux intempéries - Perte de concentration	- Faible	Plantation d'arbres pour brise-vent dans les établissements scolaires	- Réaménager les salles de classe endommagées.	Yébékolo, Biakoa, Endiguili,

Tableau 15: Données sur les changements climatiques

4.4. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L'ORDRE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Difficultés d'accès à certaines infrastructures sociales de base et à une sécurité garantie dans la commune	<ul style="list-style-type: none"> -Insuffisance d'équipement de service -Insuffisance de fournitures de bureau -Recrudescence des agressions -Inexistence d'un personnel de police -Existence des zones d'insécurité 	Bilomo, Goura, Teate-Ebina, Banta, village de la paix, de Meteh, Talba, Ngocke	<ul style="list-style-type: none"> -Gestion des ressources humaines, financières, patrimoniales et relationnelles tatillonnes -Recrudescence des agressions -Perte en vies humaines -2croulement des habitations 	Construction d'un poste annexe de gendarmerie ou de sécurité
		Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba), Enangana, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Teate, Ebina, Voundou, Ngocke, Montama		Création d'un centre d'état civil
		Bilomo		Création d'une école sous l'arbre
		Yébékolo, Bialanguéna		Construction d'un logement pour le centre d'état civil
		Biakoa (10 sifflets, 2 paires de bottes, 10 blousons), Nyamballa urbain, Boura 1 lampes, gilets, bottes), Biatangana, Bindamongo (30 torches, 20 sifflets olympiques, 20 gilets, 20 badges, 20 rangers), ENANGANA, NYAMBALA RURAL, BOURA 2, ETAMNYAT – BITORNO, BANTA, VILLAGE DE LA PAIX, DE METEH , Nyamanga, Biatombo, TEATE (10 menottes, 20 sifflets olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque de protection, 30 rangers) EBINA (10 menottes, 20 sifflets olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque de protection, 30 rangers), NGOCKE, MONTAMA ,		Acquisition du matériel pour le comité de vigilance
		(tous les villages)		Encadrement et formation des comités de vigilance
		Bindamongo		Organisation d'une formation civique du comité de vigilance
		Tchamongo, Biatangana, Enangana, Biapongo, Banta, village de la paix, de Meteh		Création d'un poste de sécurité
		Tchamongo		Création d'un comité de vigilance à
		Goura		Organisation de la chefferie
		Bindamongo, Teate, Ebina, Bialanguena (02 pour le 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degré)		Construction d'une chefferie
		Bindamongo,		Acquisition des chaises pour les réceptions
		Boura 2		Plaidoyer pour la nomination d'un nouveau chef de village

SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible prise en charge des personnes socialement vulnérables	<ul style="list-style-type: none"> -Large insuffisance d'appui financier et matériel -Arrêt de la prise en charge des indigents et orphelins -Absence d'encadrement pour handicapés, orphelins et veuves ; -Faible encadrement des PSV 	Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba), Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Ngocke, Montama	<ul style="list-style-type: none"> -Difficulté d'insertion socioéconomique -Violences au sein des familles et des couples -Faible cohésion sociale -Rejet social des PSV -Méfiance envers les PSV -Violence verbale -Faible existence de certificat de naissance 	Création d'une association des personnes vulnérables
		Bilomo, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi –		Encadrement et appui aux PSV par les services sociaux

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES			
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS
	-Difficulté d'établissement de certificat de naissance aux enfants -Culture des égoïsmes -Ignorance des procédures de création d'association -Faible encadrement des enfants atteints du VIH/SIDA	Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Montama, Voundou, Talba, Teate-Ebina BILOMO (05 chaises roulantes, 06 Cannes blanches, 06 lunettes de lecture), YÉBÉKOLO (05 chaises roulantes, 05 paires de béquilles, 35 cannes blanches) BIAKOA (15 chaises roulantes, 15 paires de béquilles, 50 cannes blanches, 20 lunettes de lecture, BINDAMONGO (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques), BOURA 2 (des tricycles) TEATE-EBINA (20 cannes blanches, 200 paires de lunettes optiques, 50 chaises roulantes), BIALANGUENA (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques), VOUNDOU (20 cannes blanches, 30 béquilles, 20 chaises roulantes, 20 lunettes optiques) Biahongo, Boura 1, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni (Talba), Yanga	-Inexistence d'association des personnes vulnérables -Analphabétisme -Faible acquisition des prérequis -Mortalité infantile -Baisse de la population
		(tous les villages)	Acquisition du matériel pour personnes vulnérables Création d'un centre d'état civil Organisation des séminaires sur les activités des affaires sociales

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 3 : AGRICULTURE						
PROBLÈMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNÉS	EFFETS	BESOINS		
Faible production agricole	<ul style="list-style-type: none"> - Difficulté d'accès à la main d'œuvre - Accès difficile aux plantations - Accès difficile au matériel de pesage - Accès difficile à la formation - Poste agricole abandonné - Insuffisance de magasins de stockage - Faible accès au matériel végétal de qualité et intrants agricoles - Absence d'une maison de planteur - Encadrement insuffisant des producteurs - Mauvais état des Marchés périodiques existants - Insuffisance de moyens financiers de producteurs - Inexistence de salon d'agriculture 	<p>BILOMO (10 atomiseurs, 03 bascules, 80 pulvérisateurs, 10 balances, 05 tracteurs, 100 plantoirs, 200 machettes, 100 brouettes, 80 pousses, 200 limes, 200 sécateurs, 10 râpeaux, 400 houes, 200 arrosoirs, 200 bottes)</p> <p>YÉBÉKOLO (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes), BADISSA (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes),</p> <p>BIAKOA (400 brouettes, 400 pioches, 400 pelles, 400 houes, 400 limes, 200 atomiseurs, 400 paires de bottes, 400 paires de gants, 400 pulvérisateurs), TCHAMONGO (150 pulvérisateur, 100 atomiseur, 25 tronçonneuses, 30 motopompe), BIAHONGO (02 tracteurs, 20 atomiseurs, 100t engrais, 02 balances, 20 brouettes, 10 bâches de séchage, matériel d'irrigation), NYAMBALLA URBAIN (01 tracteur, 500 machettes, 300 limes), GOURA (150 pulvérisateurs, 125 atomiseurs, 400 brouettes, 400 pousse-pousse, 1500 machettes, 200 pioches, 500 limes, 300 plantoirs, 100 pelles), BINDAMONGO (01 tracteurs, 15 pulvérisateurs, 500 brouettes, 100 houes, 200 bottes, 200 limes, 20 moteurs pompes, 50 atomiseurs, 100 arrosoirs), BIATOMBO (10 pulvérisateurs, 02 atomiseurs, 01 tracteur, 05 pousse – pousse, 05 brouettes), ENDIGUILI (200 défricheuses, 50 moto pompes, 200 pulvérisateurs, 200 atomiseurs. Balances et bascules, hydromètres (02)), MPI – EYAMBOUNI (05 moulin à manioc trempé), ENANGANA (300 atomiseurs, 300 pulvérisateurs, 10 moteurs pompe, 100 brouettes), NYAMBALA RURAL (03 atomiseurs, 02 pulvérisateurs, 10 pousses pousse) BIAPONGO (atomiseurs, pulvérisateurs, machettes), YANGA (100 machettes, 150 houes, 200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), BOURA 2 (200 houes, 200 machettes, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs), BANTA-METEH (200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), NYAMANGA, BIATOMBO, TEATE-EBINA (50 atomiseurs, 250 pulvérisateurs à batterie), BIALANGUENA (100 arrosoirs, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs, 50 atomiseurs), Talba, MONTAMA (50 atomiseurs, 250 pulvérisateurs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations 	Acquisition du matériel agricole à		
		Tous les villages,			<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations 	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations
		Bilomo, Yébékolo, Goura, Bindamongo (05 cartons), Biatombo (100 bidons de 05L d'insecticide pour le cacao), Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Montama			<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations 	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations
		Bilomo, de Yébékolo, Talba			<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations 	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations
		Bilomo (02), Yébékolo (01), Tchamongo (01), Boura 1, Biatangana (01), Bindamongo (02), Mpi – Eyambouni (01), Enangana (01), Nyambala rural (01), Biapongo (01), Yanga (01), Boura 2 (01), Nyamanga (01), Teate-Ebina (03), Voundou (03), Ngocke (01), Montama (01)			<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations 	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvaise conservation des produits agricoles - Braderie des produits agricoles - Baisse de la production - Faible revenu des ménages - Appauvrissement - Ignorance de la pratique de certaines techniques agricoles - Exposition aux intempéries - Faible revenu agricole - Faible marketing agricole - Vieillesse des plantations

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 3 : AGRICULTURE				
PROBLÈMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNÉS	EFFETS	BESOINS
		Biahongo, Boura 1, Goura, Talba, Teate-Ebina (03), (100 bâches de 192 m ² à BILOMO, YEBEKOLO, BIAKOA, BIAHONGO , 500 bâches de 768m ² , YANGA, NYAMANGA, TEATE-EBINA (02 fours de séchage de cacao à énergie) BIALANGUENA (250de 200 m ²)		Construction de magasin de stockage pour produits vivriers
		Bilomo (08 de 1000 m ²), Yébékolo, Biakoa (50 de 100m ² sur 2ha), Biatangana, Bindamongo (04 de 200 m ²), Yanga (05 de 200m ²), Boura 2, Bialanguena (03 séchoirs de 1000m ²), Talba (06 de 400m ²)		Acquisition du matériel de séchage
		Bilomo (08)		Construction des séchoirs
		Tchamongo, Biatangana		Construction de greniers
		Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh		Construction et équipement de la maison du planteur,
		Bilomo (5ha), Badissa (5 ha), Biakoa (3 ha), Tchamongo (3 ha), Enangana (3 ha), Yanga (3 ha), Teate (4 ha), Ebina (4 ha), Bialanguena (sur 2 ha), Voundou (3ha), Talba (5ha)		Construction d'un poste agricole
		Boura 1		Création d'un champ semencier de 100 000 plants (cacao, palmier à huile, manioc) à
		Biatangana, Enangana (réhabilitation)		Création d'une palmeraie communautaire
		Biatangana,		Création d'une banque agricole à
		Bilomo		Création d'une usine de transformation du cacao
		Tchamongo (10),		Construction des bacs à fermentation de cacao
		Tchamongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura, Biatombo (100kg d'engrais 201010 PNK), Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Nyamanga, Talba		Construction des puits agricoles
		Tchamongo, Boura 1, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Biatombo, Talba		Acquisition d'intrants agricole à Bilomo (100 t engrais)
		Yébékolo, Bialanguena		Acquisition des semences améliorées (palmier à huile, cacao, maïs, manioc. etc)
		Badissa, Tchamongo , Biatangana, Enangana, Teate-Ebina (02 tracteurs),		Acquisition de 35 000 sachets plastiques biodégradables pour création d'une pépinière de cacao, palmier à huile
		Boura 1 (01 presseur à huile), Nyambala rural (presseur, moulins), Yanga, Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Teate-Ebina (03 machines)		Acquisition d'un tracteur
		Badissa		Acquisition du matériel de transformation à Biatangana (presseur à huile, moulins à écraser)
		Biakoa (02 unimorques)		Achèvement de la construction du magasin de stockage
		Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7 km, Biakoa- Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km), à Tchamongo (100km), Biahongo 9 km, Boura 1 , Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Bindamongo (Bindamongo- Ekokoro (2km)), Biatombo (03 pistes), Endiguili , Enangana (Enangana- Yanga), Nyambala rural , Biapongo , Yanga (Tobana, Koro, Mayanga,		Acquisition du matériel d'évacuation
				Création des pistes de collectes

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 3 : AGRICULTURE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
		Gabon, Guinée), Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh (90km), Biatombo (03), Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)		
		Tchamongo (100km), Boura 1		Réhabilitation des pistes de collecte
		Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1		Encadrement des GC
		Biapongo, Goura, Enangana, Yanga		Création des coopératives agricoles

SECTEUR 4 : COMMERCE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible pratique de commerce	<ul style="list-style-type: none"> -Insuffisance de comptoirs de marché -Surenchères -Recherches d'enrichissement rapide -Insuffisance de bâtiment communal de commerce -Faible assistance technique -Mauvais état des routes 	Bilomo, Yébékolo (01), Badissa, Biakoa (02 hangars), Goura (02 hangars), Bindamongo, Biatombo (01 hangar), Boura 2 (01 hangar), Teate (01 hangar), Bialanguena (01 hangar), Voundou (03 hangars), Ngocke (01)	<ul style="list-style-type: none"> -Braderie des produits commercialisables - Marchandises vendues à vil prix -Cacophonie commerciale -Disposition anarchique de commerçants -Coût élevé des marchandises -Faible organisation commerciale -Insuffisance d'information -Difficulté de déplacement des biens et personnes 	Construction de hangar de marché avec 50 comptoirs
		Bilomo (06 Marché de Koba), Yébékolo (06), Boura 2		Construction d'un bloc de latrines
		Bilomo		Construction d'un marché à Bétail
		Bilomo (10), Bindamongo (04), Boura 2 (04), Voundou (24)		Construction des boutiques au Marché
		Mbangassina,		Electrification du marché
		Nyamballa urbain		Amélioration de l'organisation des marchés en secteurs
		Boura 1, Biatangana, Bindamongo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Montama		Création et construction d'un marché périodique
		Biatangana,		Création d'un économat
		Yebekolo		Révision du jour de marché
		Mpi – Eyambouni, Enangana (07km), Yanga (7km)		Reprofilage des routes
Talba	Acquisition de 05 hydromètres			

SECTEUR 5 : COMMUNICATION				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible accès à l'information	<ul style="list-style-type: none"> -Inexistence d'une radio communautaire -Absence d'infrastructure communicationnelle -Manque d'organe de presse -Insuffisance de moyens financiers 	Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Teate-Ebina, Voundou, Talba, Ngocke, Montama	<ul style="list-style-type: none"> -Sous information -Acquisition tardive d'information -Déformation de l'information l'information 	Extension des ondes tv et radio (Construction d'une antenne de relai CRTV)
		à Bilomo, Yébékolo, Biahongo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Endiguili, Enangana Yanga, Etam Nyat – Bitorno, Teate-Ebina, Bialanguena		Création d'une radio communautaire
		Goura		Installation des kiosques à journaux

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 6 : CULTURE

PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible pratique des activités culturelles	-Manque de structures de promotion culturelle -Brassage culturel influençant la culture locale -Manque d'initiative -Mauvaise organisation -Inexistence de festivals locaux	Bilomo, Bindamongo, Goura, Talba	-Acculturation -Mauvaise promotion de la culture -Non contribution de la culture à l'économie des familles et de la commune -Aliénation culturelle -Disparition des coutumes -Dépravation des mœurs -Risque de perte de l'identité culturelle -Édulcoration progressive de la langue	Organisation des festivals locaux
		Bilomo, Biakoa		Construction d'une bibliothèque culturelle
		Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Biatangana, Goura, Mpi – Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Nyamanga, Teate-Ebina, Voundou, Talba, Montama		Construction d'une case communautaire culturelle
		Nyamanga		Construction d'un centre culture
		Bilomo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura, Endiguili, Yanga,		Création d'associations culturelles
		Tchamongo, Bindamongo, Mpi – Eyambouni, Biapongo, Boura 2		Organisation des journées culturelles et de réflexion
		(tous les villages)		Initiation des jeunes à la danse traditionnelle
		Biatangana,		Acquisition du matériel de danse traditionnelle
		Tous les villages		Instauration de la langue Sanaga dans les écoles (Tuki)
		Etamnyat – Bitorno		Recyclage des formateurs traditionnels
		Banta, village de la paix, de Meteh		Acquisition des instruments de musique
		Tous les villages		Formations et encadrement des jeunes (batteurs, et artisans)
Nyamanga	Rénovation du palais royal de			

SECTEUR 7 : DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Difficulté d'accès aux titres fonciers et au droit à la propriété	-Faible niveau de sensibilisation des populations sur la sécurité foncière et les procédures y relatives -Difficulté à borner les terrains -Inexistence d'une réserve foncière Inexistence 'un plan cadastral	Bilomo	-Risque de déguerpissement sans dédommagement -Litiges fonciers	Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15, de 10
		Bilomo		Acquisition des moules de pavés
		Yébékolo, Goura, Enangana, Talba		Établissement d'un plan d'occupation des sols
		Biakoa, Nyamballa urbain		Établissement d'un plan d'urbanisation
		Badissa		Construction des logements sociaux
		Badissa, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana		Vulgarisation des méthodes de construction
		Biahongo (9 km), Nyambala rural, Yanga (7km Yanga- Boyambassa), Boura 2, Nyamanga (15km)		Reprofilage de la route
		Boura 1		Réhabilitation du contrôle d'hygiène et salubrité de la Mairie
		(tous les villages)		Sensibilisation des populations sur l'importance d'un habitat décent
		Biatangana, Bindamongo, Enangana, Nyambala rural, Nyamanga, Talba, Montama		Création d'une quincaillerie
				Création d'un mode de gestion des ordures

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 9 : EDUCATION DE BASE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS/Idées de projets
Accès difficile à l'éducation de base de qualité	<ul style="list-style-type: none"> -Insuffisance de salles de classes -Dégradation des bâtiments de l'école primaire -Inexistence et insuffisance de latrines -Inexistence d'école primaire et maternelle -Insuffisance de table-bancs -Difficulté d'accès à l'eau potable -Insuffisance d'écoles maternelles -Absence de logement pour enseignants -Insuffisance de bureaux pour enseignants -Insuffisance des enseignants -Insuffisance d'équipement -Accès difficile au matériel didactique -inexistence de bibliothèque 	Badissa, Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Biatangana, Biatombo, Mpi 1 et à Mpi 2, Enangana (carrefour), Boura 2, Banta, village de la paix, Meteh, Nyamanga, Ngocke, Montama	<ul style="list-style-type: none"> -Jumelage de classe -Effectifs pléthorique Mauvais suivi et contrôle des élèves -Insécurité des enfants Jumelage des cours -Exposition des élèves aux intempéries -Prolifération de nombreuses maladies (choléra) Déperdition scolaire des enfants de moins de 8 ans -Insécurité des enfants -Pénibilités pour les enfants à prendre des notes -Effectif pléthorique par table bancs -Consommation d'eau souillée -Prolifération des maladies hydriques -Faible acquisition des prérequis - Sous scolarisation -Irrégularités des enseignant(e)s -Non résidence des enseignants Démotivation des enseignants -Sous scolarisation -Faible suivi et contrôle des élèves -Délinquance juvénile -Faible épanouissement des enfants 	Création et construction d'une école maternelle
		Biatombo, Biapongo, Yanga, Banta, EP village de la paix, EP de Meteh, Ngocke		Création d'une école maternelle bilingue
		EM de Biakoa (02), EM de Yébékolo (02), EM de Goura (02), EM de Biatombo (02), EM de Endiguili (02), (EM) Etamnyat et Bitorno (04), EM de Ebina (06), EM de Talba (04)		Construction de salles de classe équipées
		Badissa, Nyamballa urbain, Mpi 2, Biapongo (EP bilingue), Yanga (EP bilingue)		Création et Construction d'une école primaire
		Bianga) Tchamongo, Enangana (02), Banta, EP village de la paix, EP de Meteh (bilingue)		Construction d'une école primaire
		Bilomo, Yébékolo, Tchamongo, Biahongo, Bindamongo (06), Biatombo, EM de Endiguili, Eyambouni, Mpi 2, EP de Enangana		Construction d'un logement pour enseignant
		classe EP Bilomo (02), EP de Biakoa (05), EP de Biahongo (02), EP de Biatangana (02), Goura (EP (01), école privée bilingue (06)), EP de Bindamongo (03), EP de Enangana (04), EP de Mpi 1 (04), EP de Etamnyat et Bitorno (04), EP de Banta, EP village de la paix, EP de Meteh (18), EP Teate (06), Ep Ebina (06), EP de Voundou (06 soient 03 par école), EP de Montama 1 (04)		Construction des salles
		EP de Yébékolo (05), Boura 1(05) EP de Enangana (carrefour), Nyamanga (04)		Réhabilitation des salles de classe
		EP de Biatangana, EM de Goura, EP de Biatombo, EP de Mpi 1, EP de Enangana, Etamnyat - Bitorno		Construction d'un bloc administratif
		EP de Bilomo (04), à l'EP de Yébékolo (02),		Réaménagement des latrines
		Tchamongo,		Acquisition des tables bancs pour la maternelle
		Bilomo (06), EM de Biakoa (01)		Acquisition des armoires
		l'EP de Bilomo (150), EP Biakoa (225), EP de Bindamongo (80), EP de Enangana (200), Etamnyat - Bitorno (120), Banta, EP village de la paix, EP de Meteh (500) EP de Voundou (270)		Acquisition de table-bancs à
		EP de Bilomo (06), Bindamongo (06 avec armoires)		Acquisition des bureaux pour enseignant
		EP de Bitorno		Acquisition des moineaux
		EP de Bilomo (03 anglophones), EP de Yébékolo (03 francophones), EP Biakoa (05), Biahongo (02), Biatangana (03), Endiguili (05), Etamnyat et Bitorno (04), Banta- Meteh, Teate (07), Ebina (07)		Affectation des enseignants
		EP de Bilomo, Nyamanga, EP Teate, EP Ebina		Construction des aires de jeux
		EM de Goura,		Construction d'une salle de jeux
EP de Bilomo, Biahongo, Goura, Bindamongo, Enangana, Nyamanga, Talba	Construction d'une bibliothèque			
EP BILOMO (02 dictionnaires anglophone et bilingue, 25 paquets de craie blanches et couleurs, 10 équerres et règles, 01 machine à écrire, 01 micro-ordinateur, 04 rames de papier), EP BIAKOA (144 boîtes de craie blanches et couleurs, 15 boîtes de bics bleu et bics	Acquisition du matériel didactique			

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 9 : EDUCATION DE BASE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS/Idées de projets
		rouge, 05 rames de papier, 24 cahiers de préparation, 4200 fiches de préparation), EP TCHAMONGO (livres scolaires, 30 paquets de craie blanche et couleurs, 05 rame de papier, boîtes de bics bleu et bics rouge), EP de Biatangana,		
		l'EP de Bilomo		Acquisition d'un drapeau avec mats à
		EP de Bilomo		Construction d'une plaque de signalisation de l'
		EP de Yébékolo		Extension du réseau électrique sur 2 km BT
		l'EP de Yébékolo, EP de Tchamongo (01), EP de Biahongo (01), EP de Biatangana (01), EP de Goura (01), EP de Bindamongo (01), Biatombo (01), EP de Eyambouni, Mpi 1 (01), Mpi 2 (01), EP de Enangana (01), Banta (01), EP village de la paix (01), EP de Meteh (01), EP Teate (01), EP Ebina (01), EP de Voundou (02), EP de Talba		Construction d'un forage à
		l'école publique de Tchamongo 02 blocs de 6 latrines, Biahongo 02 blocs 6 latrines, Biatangana 02 blocs 6 latrines, Goura 02 blocs 6 latrines (EP (03), EM (03)), Biatombo (02 blocs 6 latrines (EP et EM)) EP de Mpi1 6 latrines, EP, Enangana 2 blocs de 6 latrines, EP Voundou (02 blocs 6 latrines)		Construction des latrines à
		l'EP de Yébékolo (05), Boura 1(05)		Réhabilitation des salles de classes à
		EP de Biakoa		Acquisition d'un groupe électrogène
		EP de Biakoa		Acquisition d'un photocopieur
		toutes les écoles)		Acquisition d'une pharmacie
		Boura1, Goura, Bindamongo (05), Enangana (02)		Plaidoyer pour l'affectation des enseignants d'origine
		Boura 1		Plaidoyer pour l'occupation des logements d'astreintes par les enseignants
		EP de Enangana, EP de Voundou		Acquisition du matériel informatique
		EP de Bindamongo, Biatombo, Banta, EP village de la paix, EP de Meteh		Construction d'une clôture
		EP de Voundou		Facilitation d'accès au titre foncier

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 10 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible production animale et halieutique	<ul style="list-style-type: none"> -Divagation des bêtes -Inexistence d'infrastructure à bétail -Absence d'unité de reproduction d'alevin -Encadrement insuffisant des éleveurs et pisciculteurs -Faible capacité organisationnelle, matérielle et financière des producteurs -Existence des maladies animales (Mycoses, maladies bactériennes...) - Recrudescence des vols - Faible assistance du CZV - Insuffisance de marché à bétail 	BILOMO (02 boîtes d'hameçon modernes, 02 pirogues à moteur, 50 lignes, 05 filets de pêche, 05 nasses) BADISSA , BIAHONGO (01 broyeuse), Biatangana, Enangana, BOURA 2 (filets, chaloupes, gilets de sauvetage), Nyamanga	<ul style="list-style-type: none"> -Faible revenu -Insécurité alimentaire -Coût élevé des produits d'élevage sur le marché -Baisse du cheptel -Baisse de la production animale - Appauvrissement - Baisse de l'activité économique - Famine 	Acquisition du matériel de pêche à
		Bilomo (03 Koba, Biangoumé, Bitinguini) Badissa (02), Biakoa (100), Tchamongo (05), Boura 1, Biatangana (03), Goura (15), Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni (05), Enangana (03), Biapongo (01), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (10), Bialanguena (03)		Construction des étangs piscicoles à
		Yanga		Réaménagement des étangs abandonnés à
		Tous les villages		Formation des éleveurs sur les techniques de pêche et élevage
		Bilomo (01), Yébékolo (01), Badissa, Biahongo (03), Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo (04), Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh (05), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (03), Bialanguena (02), Voundou (05), Talba (01), Ngocke (01)		Construction de fermes avicoles
		Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Boura 1, Bindamongo (250 porcelets de race), Banta- Meteh		Construction d'une porcherie de 10 loges
		Biatangana, Goura, Enangana		Construction des points d'eau de consommation du bétail
		Bilomo, Biahongo		Construction d'un espace pour élevage des aulacodes
		Tous les villages		Acquisition des espèces améliorées,
		Bindamongo		Acquisition de 04 groupes électrogènes pour le chauffage des poules
		Yébékolo, Biahongo, Bindamongo, Yanga		Création de coopératives d'éleveurs
		Biakoa		Construction de bergeries
		Enangana, Biapongo, Boura 2, Bialanguena, Talba, Ngocke, Montama		Construction des enclos
		Goura		Construction d'une provenderie à
		Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Yanga, Boura 2, Talba		Assistance des éleveurs par le centre zootechnique (programme de vaccination et vétérinaire)
Bialanguena	Acquisition du matériel de suivi d'élevage à (100 abreuvoirs, 100 mangeoires)			

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 11 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
	-Insuffisance d'une SAR/SM -Accès difficile à l'information -Accès difficile aux TIC -Large insuffisance d'infrastructures professionnelles -Faible potentiel de débouchés	Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena, Voundou	-Oisiveté -Manque d'information -Prolifération des activités économiques illégales et /ou informelles	Construction d'un centre de formation professionnelle
		Nyamballa urbain, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Nyambala rural, Biapongo		Encadrement et appui aux personnes formées
		Biatangana,		Création des projets structurants
		Mbangassina		Faciliter l'accès aux informations sur les activités du centre de formation d'agriculture
		Enangana		Réhabilitation de la SAR/SM
		Enangana		Construction d'un forage à la SAR/SM
		Enangana		Électrification de la SAR/SM d'
		Enangana (machine de menuiserie à plusieurs opérations, congélateur, cuisinière à gaz, machines à coudre, table de coupe)		Acquisition des outils et équipement de travail à la SAR/SM
		Enangana		Aménagement des ateliers spécialisés dans toutes les spécialités (cuisine pour ESF, menuiserie, maçonnerie, électricité) à la SAR/SM
		Enangana		Affectation des enseignants qualifiés (05) à la SAR/SM
Enangana	Amélioration des bâtiments en mauvais état à la SAR/SM (02)			



Photo 5 : SAR/SM d'Enangana en mauvais état

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 12 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Accès difficile à une éducation de qualité	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de latrines modernes - Accès difficile à l'énergie électrique - Insuffisance de moyens financiers - Insuffisance de table-bancs + Difficulté d'accès à l'eau potable - Difficulté à reproduire les épreuves - Cherté des reprographies - Insuffisance de moyens financiers - Faible accès au matériel didactique - Insuffisance de moyens financiers - Large insuffisance des bacs à ordures 	Bilomo (Bilingue), Boura 1, Goura, Mpi 1, Enangana, Biapongo, Boura 2, Ngocke, Montama Badissa, Endiguili Tchamongo, Endiguili, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta-Meteh, Bialanguena, Talba (CES)	<ul style="list-style-type: none"> - Prolifération de nombreuses maladies (choléra) - Coupures intempestives - Baisse de tension - Utilisation des sources alternatives - Mauvais suivi des cours - Effectif pléthorique - Consommation d'eau souillée - Prolifération des maladies hydriques - Faible accès aux planches (illustration présentée généralement en pleine page, dans un ouvrage imprimé) - Dépenses élevés des revenus - Faible couverture des programmes - Prolifération des déchets scolaires - Pollution - Exposition aux maladies (choléra, dysenterie) 	Création et Construction d'un CES
		CES de Yébékolo (02 blocs de 6 latrines), CES de Biakoa (02 de 6 latrines), CETIC de Enangana (03 de 6 latrines), Lycée de Teate-Ebina (02 de 6 latrines), CES de Voundou (02 blocs de 6 latrines),		Construction d'un bloc latrines au CES
		Bilomo, au CES de Yébékolo, CES de Biakoa, CETIC de Enangana, Lycée de Teate-Ebina,		Construction d'un forage
		CES de Yébékolo (04), CES de BIAKOA (02), CETIC de Enangana (09), Lycée de Teate (04), CES de Voundou (06) CETIC de Talba (créé)		Construction des salles de classe
		CES de Yébékolo (100), CES de Biakoa (60), CES de Voundou (270),		Acquisition des table-bancs
		CES de Biakoa		Acquisition d'un photocopieur/ risographe
		Yébékolo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Nyamanga (CETAP)		Construction d'un CETIC (avec département d'agriculture)
		CES de Biakoa, CETIC de Enangana, CES de Voundou		Construction d'un bloc administratif
		Ces de Biakoa, Lycée de Teate-Ebina, CES de Voundou		Construction d'une salle informatique équipée
		CES Biakoa, Boura 1, Teate-Ebina		Construction de logement pour enseignant
		CES de Biakoa, CES de Voundou		Construction d'une bibliothèque
		CES de Biakoa		Construction des aires de jeux
		CES de Yebekolo		Erection du CES de Yebekolo en lycée
		CETIC d'Enangana, CES de Voundou		Électrification du CETIC d'Enangana
		lycée de Teate-Ebina (12 enseignants),		Affectation d'enseignants
Lycée de Teate-Ebina	Construction d'une cantine scolaire			
CES de Voundou	Facilitation d'accès au titre foncier			

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 13 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible accès aux études supérieures	Éloignement des institutions académiques Insuffisance de moyens financiers	Bilomo, Biatombo, Biatombo	-Accès limité à l'enseignement supérieur -Sous-développement de la population -Réorientation dans le secteur agricole	Construction et ouverture d'une faculté d'agriculture
		Goura, Enangana		Création et construction d'une école d'enseignement supérieur
		Tous les villages		Multiplication d'octroi de bourses aux étudiants de l'arrondissement
		Bilomo		Création d'un répertoire d'étudiant par spécialité
		Biatangana, Biatombo, Enangana, Biatombo		Création d'une association des étudiants
		Goura, Biatombo, Endiguili, Biapongo,		Création d'une association d'aide aux étudiants

SECTEUR 14 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Dégradation de l'Environnement	-Non prise en compte des aspects socio environnementaux -Absence d'un service de lutte contre les feux de brousse -Manque d'information sur la protection de l'environnement -Inexistence des latrines au centre commercial -Immobilisme des populations -Manque de formation et d'information	Tous les villages)	-Dégradation de l'écorce terrestre -Changements climatiques -Non maîtrise du rythme des saisons -Baisse de la production agricole -Pollutions diverses -Risques de développement des maladies -Difficulté d'accès à l'eau potable -Assèchement des points d'eau -Faible rentabilité agricole	Organisation des séminaires sur la protection de l'environnement et de la nature et des aspects socio environnementaux
		Tous les villages		Reboisement des essences forestières
		Tchamongo, Boura 1, Biatombo, Boura 2		Encadrement par les services de contrôle des faunes et forêt à
		Tous les villages)		Sensibilisation sur le contrôle des feux de brousse
		Goura, Enangana		Création des espaces verts
		Goura		Création des clubs d'environnement
		Endiguili, Voundou, Teate		Construction des toilettes publiques
		Voundou		Construction d'une décharge
		Biapongo, Yanga		Création d'une pépinière communautaire

SECTEUR 15 : FORET ET FAUNE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Difficultés de préservation de la forêt et de la faune	-Exploitation anarchique des ressources -Absence d'une forêt communale communautaire -Exploitation abusive des produits forestiers et faunique -Inexistence d'une pépinière municipale -Forte pratique de la chasse à courre -Disparition des essences forestières	Bilomo, Biahongo, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biapongo, Yanga, Boura 2 Etamnyat - Bitorno	-Disparition des espèces forestières et fauniques -Non maîtrise des redevances forestières -Déforestation -Changement climatique -Destruction du massif forestier et faunique -Faible recouvrement des recettes -Disparition de certaines espèces animales -Avancée du désert -Disparition et tarissement des cours d'eau	Création d'une pépinière d'essence à
		Tous les villages		Organisation des séminaires de formation sur la protection de la forêt
		Biahongo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat - Bitorno		Reboisement des forêts et savanes
		Tous les villages		Organisation des séminaires sur les dangers des feux de brousse
		Enangana		Réglementation de la coupe de bois
		Banta, village de la paix, de Meteh		Création d'une réserve ou d'un parc
Talba	Création d'un poste de contrôle forestier			

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 16 : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible urbanisation et mauvais état de l'habitat	Connaissance limitée du périmètre urbain Insuffisance de moyens financiers pour l'établissement d'un plan d'urbanisation Manque de formation et d'information sur le lotissement Manque de formation et d'information sur le lotissement Mauvais état des routes Inexistence d'un cimetière municipal Inexistence d'un service de gestion des ordures Manque de formation et de sensibilisation Difficulté d'accès aux logements décentes Inexistence d'une presse communale moderne Manque de campagne de sensibilisation Manque d'un guide de référence d'urbanisme	Bilomo	-Conflicts territoriaux -Développement progressif des taudis -Ignorance des procédures -Non fluidité du trafic -Pénibilité de déplacement Exhumation récurrente -Insalubrité généralisée et pollution de l'environnement -Prolifération des déchets Ignorance des procédures Logements difficile Dépense des revenus Manque d'information Ignorance des procédures Construction anarchique	Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15, de 10 à
		Bilomo		Acquisition des moules de pavés
		Yébékolo, Goura, Enangana, Talba		Établissement d'un plan d'occupation des sols
		Biakoa, Nyamballa urbain		Établissement d'un plan d'urbanisation
		Badissa		Construction des logements sociaux
		Badissa, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana		Vulgarisation des méthodes de construction
		Biahongo (9 km), Nyambala rural, Yanga (7km Yanga-Boyambassa), Boura 2, Nyamanga (15km)		Reprofilage de la route
		Boura 1		Réhabilitation du contrôle d'hygiène et salubrité de la mairie
		Tous les villages		Sensibilisation des populations sur l'importance d'un habitat décent
		Biatangana, Bindamongo, Enangana, Nyambala rural, Nyamanga, Talba, Montama		Création d'une quincaillerie
		Goura (08)		Construction des forages
		Biatombo		Organisation des formations en gestion financière
		Tous les villages		Création d'un mode de gestion des ordures



Photo 6 : Prolifération des ordures ménagères et commerciales en plein centre urbain

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 17 : INSTITUTION COMMUNALE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible développement des activités communales	-Faible développement des capacités du personnel communal -Faible organisation des campagnes de recouvrement -Sommer de contribuable inexistant -Absence d'une grille salariale Insuffisance de moyens financiers -Formation insuffisante	Mbangassina	-Gestion tatillonne des ressources humaines, matérielles et financières	Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA, montage des requêtes de financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine communal),
		Mbangassina		Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des versements des retenus CNPS du personnel, etc.)
		Mbangassina		Mise en place des mécanismes d'octroi des crédits et des aides au personnel
		Mbangassina		Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.)
		Mbangassina		Mise en place d'un mécanisme de suivi et de contrôle de l'exécution du budget
		Mbangassina		Sensibilisation des populations sur l'importance de l'impôt libérateur
		Mbangassina		Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l'impôt libérateur auprès de chaque chefferie
		Mbangassina		Actualisation du fichier des contribuables
		Mbangassina		Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d'une commune, sur leur rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation
		Mbangassina		Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et d'assistance des populations
		Mbangassina		Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages
		Mbangassina		Dotation d'un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances
		Mbangassina		Elaboration d'un plan d'amortissement des biens et équipements communaux
Mbangassina	Construction des bâtiments communaux à titre locatif			

SECTEUR 18 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible encadrement de la jeunesse	-Manque d'appui à la jeunesse -Inexistence d'infrastructures d'éducation pour la jeunesse -Difficulté à tenir les réunions -Faible formation sur le montage des projets	Bilomo, à Tchamongo, Bindamongo, Endiguili, Mpi et Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh, Biatombo,	Oisiveté -Mauvaise éducation -Délinquance juvénile Ignorance des procédures de montage de business plan	Construction et équipement d'un foyer des jeunes
		Tous les villages		Formation et encadrement des jeunes dans diverses spécialité au SCPD en Horticulture, paveterie, élevage, agriculture)
		Badissa, Boura 1, Goura, Bindamongo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Ngocke		Création d'une association des jeunes
		Biahongo,		Création d'un pôle du CMPJ
		Nyamballa urbain		Création d'une micro entreprise
		Nyamballa urbain, Biahongo, Boura 1, Mpi – Eyambouni		Sensibilisations des jeunes sur l'importance de l'éducation
		Goura, Enangana		Plaidoyer pour la création d'un centre des jeunes
		Biapongo,		Création d'un centre d'alphabétisation

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 18 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
		Biatombo, Enangana, Biapongo, Boura 2, Talba		Création d'un centre multifonctionnel
		Endiguili		Création d'un comité de développement
		Yébékolo, Teate, Ebina, Bialanguena, Bilomo, Voundou		Acquisition du matériel évènementiel (200 chaises, sonorisation, 10 bâches, 50 tables)
		Tous les villages		Facilitation d'accès aux stages de vacance des jeunes

SECTEUR 19 : MINES, INDUSTRIE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible pratique des activités minières	Accès difficile aux produits de carrière Faible organisation et structuration des acteurs	Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate-Ebina, Voundou (vers l'école publique), Ngocke	Faible pouvoir économique de la commune Sous valorisation des produits miniers et de carrières	Création d'une carrière de sable
		Nyambala rural		Création d'une carrière de moellons
		Yébékolo axes (<i>Chefferie-bord du Mbam 3 km, Chefferie-Boudoumou 3 km, Essere-Bord du Mbam 5 km</i>), Biahongo (03 pistes), Goura (Orea – Bitangona – Goura centre), Bindamongo (axe limite Bindamongo- Mbanga, limite Bindamongo- biakoa (05km)), Biatombo (piste d'accès au fleuve Mbam), Endiguili (vers Meloko et vers Mpeme), Mpi – Eyambouni, Yanga, Boura 2 (route carrière), Etamnyat – Bitorno , Nyamanga, Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)		Création des pistes d'accès aux produits de carrière
		Badissa, Enangana, Yanga, Boura 2, Nyamanga		Acquisition du matériel d'exploitation et de transport de sable (drague)
		Nyamballa urbain, Goura, Enangana		Appui financier et technique pour l'exploitation des produits de carrière
		Enangana		Création d'une industrie de transformation des produits de carrière

SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible développement de l'artisanat et des activités génératrices de revenus	-Faible pratique de l'artisanat -Manque de formation et de sensibilisation -Manque d'initiative des populations -Manque d'infrastructures artisanales -Inorganisation des salons de l'artisanat -Inexistence d'unité de transformation -Faible pratique de fédération des GIC en coopératives -Inexistence de coopérative entrepreneuriale -Inexistence d'unité de transformation -Manque de formation et d'information	Bilomo	-L'esprit d'entreprise non suscité -L'esprit d'entreprise non suscité -Oisiveté -Faible développement des activités économiques -Faible pouvoir économique des populations -Ralentissement des activités économiques -Faible développement des GICs -Augmentation du taux de désœuvrement -Augmentation du taux de désœuvrement -Ralentissement de la croissance économique	Construction d'une maison de vente des produits artisanaux
		Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Mpi – Eyambouni, Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh		Encadrement et promotion des artisans
				Création d'un centre de formation en entrepreneuriat agricole à Boura 1
		Goura, Enangana, Nyamanga		Création des pistes de collectes des matières premières à
		Mbangassina		Organisation des ateliers de sensibilisation sur l'importance des PME en milieu rural
		Teate-Ebina		Construction d'un complexe commercial

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 21 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

PROBLÈMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNÉS	EFFETS	BESOINS
Difficulté d'accès à l'information et aux services postaux	-Faible couverture du réseau téléphonique -Absence de radio communautaire -Ignorance des réformes des PTT -Absence des antennes de relais à proximité	Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Biatombo, Goura, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena, Talba, Ngocke, Montama	-Non maîtrise des TIC -Sous information des populations -Faible ouverture au monde extérieur -Difficulté d'accès au réseau international (Internet) -Déformation de l'information	Extension le réseau de téléphonie (Construction d'une antenne de relai téléphonique MTN, ORANGE, NEXTTEL, CAMTEL)
		Bilomo, Voundou		Construction d'un bureau de poste annexe
		Badissa, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Endiguili		Construction d'un télécentre communautaire
		Biatangana, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh		Création d'un centre de formation en informatique
		tous les villages		Installation du réseau CAMTEL
tous les villages)	Faciliter l'accès aux produits de télécommunication			

SECTEUR 22 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

PROBLÈMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNÉS	EFFETS	BESOINS
Difficulté organisationnelle des femmes	-Faible appui technique et financier -Faible pratique des AGR -Manque d'initiative commune -Difficulté d'accès à l'information	Bilomo, Biakoa, Biahongo, Bindamongo, Enangana, Teate, Bialanguena, Voundou, Talba	-Fragilisation de la famille et de la société -Déprivation des mœurs -Accentuation de la dépendance de la femme vis-à-vis des hommes -Relâchement de l'encadrement de la famille -Prolifération du phénomène des filles-mères et enfants abandonnées -Absence d'autonomie	Construction d'une maison de la femme
		Mbangassina		Organisation des mariages collectifs pour tous les villages
		Tous les villages		Campagne de sensibilisation et d'information sur les procédures d'établissement d'acte de naissance
		Tous les villages		Campagne de sensibilisation sur l'importance du mariage civil
		Biahongo, Boura 1, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh		Création d'un centre d'état civile
		Tous les villages		Appui formations et encadrement de la femme rurale
Goura, Enangana, Biapongo, Yanga	Plaidoyer pour la création d'une antenne de la promotion de la femme et de la famille			

SECTEUR 23 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

PROBLÈMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNÉS	EFFETS	BESOINS
Insuffisance d'informations relatives aux résultats de la recherche et recherche scientifique	-Inexistence des structures et activités des recherches -Manque d'information sur la recherche scientifique -Accès difficile aux semences améliorées	Bilomo, Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo, Talba, Montama	-Indisponibilité des nouvelles technologies agricoles -Ignorance du bien fondé de la recherche scientifique	Acquisition de la semence améliorée de cacao, manioc, palmier à huile, banane-plantain, maïs
		Bilomo, Tchamongo, Biahongo ; Boura 1, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo		Acquisition du matériel animal amélioré
		Tous les villages		Valorisation de la pharmacopée traditionnelle
		Tous les villages		Vulgarisation des produits de la recherche
		Goura, Yanga, Boura 2, Talba		Création d'un foyer amélioré

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 23 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
		Tous les villages		Facilitation de l'accès aux produits et espèces améliorées
		Bindamongo, Teate-Ebina		Construction d'un centre d'appui à la recherche scientifique
		Tous les villages		Encadrement sur les nouvelles techniques agricoles

SECTEUR 24 : SANTE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Accès insuffisant aux soins de santé	<ul style="list-style-type: none"> -Insuffisance d'équipement sanitaire -Personnel soignants en nombre insuffisant -Accès difficiles aux médicaments -Proliférations de maladies -Faible résistance des enfants aux maladies -Mauvais états des latrines -Accès difficile à l'eau potable -Difficulté d'accès à l'énergie électrique -Accès difficile aux centres de santé 	Yébékolo (02), Badissa (01), Tchamongo (01), Biahongo, Boura 1 (01), Biatangana (01), Bindamongo (01), Biatombo (01), Endiguili (01), Teate (01), Bialanguena (01) (vers le canton)		Construction des CSI
		CSI d'Enangana (01), Boura 2 (01), Nyamanga (Tso), Voundou, Biakoa, Talba		Construction de bâtiment
		Goura, Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh (avec maternité), Ngocke, Montama, Bilomo (01), Badissa, Tchamongo, Biapongo, Yanga		Création et construction d'un CSI
		CSI d'Enangana		Construction d'une pro pharmacie
		CSI de Boura 2		Construction d'une maternité équipée
		Boura 2		Construction de latrines
		Nyamanga		Construction d'un forage au
		CSI Biakoa (10 lits, 10 matelas plastifiés, 10 chaises en plastique, 01 table confortable, 01 balance pèse bébé, 01 boîte complète de petite chirurgie, 01 microscope ordinaire et électronique, 01 photocopieuse), CMA de Mbangassina, Enangana (05 lits, 05 matelas plastifiés, 10 chaises), Boura 2 (08 lits, 11 matelas, 02 matelas berceaux, 01 réfrigérateur, matériel petite chirurgie renouvelé, 03 portes vaccins, 02 tables de consultations, 02 tables d'accouchement, 01 carton de fonctionnement, 01 moto pour stratégie avancée, 01 poste de téléphone CAMTEL, matériel de maternité) Nyamanga		Construction des logements pour le personnel médical
		CSI de Boura 2		Acquisition du matériel médical
		CSI de Biakoa		Aménagement d'une pharmacie
		CSI Biakoa, Boura 2, Talba		Acquisition d'un matériel roulant
		CSI de Boura 2		Acquisition d'un groupe électrogène 10 kVa
		CSI de Mbangassina		Electrification
		Dans tous les CSI		Achèvement de bâtiment
		CMA de Mbangassina, Mpi – Eyambouni, Enangana, Boura 2 (02 personnels services généraux, 02 laborantins), Nyamanga, Talba, Voundou		Formation des animateurs de relais
		Mbangassina, Enangana, Talba		Affectation du personnel soignant
		Biahongo, Enangana, Nyambala rural (campagnes de dépistage gratuites)		Approvisionnement en médicaments de la pharmacie
		CSI d'Enangana		Sensibilisation des populations (VIH/SIDA, choléra, planning familial, maladies cardio - vasculaires)
		Biatombo, Enangana		Réhabilitation du forage en panne
		Boura 2		Facilitation de l'accès aux médicaments
Tous les villages		Installation d'une plaque indicative au CSI		
			Organisation des campagnes de désinfection des	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 24 : SANTE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
		Enangana		zones à forts taux de moustiques
		Tous les villages		Amélioration de la qualité de distribution de l'électricité
				Amélioration de la prise en charge des épileptiques et des OEV

SECTEUR 25 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Difficulté de pratique des activités sportives	<ul style="list-style-type: none"> -Déficit d'infrastructures sportives - Absence de centre de jeunesse et d'animation - Manque de sponsor - Délaissement - Absence de responsabilité collective - Manque de cohésion sociale - Lutte pour le leadership -Insuffisances du matériel sportif 	Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biahongo, Panda Mballa, Boura 1, Goura, Enangana,	<ul style="list-style-type: none"> - Oisiveté des jeunes - Risque de vandalisme - Distance éloignées des aires de jeux - Risque élevé d'accident - Baisse d'activités sportives - Exode des sportifs vers les villes voisines - Perte de talents dans la communauté -Faible épanouissement physique et sportif -Risque de développement des maladies cardio-vasculaires 	Construction d'un terrain de football réglementaire
		Bilomo (02), Yébékolo (01), Biakoa (01), Nyamballa urbain (01), Nyambala rural, Yanga, Nyamanga (03)		Réaménagement des terrains de football
		Bilomo, Tchamongo, Biatangana, Bindamongo, Endiguili, Mpi (01) et Eyambouni (01), Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Biatombo, Voundou, Ngocke		Construction des aires de jeux
		Yébékolo, Enangana, Yanga, Teate, Ebina,		Création d'associations sportive
		Badissa, Tchamongo		Construction d'un gymnase
		Biatangana, Goura, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo		Acquisition du matériel sportif (ballons ; maillots, godasses)
		Goura, Endiguili, Enangana, Biapongo, Boura 2, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo		Encadrement des activités sportives
Tous les villages	Appui financier et matériel à l'organisation régulière des tournois de football			
Mpi – Eyambouni	Création d'un centre de formation sportive			

SECTEUR 26 : TOURISME ET LOISIRS				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible développement des activités touristiques	<ul style="list-style-type: none"> -Insuffisance d'infrastructure de tourisme -Absence de valorisation des différents sites touristiques -Inexistence d'un plan de développement touristique -Accès difficile aux sites touristiques -Faible promotion du système informationnel du tourisme -Manque d'encadrement -Faible promotion du tourisme -Insuffisance d'infrastructures d'hôtellerie -Immobilisme des populations -Accès difficile aux sites touristiques 	Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate, Ebina, Bialanguena	<ul style="list-style-type: none"> -Faible attraction des touristes -Faible développement des activités touristiques -Faible activités économiques -Ignorance des portées économiques du tourisme -Perte du potentiel touristique 	Aménagement des sites touristiques existants
		Tous les villages		Élaboration d'un répertoire de potentiel site touristique
		Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Bindamongo, Endiguili, Etamnyat - Bitorno		Création des voies d'accès aux sites potentiels
		Tous les villages		Sensibilisation sur les opportunités liées au tourisme
		Biatombo		Formation en écotourisme

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 27 : TRANSPORT				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Difficulté d'évacuation des personnes et des biens	<ul style="list-style-type: none"> -Non aménagement de la gare -Dégradation avancé des routes -Automobilistes-moto taxi sans permis de conduire et autres documents exigibles -Pannes régulières du BAC de Nachtigal -Tracasseries policières et gendarmes - Non entretien des pistes - Laxisme des populations - Manque de suivi - Ponceaux en matériau provisoire - Inexistence de comité de gestion des pistes -Incivisme de certains chauffeurs de véhicules 	Koba (Bilomo), Bindamongo, Enangana, Teate, Voundou	<ul style="list-style-type: none"> - Accidents de circulation - Coût élevé du transport - Usagers exposés aux intempéries au lieu d'attentes des véhicules - Forte spéculation sur les prix de transport - Lenteur dans l'évacuation des produits - Périssabilité des denrées - Faillite - Augmentation des coûts de traitement des plantations - Réduction des bénéfices - Amincissement de l'épargne - Attaque des prédateurs - Mauvais suivi des plantations - Baisse de la production 	Construction d'une gare routière
		Tous les villages		Formation civique et technique des motos-taximen
		Tchamongo – Mbangassina, Biahongo- Mbangassina, axe principal Nyamballa urbain, Boura 1 (05 km), Goura (5km), Endiguili, Mpi (10km) Eyambouni (10km), Enangana (7km), Nyambala rural, Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2, Etamnyat – Bitorno (7km), Biatombo		Construction d'une garderie à Bilomo
		Biatangana (25km)		Aménagement de la route
		Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7 km, Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km), à Tchamongo (100km), Biahongo 9 km, Boura 1 , Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Biapongo , Yanga (Koro, Tobana, Mayanga, Gabon, Guinée)		Amélioration du contrôle routier
		Bindamongo		Création des pistes de collectes
		Tous les villages		Création d'un syndicat des transporteurs
		Teate-Ebina		Réorganisation des contrôles routiers
	Règlementation des prix du transport			
	Instauration d'un contrôle fixe sur la route			

SECTEUR 28 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE				
PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Faible promotion de la sécurité sociale	<ul style="list-style-type: none"> Inexistence d'une mutuelle d'assurance Faible organisation et structuration de l'auto emploi Inexistence des associations des travailleurs Exposition aux braquage et vols Divagation des bêtes 	Tous les villages	<ul style="list-style-type: none"> Absence de sécurité sociale Faible participation aux actions de développement Absence de lobbying Prolifération des excréments des animaux 	Organisation des séminaires de formation sur le travail et la sécurité sociale
		Goura, Enangana, Yanga, Talba, Ngocke, Montama		Création d'une mutuelle de santé
		Tous les villages		Facilitation de l'accès à la pension vieillesse des retraités
		Tous les villages		Rapprochement des services de la CNPS
		Tous les villages		Subvention des formations à l'emploi
		Tous les villages		Organisation des séminaires de sensibilisations sur les droits des enfants
		Teate-Ebina		Création d'un syndicat des transporteurs

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Secteur 29 : Travaux publics Principal problème, principales causes, effets et besoins identifiés

PROBLEMES	CAUSES	VILLAGES CONCERNES	EFFETS	BESOINS
Non fluidité du trafic routier	<ul style="list-style-type: none"> -Mauvais état des routes -Incivisme des usagers de la route -Non-respect des barrières de pluies -Excès de vitesse -Pont en mauvais état 	Bilomo	<ul style="list-style-type: none"> -Difficulté d'écoulement des produits -Difficulté de mobilité des populations -Difficulté d'approvisionnement en intrants agricoles -Délabrement du réseau routier -Transport non fluide -Cherté du transport -Accident de circulation 	Bitumage sur 1,5 km axe Bilomo Goudron-Pont, Biatangana (25km)
		Bilomo, Enangana		Ouverture de l'axe Ondokoro-Bilomo sur 15 km, Ondokoro-Ndimi-Koba sur 20 km, à Enangana (Enangana- Nyamanga, Enangana- Nguianfok)
		Bilomo (04), Biakoa (03), Biahongo(01), Boura 1 (02 à Bassere et vers le pont Ofama), Bindamongo (01), Biatombo (01), Banta- Meteh (04), Biatombo (01), Talba (03)		Construction des barrières de pluie
		Bilomo, Yébékolo, Biahongo (12), Nyamballa urbain (03), Boura 1 (06), Biatombo (04), Endiguili (03), Enangana ((03) à Enangana- Nyamanga, (03) à Enangana- Nguianfok), Biapongo (02), Etamnyat – Bitorno (10), Nyamanga (09)		Réaménagement des buses endommagées
		Mpi – Eyambouni (20), Yanga (05 Ngw ate koure, carrefour, après stade, Timboro, Mebegue)		Installation des buses
		Bilomo axe (Biapongo-Pont 8,5 km, Koba-Boyabengue 5 km), à Yébékolo (Yébékolo-Goudron sur 9 km, Yébékolo-Biatombo 4 km), Badissa (axe central sur 2 km) Biakoa (Limite Biakoa Goura-Limite Biakoa Bindamongo 9 km), Tchamongo (36 km), Biahongo(9 km), Nyamballa urbain , Boura 1 (05 km), Bindamongo (limites Bindamongo – Mbanga, limites Bindamongo – Biakoa (5km), Biandjana – Endiguili (03km), Bindamongo – Mbane (03km)), Endiguili , Mpi (10km) Eyambouni (10km), Enangana (10km Enangana- Nyamanga), Nyambala rural (2km), Biapongo , (800m), Yanga (7km Yanga - Boyambassa), Boura 2 (Boura 2- fleuve Mbam), Etamnyat – Bitorno (7km), Banta- Meteh (100km), Biatombo , Nyamballa urbain, Goura (16 km), Mpi – Eyambouni (10km), Teate-Ebina 22 km, Voundou sur 20 km, Ngocke sur 7 km, Montama sur 17 km		Reprofilage de la route avec revêtement de latérite
		Bilomo (03 à Oromo, Ndende, Ow ondo), Badissa (Tsamandingue), Tchamongo , Biahongo (Barmanda nord, vers le lycée après la chefferie, Panda Mballa (Yeringue)), Bindamongo (02 Biandjane – Endiguili et Mbeme – Bindamongo), Mpi – Eyambouni (sur la rivière Mpi et la rivière Bakoto Sombo), Biapongo , (02 à Tsamandingue et Konkoro), Etamnyat – Bitorno (03), Banta- Meteh (07), Nyamanga (Botsemba), Bialanguena (03), Talba (09)		Construction des ponts en Béton armé
		Nyambala rural , Nyamanga (pont entre Nyamanga et Nyamballa rural)		Réhabilitation du pont
		Bilomo, Badissa, Goura, Bindamongo, Biapongo, Yanga (10 pioches, 30 pelles, 05 tronçonneuses, 20 brouettes, 10 machettes),		Acquisition du matériel et équipement d'entretien des routes
		Goura		Acquisition des bacs à ordures
		Tous les villages		Création d'un comité d'entretien des routes
		Enangana		Équipement du comité de développement
		Goura		Création d'un mode de ramassage des ordures à
		Endiguili, Enangana		Création d'une route à Endiguili (10km), Enangana (CTIC d' Enangana – Nyamanga)

4.5. Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires

Les microprojets prioritaires dans le cadre du plan communal de développement se regroupent en deux parties. Une relative au social et l'autre à l'économie entendu comme générateur de revenu à la commune. Pour la Commune de Mbangassina, il se résume dans le tableau ci-dessus :

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1er projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
Badissa	Sécurisation des terres	Création et construction d'un CETIC	Construction d'un forage	Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro	Extension du réseau électrique sur 5 km BT	Création d'un champ semencier (cacao, palmier à huile, maïs, manioc)	Acquisition du matériel agricole	Construction d'une ferme avicole	Sécurisation des terres	PM après études de faisabilité	Existence des conflits fonciers avec les villages voisins
	PM après études de faisabilité	36 000 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	PM après études de faisabilité	15 000 000	50 000 000	15 000 000	HFJ		
Biakoa	Construction d'un forage à la Chefferie	Construction d'un forage à Biakoa-Village	Construction d'un bâtiment pour le Centre de santé	Construction de 02 salles de classe au CES	Électrification sur 11 km axe École Biandjana-Biakoa ferme-Biakoa centre	Création d'une pépinière de 100 000 plants de Cacao, palmiers à huile, banane-plantain	Construction d'un étang piscicole	Construction d'une porcherie	Construction d'un forage à la Chefferie	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	8 500 000	50 000 000	18 000 000	PM après études de faisabilité	10 000 000	25 000 000	15 000 000	HFJ		
Tchamongo	Construction d'une route sur 50 km avec revêtement de latérite	Construction d'un forage à l'école publique	Construction d'une centrale d'énergie solaire	Construction d'un centre de santé intégré	Création et construction d'un CETIC	Construction d'un magasin de stockage	Construction d'une usine de transformation de manioc	Création d'un champ semencier de Cacao, palmier à huile, banane-plantain	Construction d'une route sur 50 km avec revêtement de latérite	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes
	PM après études de faisabilité	8 500 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	36 000 000	30 000 000	25 000 000	15 000 000			
Biahongo-Panda Mballa	Construction d'un forage à Panda-Mballa (Entrée chefferie)	Construction d'un forage à l'entrée Bindé Ntounde Alphonse	Électrification sur 10 km BT (triphasee) Biahongo-Panda Mballa	Construction d'un centre de santé intégré	Construction de 02 salles de classe à l'école publique de Biahongo-Panda Mballa	Reprofilage avec revêtement de latérite sur 10 km (Axe Biahongo-Panda Mballa-Yeringue)	Acquisition du matériel agricole	Acquisition de 02 moulins à écraser	Construction d'un forage à Panda-Mballa	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	18 000 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	10 000 000			
Bialanguena	Reprofilage de la route Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km avec revêtement	Construction d'un forage à Biondo	Électrification sur 10 km BT (triphasee)	Construction d'une école maternelle	Construction d'un CES bilingue	Reprofilage de la route Bialanguena (Biatengue-Tchera) 10km avec revêtement de latérite	Construction d'une ferme avicole	Acquisition d'un moulin de transformation du manioc	Reprofilage de la route Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes

Plan Communal de Développement de Mbangassina

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1er projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
	de latérite								avec revêtement de latérite		
	PM après études de faisabilité	8 500 000	PM après études de faisabilité	18 000 000	36 000 000	PM après études de faisabilité	15 000 000	5 000 000			
Biapongo	Construction d'un forage au quartier Bougnihienne	Construction d'un forage au quartier Mboutou	Électrification du village sur 1 km BT	Construction d'une case communautaire	Création d'un champ communautaire	Construction d'un magasin de stockage	Acquisition d'une machine de transformation de manioc	Création d'une ferme avicole	Construction d'un forage au quartier Bougnihienne	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	25 000 000	15 000 000	30 000 000	5 000 000	15 000 000			
Biatangana	Construction d'une adduction d'eau	Extension du réseau électrique BT sur 25 km	Construction d'un centre de santé intégré	Construction d'un CETIC	Construction de 04 salles de classe à l'école publique	Construction d'un marché périodique	Construction d'une ferme avicole	Construction d'un magasin de stockage	Construction d'une adduction d'eau	10 000 000	Accès difficile à l'eau potable
	10 000 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	36 000 000	72 000 000	20 000 000	15 000 000	30 000 000			
Biatombo	Construction d'un forage au centre	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe pour l'école maternelle	Reprofilage de l'axe routier sur 5 km	Construction d'un CETIC	Réhabilitation de l'axe principal sur 5 km	Construction d'un hangar de marché	Création d'une piste d'accès à la carrière de sable	Acquisition d'un moulin à écraser (Manioc)	Construction d'un forage au centre	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	18 000 000	PM après études de faisabilité	36 000 000	PM après études de faisabilité	15 000 000	PM après études de faisabilité	5 000 000			
Bilomo	Électrification sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee)	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle Okala-Okala	Construction d'un forage à Bitinguini	Construction d'un forage à Biangoumé	Construction d'un forage à Bionanga	Création d'une carrière de sable à Ondokoro	Construction d'une ferme avicole	Création d'un champ semencier de Cacao, palmier à huile, banane-plantain	Électrification sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee)	PM après études de faisabilité	Électrification partielle du village et accès difficile à l'électricité
	PM après études de faisabilité	18 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	HFJ		
Bindamongo	Construction d'un forage à la Chefferie	Électrification rurale sur 05 km BT (Triphasée)	Construction d'un centre de santé intégré	Construction d'un foyer communautaire	Construction de 06 logements pour enseignants	Construction d'une ferme avicole	Construction d'un hangar de marché avec boutiques	Acquisition d'une machine de transformation de manioc et de maïs	Construction d'un forage à la Chefferie	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	25 000 000	36 000 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000	HFJ		

Plan Communal de Développement de Mbangassina

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1ier projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
Endiguili	Construction d'un forage à Endiguili 1	Construction d'un puits aménagé à Endiguili 2	Construction d'un centre de santé intégré	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe pour l'école maternelle	Construction d'un foyer des jeunes	Reprofilage de la route sur 17 km (Mbanga-Ohambe) avec revêtement de latérite	Construction d'un marché	Construction d'un télécentre communautaire	Construction d'un forage à Endiguili 1	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	8 500 000	50 000 000	18 000 000	25 000 000	PM après études de faisabilité	20 000 000	25 000 000			
Boura 1	Extension du réseau électrique sur 4km	Construction de 06 salles de classe	Construction du centre de santé intégré	Construction d'un forage à Biassere	Aménagement des pistes de collecte	Construction d'un magasin de stockage des racines et tubercules	Construction d'un magasin de stockage de cacao	Construction d'une ferme avicole	Extension du réseau électrique sur 4km	PM après études de faisabilité	Accès difficile à l'électricité
	PM après études de faisabilité	54 000 000	50 000 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	30 000 000	30 000 000	15 000 000			
Boura 2	Construction d'un forage	électrification du village	construction d'une école maternelle	construction d'un foyer communautaire	Création et construction d'un CETIC	Création d'un champ semencier (Cacao, palmier à huile, Banane-plantain)	Acquisition du matériel événementiel	Acquisition d'une machine de transformation de manioc	Construction d'un forage	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	PM après études de faisabilité	18 000 000	25 000 000	36 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000			
Enangana	Construction de 3 salles de classe à l'école publique d'Enangana (Enangana nord)	Construction d'un bloc maternité au CSI	Construction d'un forage au quartier Ondjon Ra Mboudje	Création d'une route CETIC-Nyamanga 10 km	Construction d'un CES à Enangana Nord	Construction d'un magasin de stockage de cacao	Construction et équipement d'une ferme avicole	Création d'un champ semencier (Cacao, palmier à huile, Banane-plantain)	Construction de 3 salles de classe à l'école publique d'Enangana (Enangana nord)	27 000 000	Insuffisance de salles de classe
	27 000 000	25 000 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	36 000 000	30 000 000	15 000 000	15 000 000			
Goura	Construction d'un forage	Acquisition d'un transformateur triphasé	Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école maternelle	Ouverture de la piste de collecte Entrée auberge-Talba 5 km	Construction d'un forage	Construction d'un hangar de marché	Construction d'un foyer communautaire	Construction d'un magasin de stockage cacao	Construction d'un forage	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	17 000 000	27 000 000	PM après études de faisabilité	8 500 000	15 000 000	25 000 000	30 000 000			
Mbangassina	Achèvement et équipement du centre médical d'arrondissement de Mbangassina	Construction d'un complexe sportif et culturel	Construction d'un forage équipé d'une PMH à la place des fêtes	Bitumage du centre-ville	Construction et équipement d'une maison de la femme	Construction d'un motel avec restaurant communal à Mbangassina	Construction d'une gare routière à Mbangassina	Construction d'un hangar et des boutiques au marché de Mbangassina	Achèvement et équipement du centre médical d'arrondissement de Mbangassina	100 000 000	Étroitesse du bâtiment abritant le CMA
	100 000 000	100 000 000	8 500 000	900 000 000	25 000 000	158 000 000	25 000 000	60 000 000			
Nyamanga	Electrification	Construction	Construction	Construction d'un	Reprofilage axe	Création et construction	Construction	Construction	Extension du	PM après	Accès difficile à

Plan Communal de Développement de Mbangassina

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1er projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
2	(Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT	d'une école maternelle	d'une mini adduction d'eau	CETAP (Collège d'Enseignement Technique Agropastoral)	Nyamanga carrefour-Fleuve sur 5 km avec revêtement de latérite	d'un marché périodique avec boutiques	d'un hangar au marché	d'une ferme avicole	réseau électrique sur 4km	études de faisabilité	l'électricité
	PM après études de faisabilité	18 000 000	25 000 000	36 000 000	PM après études de faisabilité	20 000 000	4.990 000	15 000 000			
Nyambala Rural	Installation d'un transformateur	Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam)	Création et construction d'un CETIC	Construction d'un forage	Création une route Witatane-Tsa'a sur 3 km	Création et construction d'un marché périodique avec boutiques	Construction d'un magasin de stockage de cacao	Construction d'une ferme avicole	Installation d'un transformateur		Accès difficile à l'électricité
	17 000 000	PM après études de faisabilité	36 000 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	15 000 000	30 000 000	15 000 000	17 000 000		
Nyambala Urbain	Construction d'un forage à la chefferie	Construction d'un forage niveau famille Mekoulou	Construction d'un forage niveau famille Awoh-Ndingué	Création et construction d'une école maternelle	Aménagement du terrain de football existant	Ouverture de la piste cacaoyère Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite	Acquisition d'une machine de transformation de manioc	Ouverture de la piste Ndjomo-Winde-Sanaga sur 15 km avec revêtement de latérite	Construction d'un forage à la chefferie	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	8 500 000	8 500 000	18 000 000	5 000 000	PM après études de faisabilité	5 000 000	PM après études de faisabilité			
Talba	Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC	Électrification sur 10 km BT (triphasee)	Construction d'un forage à Talba 1 (CETIC)	Construction d'un bâtiment pour le CSI	Construction d'un forage à Talba 2	Construction d'un foyer communautaire	Création d'un champ semencier (Cacao, Palmier à Huile, Banane-Plantain)	Création d'une provenderie	Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC	36 000 000	Difficulté d'accès aux enseignements secondaires
	36 000 000	PM après études de faisabilité	8 500 000	50 000 000	8 500 000	25 000 000	15 000 000	40 000 000			
Banta	Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a)	Construction d'un centre de santé intégré	construction d'une école maternelle	Électrification du village sur 10 km BT	Construction d'une adduction d'eau	Création et construction d'un marché périodique avec boutiques	Construction d'une usine de transformation de manioc	construction d'un magasin de stockage	Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a)	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes
	PM après études de faisabilité	50 000 000	18 000 000	PM après études de faisabilité	25 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	HFJ		
Etam Nyat-Bitomo	Construction de 02 salles de classe à l'école publique	Création et construction d'un CSI	Construction de 02 salles de classe à l'école	Construction d'un forage à l'école maternelle	Construction d'un forage au CSI	Création d'une carrière de sable	Création d'un champ semencier	Construction d'une ferme avicole	Construction de 02 salles de classe à l'école	18 000 000	Insuffisance de salles de classe, jumelage des

Plan Communal de Développement de Mbangassina

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1er projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
			maternelle				(maïs)		publique		classes
	18 000 000	50 000 000	18 000 000	8 500 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	10 000 000	15 000 000	HFJ		
Montama 1, 2	Reprofilage avec revêtement de latérite axe Montama-Longe 20 km	Construction d'un forage à Montama 1	Construction d'un forage à Montama 2	Construction d'un centre de santé intégré	Construction d'une école maternelle à Montama 1	Réhabilitation du magasin de stockage	Création d'un champ semencier (cacao, palmier à huile, banane-plantain)	Construction d'un séchoir communautaire	Reprofilage avec revêtement de latérite axe Montama-Longe 20 km	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes
	PM après études de faisabilité	8 500 000	8 500 000	50 000 000	18 000 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	HFJ		
Mpi-Eyambouni	Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école publique de MP1	Construction d'un centre de santé intégré à MP1	Construction d'un forage à Eyambouni	Construction d'un forage à Mpi2	Construction d'un forage à MP1	Reprofilage de la route Eyambouni-Mpi1-Mp2 avec revêtement de latérite sur 10 km	Construction d'un pont en béton armé sur la rivière MPI	Construction d'un magasin de stockage	Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école publique de MP1	27 000 000	Insuffisance de salles de classe
	27 000 000	50 000 000	8 500 000	18 000 000	18 000 000	PM après études de faisabilité	PM après études de faisabilité	30 000 000	HFJ		
Ngocke	Construction d'un forage à Ngocke Centre	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle bilingue à Ngocke centre	Construction d'un CSI	Création d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km	Construction d'un terrain de football	Construction d'un magasin de stockage	Construction d'un hangar de marché avec boutiques	Création d'un champ semencier (Cacao, palmier à huile, Banane-plantain)	Construction d'un forage à Ngocke Centre	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable
	8 500 000	18 000 000	50 000 000	PM après études de faisabilité	5 000 000	30 000 000	20 000 000	15 000 000	HFJ		
Teate-Ebina	Reprofilage de la route sur 22 km avec revêtement de latérite (Teate-Ebina)	Électrification sur 2 Km BT (triphasee)	Construction d'un CSI à Teate	Construction d'un forage à Ebina	Construction de 06 salles de classe à l'EP de Teate	Construction d'un hangar de marché avec boutiques	Construction d'une ferme avicole	Construction d'un étang piscicole	Reprofilage de la route sur 22 km avec revêtement de latérite Teate-Ebina	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes
	PM après études de faisabilité	PM après études de faisabilité	50 000 000	8 500 000	54 000 000	20 000 000	15 000 000	25 000 000	HFJ		
Voundou	Construction d'un forage à l'école publique	Reprofilage sur 20 km avec revêtement de latérite	Construction d'un bâtiment pour le CSI	Construction de 06 salles de classe à l'école publique	Construction d'un foyer communautaire	Construction d'un hangar de marché avec boutiques	Construction d'une gare routière	Construction d'un magasin de stockage (capacité de 5000 sacs)	Construction d'un forage à l'école publique	8 500 000	Accès difficile à l'eau potable

Plan Communal de Développement de Mbangassina

VILLAGE	SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES								Le Projet prioritaire sélectionné par village		
	Projets sociaux					Projets économiques			Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection (par rapport à l'autre 1er projet prioritaire)
	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4	Projet 5	Projet 1	Projet 2	Projet 3			
	8 500 000	PM après études de faisabilité	50 000 000	54 000 000	25 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	HFJ		
Yanga	Reprofilage de la route Yanga-Boyambassa 7 km avec revêtement de latérite	Construction d'un forage face chefferie	Installation du courant électrique sur 7km	Construction d'une école publique bilingue	Construction d'un CETIC	Création d'un champ semencier (Cacao, palmier à huile, Banane-plantain)	Construction d'un magasin de stockage de Cacao	Construction d'un marché périodique	Reprofilage de la route Yanga-Boyambassa 7 km avec revêtement de latérite	PM après études de faisabilité	Mauvais état des routes
	PM après études de faisabilité	8 500 000	PM après études de faisabilité	36 000 000	36 000 000	15 000 000	30 000 000	20 000 000	HFJ		
Yebekolo	Construction d'un CSI à Biapouté	Électrification rurale sur 7 km Axe Etoua-Essere BT (triphasée)	Construction d'un poste agricole	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle	Construction d'un forage au CES	Reprofilage de la route avec revêtement de latérite sur 4 km axe Carrière de sable (fleuve Mbam)	Acquisition du matériel événementiel	Construction d'une ferme avicole/Pisciculture	Reprofilage de la route avec revêtement de latérite sur 4 km axe Carrière de sable (fleuve Mbam)	PM après études de faisabilité	Accès difficile aux soins de santé de qualité
	50 000 000	PM après études de faisabilité	35 000 000	18 000 000	8 500 000	PM après études de faisabilité	10 000 000	15 000 000	HFJ		

Tableau 16 : Projets prioritaires de la Commune de Mbangassina par village

5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE**5.1. Vision et objectifs du PCD****5.1.1. Vision de développement**

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie au sein de leurs espaces, les populations de Mbangassina au travers de l'exécutif communal ont tablé sur leur vision : « **UNE COMMUNE AGRO ÉCONOMIQUE FLORISSANTE** »

Vision de développement

La vision de Mbangassina à l'horizon 2029 est « **Une Commune Agro Économique Florissante** ». Elle a été réalisée sur la base des informations issues des diagnostics participatifs et des statistiques détenues par les sectoriels du Mbam et Kim présent lors de l'atelier de planification, au regard des réalités inhérentes à la localité. Cette vision s'appuie sur les résultats des études rétrospectives, le recensement des besoins et aspirations des populations à la base. En particulier, elle systématise les aspirations exprimées par les différents acteurs et se résume comme suit :

- AGRICULTURE : passage d'une agriculture extensive à une agriculture industrialisée caractérisée par la transformation des produits
- ROUTE : passage d'une prise en charge routière de 525 km à 3000 km viables
- SANTE : passage d'une couverture sanitaire de 5% à 90%
- ÉDUCATION : passage d'un taux de couverture de 22% à 90%
- EAU /ÉNERGIE : passage d'une couverture hydraulique de 3% à 80% ; et de 25% à 90% dans l'électricité
- TOURISME : passage d'une couverture touristique de 0% à 100%
- CULTURE : revalorisation de la culture locale

5.1.2. Ranking des villages

Dans le souci est de procéder à une répartition des investissements sans léser quiconque et faciliter la programmation des activités, nous avons eu recours au ranking des villages préalablement réalisé avec l'appui de l'exécutif municipal, qui présente ainsi qu'il suit

Villages	Rang	Justification
Badissa	3 ^{ème}	Il existe un centre santé créé sans bâtiment
Biakoa	26 ^{ème}	Bien qu'il existe quelques points d'eau potable, la construction des forages est nécessaire au regard de l'étendu du village
Tchamongo	27 ^{ème}	Il existe deux centre de santé non fonctionnel
Biahongo-Panda Mballa	10 ^{ème}	Mauvais état de la route
Bialanguena	19 ^{ème}	Le marché existant dans ce village date de longtemps, mais demeure sans bâtiments
Biapongo	20 ^{ème}	Accès difficile à l'eau potable
Biatangana	22 ^{ème}	Mauvais état de la route et des pistes de dessertes
Biatombo	11 ^{ème}	Il est impératif de reprofiler le réseau routier délabré

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Villages	Rang	Justification
Bilomo	21 ^{ème}	Mauvais état de la route
Bindamongo	7 ^{ème}	Accès difficile à l'eau potable (un seul point d'eau existant)
Endiguili	23 ^{ème}	Grand bassin de production agricole, la construction d'un pont le reliant au village Bindamongo est nécessaire
Boura 1	18 ^{ème}	Mauvais état du réseau routier
Boura 2	4 ^{ème}	Pas une seule trace d'un point d'eau potable n'existe dans ce village
Enangana	6 ^{ème}	Les table-bancs sont insuffisants au regard de ceux endommagés
Goura	24 ^{ème}	Il existe un marché non construit
Mbangassina	1 ^{er}	En tant qu'espace urbain, il est urgent que d'important investissements appropriés pour la ville soient effectués dans la ville
Nyamanga 2	17 ^{ème}	Porte d'entrée du village, le réseau routier est délabré
Nyambala Rural	13 ^{ème}	L'accès à l'eau potable reste une denrée rare.
Nyambala Urbain	14 ^{ème}	L'accès à l'eau potable est difficile
Talba	25 ^{ème}	Les bourbiers pullulent ce village de l'entrée à la sortie. Un reprofilage profond de la route est urgent
Banta	9 ^{ème}	Insuffisance de table-bancs
Etam Nyat- Bitorno	15 ^{ème}	L'accès à l'eau potable reste une denrée rare.
Montama	8 ^{ème}	Difficulté d'accès à l'eau potable. Pas un seul puits ou forage n'existe
Mpi-Eyambouni	12 ^{ème}	Il a été constaté une insuffisance de table-bancs dans cette localité abritant un école
Ngocke	16 ^{ème}	Un centre de santé existe cependant, les bâtiments sont vétustes et sans équipement
Teate-Ebina	7 ^{ème}	L'accès à l'eau potable reste une difficulté criarde
Voundou	2 ^{ème}	Bien que dépendant de Talba, le besoin d'investissement est criard dans cette localité
Yanga	9 ^{ème}	Axe routier délabré Accès difficile à l'eau potable
Yebekolo	5 ^{ème}	Il existe dans ce village une carrière de sable. Cependant l'état de la route laisse à désirer

Tableau 17 : Ranking des villages

5.1.3. Objectifs du PCD

Objectif global

Définir la vision de développement de la Commune de MBANGASSINA, pour les prochaines années

Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Réaliser la monographie de la Commune
- Mener un diagnostic participatif
- Élaborer une planification stratégique
- Présenter les ressources mobilisables par la Commune
- Programmer les investissements
- Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT

Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.

5.2. Cadres logiques par secteur

Un cadre logique ou tableau synoptique de Planification présentent de façon synthétique : l'objectif global du plan (par secteur), les programmes et les projets à travers leurs objectifs spécifiques, les résultats et les activités de chaque programme ou projet. Pour l'élaboration des présents cadres logiques, nous en dénombrons 32 relativement au secteur concernés.

SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION. MAINTIEN DE L'ORDRE

PROBLÈME : Difficultés d'accès à certaines infrastructures sociales de base et à une sécurité garantie dans la commune

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès aux services de L'administration territoriale, de la sécurité et du maintien de l'ordre dans l'espace communal		
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'établissement des actes de naissances aux enfants	Baisse du nombre d'enfant scolarisables sans actes.	Rapports et enquêtes de la mairie -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	2. Faciliter l'accès au matériel de sécurité des comités de vigilance existants	Le matériel acquis par les comités de vigilance	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	3. Améliorer la sécurité dans les villages	Baisse de l'insécurité dans le village	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	4. Organiser les chefferies de 3 ^{ème} degré	La qualité des services rendus par les chefferies	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
Résultats	1.1. Tous les enfants de la Commune ont des actes de naissance	Baisse du nombre d'enfant scolarisables sans actes.	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	1.2. Des centres d'état civil sont créés et construits	Nombre de centre d'état civil créés et construits	Rapports et enquêtes de la mairie -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	2.1. Les comités de vigilance ont acquis du matériel	Le matériel acquis par les comités de vigilance	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	2.2. Les comités de vigilance sont formés et encadrés	Qualité des services rendus par les comités de vigilance	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	3.1. La sécurité dans les villages est améliorée	Baisse de l'insécurité dans le village	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	4.1. Les chefferies de 3 ^{ème} degré sont organisées	La qualité des services rendus par les chefferies	Rapport et enquêtes des sectoriels -Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
Activités			Coûts (FCFA)
	1.1.1. Création d'un centre d'état civil à Panda Mballa, Endiguili		PM
	1.2.1. Construction d'un logement pour le centre d'état civil de Yébékolo, Bialanguena		20 000 000
	2.1.1. Acquisition du matériel pour le comité de vigilance Biakoa (10 sifflets, 2 paires de bottes, 10 blousons), Nyamballa urbain , Boura 1 lampes, gilets, bottes), Biatangana , Bindamongo (30 torches, 20 sifflets olympiques, 20 gilets, 20 badges, 20 rangers), Enangana , Nyambala Rural , Boura 2 , Etamnyat – Bitorno , Banta , Village De La Paix , De Meteh , Nyamanga , Biatombo , TEATE (10 menottes, 20 sifflets olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque de protection, 30 rangers) EBINA (10 menottes, 20 sifflets olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque de protection, 30 rangers), Ngocke , Montama , Mbangassina		70 000 000
	2.2.1. Création d'un comité de vigilance à Tchamongo		PM
	2.2.2. Encadrement et formation des comités de vigilance (tous les villages)		PM
	3.1.1. Création d'un poste de sécurité (poste de police ou de gendarmerie) à Tchamongo, Biatangana,		PM
			Conditions préalables
		Dossier de demande	
		Études de faisabilité	
		Facture Proforma	
		Décision du sous-préfet	
		Décision du sous-préfet	
		Appui des autorités administratives, traditionnelles	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	Enangana, Biapongo, Banta, village de la paix, de Meteh, Bilomo, Goura, Teate-Ebina, Talba, Ngocke		
	4.1.1. Construction de chefferie dans tous les villages pour le 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degré)	380 000 000	Études de faisabilité
	4.1.4. Améliorer l'organisation des chefferies	PM	Implication des autorités administratives, municipales et traditionnelles
	4.1.5. Plaidoyer pour la nomination d'un nouveau chef de village à Boura 2	PM	Décision du préfet
2		470 000 000	

Secteur 2 : AFFAIRES SOCIALES

PROBLÈME : Faible prise en charge des personnes socialement vulnérables

	Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'épanouissement des personnes socialement vulnérables			
Objectifs spécifiques	1. Créer des associations pour personnes vulnérables	Nombre d'associations créées	PV et récépissé	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	2. Faciliter l'accès des personnes socialement vulnérables aux services sociaux	Amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	3. Faciliter l'accès au matériel pour personnes vulnérables	Amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
Résultats	1.1. Des associations pour personnes socialement vulnérables sont créées	Meilleure prise en compte des besoins des personnes vulnérables	PV et récépissé	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	2.1. Les personnes socialement vulnérables bénéficient d'un encadrement et d'un appui des services sociaux	Amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables PV de réception	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
	3.1. Les personnes vulnérables bénéficient d'un appui matériel	Amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Disponibilité des sources de financement -Appui de l'État et des partenaires
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Création d'une association des personnes vulnérables à Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba), Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Ngocke, Montama		5 000 000	Formation des assemblées générales, des bureaux
	2.1.1. Encadrement et appui aux PSV par les services sociaux à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Montama, Voundou, Talba, Teate-Ebina		20 000 000	Implication des services techniques
	2.1.2. Organisation des séminaires sur les activités des affaires sociales (tous les villages)		10 000 000	Implication des services techniques
	2.1.3 Construction et équipement du centre social à Mbangassina		100 000 000	Bip
	3.1.1. Acquisition du matériel pour personnes vulnérables à BILOMO (05 chaises roulantes, 06 Cannes blanches, 06 lunettes de lecture), YEBÉKOLO (05 chaises roulantes, 05 paires de béquilles, 35 Cannes blanches), BIAKOA (15 chaises roulantes, 15 paires de béquilles, 50 Cannes blanches, 20 lunettes de lecture), BINDAMONGO (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques), BOURA 2 (des tricycles) TEATE-EBINA (20 Cannes blanches, 200 paires de lunettes optiques, 50 chaises roulantes), BIALANGUENA (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques), VOUNDOU (20 Cannes blanches, 30 béquilles, 20 chaises roulantes, 20 lunettes optiques)		20 000 000	Disponibilité des financements Appui des partenaires et de l'état
	TOTAL		155 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Secteur 3 : AGRICULTURE

PROBLÈME : Baisse de la production agricole

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès à la pratique d'une agriculture rentable et durable dans la Commune			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès au matériel et équipement agricole	Liste des agriculteurs ayant accès au matériel agricole	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	2. Faciliter l'encadrement et la formation des agriculteurs	Liste des agriculteurs ayant été formé	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	3. Faciliter l'accès aux intrants, produits phytosanitaires et semences améliorées	Liste des agriculteurs ayant accès aux semences améliorées	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	4. Faciliter l'écoulement la transformation et la conservation des produits agricoles	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	5. Améliorer la conservation des produits agricoles	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	6. Créer des plantations et champs semenciers divers	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	7. Acquérir des machines et équipements d'évacuation des produits agricoles	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	8. Faciliter l'accès au matériel de transformation	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	9. Faciliter le déplacement des produits agricoles et des personnes	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	10. Faciliter l'accès aux financements adaptés	Liste des agriculteurs ayant bénéficié d'un encadrement et des formations	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
Résultats	1.1. Le matériel et équipement, machines homologués agricoles est acquis	Liste des agriculteurs ayant accès au matériel agricole	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	2.1. Des encadreurs disponibles et des ateliers de formations sont organisés	Liste des agriculteurs ayant été formé	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	2.2. Les GIC et OP bénéficient d'un encadrement	Liste des GIC et OP bénéficiant des encadrements	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	2.3. Des postes agricoles sont érigés et aménagés	Nombre de poste agricoles créés	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	3.1. Des produits phytosanitaires homologués sont acquis	Liste des agriculteurs ayant accès aux produits phytosanitaires	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	3.2. Des intrants agricoles homologués disponibles sont acquis	Liste des agriculteurs ayant accès aux intrants agricoles	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	3.3. Des semences améliorées sont acquises	Liste des agriculteurs ayant accès aux semences améliorées	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs
	4.1. Des magasins de stockages sont construits	22 magasins de stockages sont construits	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	5.1. Le matériel et produits d'équipement d'entretien est acquis	Liste d'agriculteurs ayant acquis du matériel d'entretien	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	5.2. Le matériel de conservation est des produits agricoles acquis	Liste d'agriculteurs ayant acquis du matériel de conservation	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	6.1. Un champ semencier et une palmeraie sont créés	Nombre de champs semencier créés	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	6.2. Un million de sachets plastiques biodégradables pour la création d'une pépinière sont acquis	Liste des agriculteurs ayant eu accès aux sachets plastiques	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	7.1. Le matériel d'évacuation est acquis	liste des agriculteurs ayant eu acquis du matériel d'évacuation	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	8.1. Le matériel de transformation (05 pressoirs à huile, 10 moulins à écraser) est acquis	Liste des agriculteurs ayant acquis du matériel de transformation	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	8.2. Une usine de transformation du cacao est créée		Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	9.1. Le déplacement des produits agricoles et des personnes est facilité	Nombre de piste de collecte créés et aménagés	Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
	10.1. Une banque agricole est créée		Rapports et enquêtes des sectoriels	-Mise à disposition des moyens et de l'appui technique, matériel et financier aux acteurs	
			Coûts (FCFA)	Conditions préalables	
Activités	1.1.1. Acquisition du matériel agricole à Bilomo (10 atomiseurs, 03 bascules, 80 pulvérisateurs, 10 balances, 05 tracteurs, 100 plantoirs, 200 machettes, 100 brouettes, 80 pousses, 200 limes, 200 sécateurs, 10 râtaux, 400 houes, 200 arrosoirs, 200 bottes) Yébékolo (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes), Badissa (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes), Biakoa (400 brouettes, 400 pioches, 400 pelles, 400 houes, 400 limes, 200 atomiseurs, 400 paires de bottes, 400 paires de gants, 400 pulvérisateurs), Tchamongo (150 pulvérisateur, 100 atomiseur, 25 tronçonneuses, 30 motopompe), Biahongo- Panda Mballa (02 tracteurs, 20 atomiseurs, 100t engrais, 02 balances, 20 brouettes, 10 bâches de séchage, matériel d'irrigation), Nyamballa Urbain (01 tracteur, 500 machettes, 300 limes), Goura (150 pulvérisateurs, 125 atomiseurs, 400 brouettes, 400 pousse-pousse, 1500 machettes, 200 pioches, 500 limes, 300 plantoirs, 100 pelles), Bindamongo (01 tracteurs, 15 pulvérisateurs, 500 brouettes, 100 houes, 200 bottes, 200 limes, 20 moteurs pompes, 50 atomiseurs, 100 arrosoirs), Biatombo (10 pulvérisateurs, 02 atomiseurs, 01 tracteur, 05 pousse – pousse, 05 brouettes), Endiguili (200 défricheuses, 50 moto pompes, 200 pulvérisateurs, 200 atomiseurs. Balances et bascules, hydromètres (02)), Mpi – Eyambouni (05 moulin à manioc trempé), Enangana (300 atomiseurs, 300 pulvérisateurs, 10 moteurs pompe, 100 brouettes), Nyambala rural (03 atomiseurs, 02 pulvérisateurs, 10 pousses pousse) Biapongo (atomiseurs, pulvérisateurs, machettes), Yanga (100 machettes, 150 houes, 200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), Boura 2 (200 houes, 200 machettes, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs), Banta- Meteh (200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (50 atomiseurs, 250 pulvérisateurs à batterie), Bialanguena (100 arrosoirs, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs, 50 atomiseurs), Talba, Montama (50 atomiseurs, 250 pulvérisateurs)			100 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	2.1.1. Organisation des ateliers de formation (04) en agriculture sur la mise en place des pépinières, l'entretien, la commercialisation, la transformation, le semis, l'utilisation du matériel mécanique, l'entrepreneuriat agricole et la formation sur les BPA et multiplication dans tous les villages,			1 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	2.2.1. Encadrement des GIC à Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1			10 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	2.3.1. Réaménagement du poste agricole de Bilomo, de Yébékolo, Talba			5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires

Plan Communal de Développement de Mbangassina

2.3.2. Construction d'un poste agricole à Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
2.3.3. Construction et équipement de la maison du planteur à Tchamongo, Biatangana,	10 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
3.1.1. Acquisition des produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, pesticides, insecticides) à Bilomo, Yébékolo, Goura, Bindamongo (05 cartons), Biatombo (100 bidons de 05L d'insecticide pour le cacao), Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Montama	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
3.2.1. Acquisition d'intrants agricole à Bilomo (100 t engrais), à Tchamongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura, Biatombo (100kg d'engrais 201010 PNK), Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Nyamanga, Talba	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
3.3.1. Acquisition des semences améliorées (palmier à huile, cacao, maïs, manioc. etc) à Tchamongo, Boura 1, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Biatombo, Talba	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
4.1.1. Construction de 25 magasins de stockage de cacao à Bilomo (02), Yébékolo (01), Tchamongo (01), Boura 1, Biatangana (01), Bindamongo (02), Mpi – Eyambouni (01), Enangana (01), Nyambala rural (01), Biapongo (01), Yanga (01), Boura 2 (01), Nyamanga (01), Teate-Ebina (03), Voundou (03), Ngocke (01), Montama (01), Biandjana (01), Nyambala II (01)	370 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
4.1.2. Construction de 07 magasins de stockage pour produits vivriers à Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Goura, Talba, Teate-Ebina (03),	70 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
4.2.3. Achèvement de la construction du magasin de stockage à Badissa	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
5.1.1. Acquisition du matériel de séchage (100 bâches de 192 m ² à Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Biahongo- Panda Mballa, 500 bâches de 768m ² , Yanga, Nyamanga, Teate-Ebina (02 fours de séchage de cacao à énergie) Bialanguena (250de 200 m ²)	10 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
5.2.1. Construction des aires de séchage à Bilomo (08 de 1000 m ²), Yébékolo, Biakoa (50 de 100m ² sur 2ha), Biatangana, Bindamongo (04 de 200 m ²), Yanga (05 de 200m ²), Boura 2, Bialanguena (03 séchoirs de 1000m ²), Talba (06 de 400m ²)	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
5.3.1. Construction de Cribes à Bilomo (08)	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
6.1.1. Création d'un champ semencier de 100 000 plants (cacao, maïs, manioc) à Bilomo (5ha), Badissa (5 ha), Biakoa (3 ha), Tchamongo (3 ha), Enangana (3 ha), Yanga (3 ha), Teate (4 ha), Ebina (4 ha), Bialanguena (sur 2 ha), Voundou (3ha), Talba (5ha)	15 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
6.1.2.. Création d'une palmeraie communautaire à Boura 1	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
6.2.1. Acquisition de 35 000 sachets plastiques biodégradables pour création d'une pépinière de cacao, palmier à huile à Yébékolo, Bialanguena	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
7.1.1. Acquisition de tracteurs avec équipement à Badissa, Tchamongo , Biatangana, Enangana, Teate-Ebina (02 tracteurs),	50 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
7.1.2. Acquisition du matériel d'évacuation à Biakoa (02 unimorques)	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
8.1.1. Acquisition du matériel de transformation à Biatangana (presseur à huile, moulins à écraser), Boura 1 (01 presseur à huile), Nyambala rural (presseur, moulins), Yanga, Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Teate-Ebina (03 machines)	10 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
8.2.1. Création d'une usine de transformation du cacao à Biatangana,	50 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
9.1.1. Création des pistes de collectes à Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7 km, Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km), à Tchamongo (100km), Biahongo- Panda Mballa 9 km, Boura 1, Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Bindamongo (Bindamongo- Ekokoro (2km)),	50 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	Biatombo (03 pistes), Endiguili , Enangana (Enangana-Yanga), Nyambala rural , Biapongo , Yanga (Tobana, Koro, Mayanga, Gabon, Guinée), Etam nyat – Bitorno , Banta- Meteh (90km), Biatombo (03), Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)		
	9.2.1. Réhabilitation des pistes de collecte à Tchamongo (50km), Boura 1	25 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	10.1.1. Sensibilisation à l'adhésion des producteurs aux EMF	1 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	11.1.1. Construction des bacs à fermentation de cacao à Bilomo	5 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	12.1.1. Formations des OP et producteurs sur l'éducation financière	1 000 000	Disponibilité des moyens financiers Appui de l'État et des partenaires
	TOTAL	823 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 4 : Commerce

Problème: Difficulté à exercer les activités commerciales

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation		
Objectif global	Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés dans la Commune				
Objectifs spécifiques	1. Accroître les infrastructures marchandes	Nombre d'infrastructures marchandes accrues	PV de réception des infrastructures construits Photos	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	2. Améliorer les conditions socio environnementales au sein des infrastructures marchandes		Rapports et enquête dans le secteur	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	3. Améliorer l'organisation et la gestion des marchés	Nombre de marchés organisés	Rapports et enquête dans le secteur	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	4. Acquérir du matériel	Nombre de matériel acquis	Rapports et enquête dans le secteur	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
Résultats	1.1. Des hangars de marché sont construits	Nombre de hangars construits	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	1.2. Des marchés périodiques sont créés et construits	Nombre de marchés périodiques créés et construits	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	1.3. Des boutiques dans les marchés existants sont construites	Nombre de boutiques construites	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	2.1. Des blocs latrines sont construits	Nombre de blocs latrines construite	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	2.2. Le marché de Mbangassina est électrifié	Nombre de branchements électriques	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	3.1. L'organisation des marchés est améliorée	Existence des comités de gestion des marchés	Rapport dans le secteur	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	3.2. Un éconamat est créé	Existence d'un éconamat	PV de réception des marchés construits	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
	4.1. Des hydromètres sont acquis	Liste des agriculteurs ayant acquis des hydromètres	Photos, PV d'acquisition	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité	
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables	
	1.1.1. Construction de hangar de marché avec 50 comptoirs à Bilomo, Yébékolo (01), Badissa, Biakoa (02 hangars), Goura (02 hangars), Bindamongo, Biatombo (01 hangar), Boura 2 (01 hangar), Teate (01 hangar), Bialanguena (01 hangar), Voundou (03 hangars), Ngocke (01)			325 000 000	Études, Disponibilité des fonds
	1.1.2. Construction d'un marché à Bétail à Bilomo			10 000000	Études, Disponibilité des fonds
	1.2.1. Création et construction d'un marché périodique à Boura 1, Biatangana, Bindamongo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga 2 (Nkolndongo), Montama, Koba			130 000 000	S'assurer des distances d'au moins 10km entre deux marchés périodiques
	1.3.1. Construction des boutiques au Marché de Bilomo Koba (10), Bindamongo (04), Boura 2 (04), Voundou (24)			120 000 000	Études de faisabilité Disponibilité des fonds
	2.1.1. Construction de 06 blocs de latrines au marché de Bilomo (Koba), Yébékolo, Boura (tiko) 2			10 000 000	Études, Disponibilité des fonds
	2.1.2. Électrification du marché de Mbangassina,			5 000 000	Études, Disponibilité des fonds
	3.1.1. Amélioration de l'organisation des marchés en secteurs Nyamballa urbain			PM	Disponibilité des fonds
	3.1.2. Révision du jour de marché de Yebekolo			PM	Disponibilité des fonds
	3.2.1. Création d'un éconamat à Biatangana,			PM	Disponibilité des fonds
	4.1.1. Acquisition de 05 hydromètres à Talba			PM	Disponibilité des fonds
	TOTAL			600 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 5 : COMMUNICATION

PROBLÈME : Difficulté d'accès à l'information et aux nouvelles techniques de l'information

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès à l'information			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès aux infrastructures et services de communication nationaux	Nombre d'infrastructures construites	Rapport d'activités Mairie Rapport d'activité DDMINCOM	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité
	2. Améliorer l'accès à l'information d'actualité	Nombre de médias construits	Rapport d'activités Mairie Rapport d'activité DDMINCOM	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité
	1.1. Les zones d'ombres sont éradiquées	Nombre de village capant le signal TV Nombre de kiosques construit	Rapport d'activités Mairie Rapport d'activité DDMINCOM	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité
	2.1. Une radio communautaire est fonctionnelle	13 radios communautaires construites	Rapport d'activités Mairie Rapport d'activité DDMINCOM	Disponibilité des financements Montage des études faisabilité
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Installation des pylônes et émetteurs pour l'extension du signal radio/TV de la CRTV à : Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Teate-Ebina, Voundou, Talba, Ngocke, Montama		200 000 000	Études de faisabilité Disponibilité des fonds
	1.1.2. Installation des kiosques à journaux à Goura		2 000 000	Études de faisabilité Disponibilité des fonds
	2.1.1. Création d'une radio communautaire à Mbangassina		200 000 000	Études de faisabilité Disponibilité des fonds
	TOTAL			402 000 000

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 6 : CULTURE

Problème : Difficulté à promouvoir la culture locale

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter la promotion de la culture locale			
Objectifs spécifiques	1. Construire et équiper des infrastructures de loisir et de culture	Nombre d'infrastructures construites	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	2. Mettre en place des méthodes de promotion de la culture locale	- Nombre de festival organisé - Nombre de jeunes initiés - Nombre de matériel traditionnel, acquis	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	3. Pérenniser le patrimoine culturel	- Nombre d'encadreurs bénéficiant d'un recyclage - Nombre de jeunes jouissant d'un encadrement	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
Résultats	1.1. Des cases communautaires et des bibliothèques culturelles sont construites	Nombre de cases construites	- PV de réception des travaux - Photo	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	2.1. Des festivals et des journées culturelles sont organisés	Nombre de festival organisé	Rapports d'activité du DDAC, Photo des festivals MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	2.2. Les jeunes bénéficient d'une initiation traditionnelle	Nombre de jeunes initiés	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	2.3. Le matériel de danse traditionnelle et les instruments de musique sont acquis	Nombre de matériel traditionnel, acquis	PV, Photos	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	3.1. Les encadreurs bénéficient d'un recyclage	Nombre d'encadreurs bénéficiant d'un recyclage	Rapports d'activité du DDAC MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	3.2. Les jeunes jouissent d'un encadrement et d'une formation	Nombre de jeunes jouissant d'un encadrement	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	3.3. La langue TUKI est instaurée et enseignée dans les établissements scolaires	Nombre d'établissement enseignant le TUKI	Rapports d'activité du DDAC, MAIRIE	- Implication des populations - Disponibilité des financements
	3.4. Le palais royal de Nyamanga est rénové	01 palais rénové	PV de rénovation, Photos	- Implication des populations - Disponibilité des financements
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction et équipement d'une case communautaire culturelle dans tous les villages		360 000 000	Etudes de faisabilité
	1.1.2. Construction d'une bibliothèque culturelle à Mbangassina		50 000 000	Etudes de faisabilité
	2.1.1. Organisation des festivals locaux à Bilomo, Mbangassina, Bindamongo, Goura, Talba		50 000 000	Site d'organisation desdits festivals
	2.1.2. Organisation des journées culturelles et de réflexion dans les villages de Mbangassina		80 000 000	Implication des populations et chefs traditionnels
	2.2.1. Initiation des jeunes à la danse traditionnelle (tous les villages)		10 000 000	Implication des populations
	2.3.1. Acquisition du matériel de danse traditionnelle dans tous les villages		20 000 000	Implication des populations
	2.3.2. Acquisition des instruments de musique à Mbangassina, Banta, village de la paix, Meteh		10 000 000	Implication des populations
	3.1.1. Recyclage des formateurs traditionnels (tous les villages)		40 000 000	Implication des populations
	3.2.1. Formations et encadrement des jeunes (batteurs, et artisans)		5 000 000	Implication des populations
	3.3.1. Instauration de la langue Sanaga dans les écoles (Tuki)		5 000 000	Implication des populations
	3.4.1. Rénovation du palais royal de Nyamanga		50 000 000	Etudes, disponibilité des fonds
	3.4.1. Création d'associations culturelles à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura, Endiguili, Yanga,		PM	Implication des populations
	TOTAL		680 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Secteur 7 : DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE

PROBLÈME : Faible essor des activités économiques dans la Commune

LOGIQUE D'INTERVENTION		INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE	SOURCE DE VÉRIFICATION	SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
Objectif global	Renforcer les activités économiques			
Objectifs spécifiques	1- Réduire l'extrême pauvreté et la faim	- Nombre de campagnes infantiles de vaccination organisées - Nombre de comice agropastoral organisé - Nombre missions de descente organisées	Rapport chef district santé, Rapport d'enquête	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	2- Améliorer l'activité économique	- Nombre de bateaux de pêche acquis - Nombre de filet de pêche acquis - Nombre de bassins piscicoles construits - Augmentation de la production halieutique - Nombre de plantations construites	- Rapport d'activité DDEPIA du M-K - Rapport d'enquête - PV de réception - Rapport d'activité DDADER du M-K	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
Résultats	1.1. La capacité d'offrir les soins de santé primaire est renforcée	- Nombre de campagnes infantiles de vaccination organisées	Rapport chef district santé, Rapport d'enquête	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	1.2. Le coût des produits de consommation est réduit	- Nombre de comice agropastoral organisé - Nombre missions de descente organisées	Rapport DDCOMMERCE du M-K Rapport d'enquête	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	2.1. La pêcherie est améliorée	- 02 bateaux de pêches acquis - 03 bassins piscicoles construits - 10 filets de pêche acquis	Rapport d'activité DDEPIA du M-K Rapport d'enquête	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	2.2. Une plantation communale de cacao est construite (50 à 100 ha)	- 50 à 100 ha d'une plantation de cacao construite	- PV de réception Rapport d'activité DDADER du M-K	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
Activités			Coûts (FCFA)	CONDITIONS PRÉALABLES
	1.1.1. Intensification des campagnes infantiles de vaccination dans tout l'arrondissement		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	1.1.2. Organisation de descente d'administration des soins de santé primaire (surtout dans les zones les plus reculées et ne bénéficiant d'aucune infrastructure sanitaire)		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	1.2.1. Organisation des comices agropastoraux bimensuels		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	1.2.2. Organisation des missions de descente pour vérification d'homologation des prix		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	2.1.1. Acquisition de 02 bateaux de pêche		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	2.1.2. Acquisition de 10 filets (trémail, maillant de fond, verveux, maillant dérivant, maillant dérivant pélagique, horizontaux au choix)		Pour mémoire (PM)	Disponibilité des moyens financiers
	2.1.3. Construction de 03 bassins piscicoles à Bialanguéna, Yebekolo, Talba, Voundou		PM après étude faisabilité	Disponibilité des moyens financiers
	2.2.1. Erection d'une plantation communal de cacao de 50 à 100 ha		PM après étude faisabilité	Disponibilité des moyens financiers
TOTAL			PM	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 8 : DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

PROBLÈME: Difficulté d'urbanisation et d'accès à un habitat décent

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation	
Objectif global	Améliorer l'urbanisation et la qualité de l'habitat dans la Commune de Mbangassina			
Objectifs spécifiques	1. Promouvoir la construction des infrastructures urbaines durables	Nombre d'infrastructures construites	Archives Mairie PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
	2. Élaborer un plan de délimitation du périmètre urbain	Nombre de plan de délimitation élaboré	Archive Mairie	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
	3. Favoriser la prise en compte des aspects environnementaux dans l'espace communal	Nombre d'infrastructure de traitement de déchets ménagers	Archives Mairie PV de réception des travaux Rapport DDEPDED	-Forte implication de la Commune et autres autorités
	4. Améliorer l'état du réseau routier	Nombre de kilomètre entretenu	Archives Mairie PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
Résultats	1.1. Des logements sociaux sont construits	Nombre de logements construits	Archives Mairie PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
	1.2. Des quincailleries sont construites	Nombre de quincailleries construites	Archives Mairie PV de réception des travaux	-Forte implication de la Commune et autres autorités
	1.3. Les méthodes de construction durable sont vulgarisées	Nombre de personnes ayant bénéficié de ces méthodes	Liste des bénéficiaires	-Forte implication de la Commune et autres autorités
	1.4. Des moules de fabrication des parpaings et pavés sont acquis	Nombre de moules de fabrication acquis	Archives Mairie PV de réception, photos	-Forte implication de la Commune et autres autorités
	2.1. Un plan d'occupation des sols et d'urbanisation est établi	Nombre de plan des sols et d'urbanisation établi	Archives Mairie PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
	3.1. Un contrôle d'hygiène et un mode de gestion des ordures est instauré	Nombre de contrôle d'hygiène par semaine instauré	Photos, archives Mairie	-Forte implication de la Commune et autres autorités
	4.1. Le réseau routier est reprofilé	Nombre de kilomètre entretenu	Archives Mairie PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction des logements sociaux à Badissa, Mbangassina		300 000 000	Disponibilité des sites
	1.2.1. Appuis à la création d'une quincaillerie à Biatangana, Bindamongo, Enangana, Nyambala rural, Nyamanga, Talba, Montama		400 000 000	Disponibilité d'un site
	1.3.1. Vulgarisation des méthodes de construction à Badissa, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana		2 500 000	Disponibilité en matériau de construction
	1.3.2. Sensibilisation des populations sur l'importance d'un habitat décent (tous les villages)		40 000 000	Mise en place d'une équipe pour la sensibilisation
	1.4.1. Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15, de 10 à Bilomo +les formations		11 000 000	Disponibilité des financements
	1.4.2. Acquisition des moules de pavés à Bilomo (plusieurs variantes)		1 000 000	Disponibilité des financements
	2.1.1. Etablissement d'un plan d'occupation des sols à Yébékolo, Enangana, Talba		32 000 000	Délimitation des espaces
	2.1.2. Etablissement d'un plan d'urbanisation communale		16 000 000	Délimitation des espaces
	3.1.1. Réhabilitation du contrôle d'hygiène et salubrité de la mairie à Boura 1		2 000 000	Disponibilité des financements
	3.1.2. Mise sur pied d'un mode de gestion des ordures à Mbangassina, Voundou, Biakoa, Goura		56 000 000	Choix d'une décharge et points de ramassage
	4.1.1. Reprofilage de la route de Biahongo- Panda Mballa (9 km), Nyambala rural, Yanga (7km Yanga-Boyambassa), Boura 2, Nyamanga (15km), carrefour EP Mbangassina—Pont des Allemands (05km), Carrefour station- Biahongo- Panambala (11km), avec rechargement		909 500 000	Recrutement d'un personnel technique
	TOTAL		1 770 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 9: DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

PROBLÈME : Difficultés d'accès à un titre de propriété immobilière

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Préserver les domaines et les réserves foncières			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter la gestion licite de la terre	Nombre de bornage effectué Superficie des terres sécurisées	Rapport d'activité du DDDAFC du Mbam et KIM, Rapport Mairie	Disponibilité des sources de financement
	2. Faciliter l'accès à l'information et les procédures sécuritaires	Nombre de sensibilisation sur les procédures sécuritaires	Rapport d'activité du DDDAFC du Mbam et KIM, Rapport Mairie	Disponibilité des sources de financement
Résultats	1.1. Les procédures de bornages sont facilitées	Nombre de bornage effectué	Rapport d'activité du DDDAFC du Mbam et KIM, Rapport Mairie	Disponibilité des sources de financement
	1.2. Les terres sont sécurisées	Superficie des terres sécurisées	Rapport d'activité du DDDAFC du Mbam et KIM, Rapport Mairie	Disponibilité des sources de financement
	2.1. Les populations sont sensibilisées sur la sécurisation des terres	Nombre de sensibilisation	Rapport d'activité du DDDAFC du Mbam et KIM, Rapport Mairie	Disponibilité des sources de financement
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Facilitation des procédures de bornage à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Talba, Biatangana, Bindamongo		5 000 000	Sensibilisation
	1.1.2. Facilitation de l'accès au titre foncier (tous les villages)		5 000 000	Implication des autorités administratives, municipales et traditionnelles
	1.2.1. Sécurisation des terres de Badissa, Tchamongo, Biatangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh		5 000 000	Implication des autorités administratives, municipales et traditionnelles
	2.1.1. Sensibilisation des populations sur la sécurisation des terres (tous les villages)		5 000 000	Fortes implication des populations et des autorités
TOTAL			20 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 10 EAU ET ÉNERGIE

Sous-secteur : EAU

PROBLÈME : Difficulté d'accès à l'eau potable

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation	
Objectif global					
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès à l'eau potable	Nombre de forages construits Nombre de puits construits	PV de réception des forages et puits construits Photo	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers	
	2. Faciliter la collecte d'eau	Nombre d'adduction d'eau construite	PV de réception, Photo	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers	
Résultats	1.1. Des forages et des puits sont construits	Nombre de forages construits Nombre de puits construits	PV de réception, Photo	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers	
	1.2. Des points d'eau sont réhabilités et aménagés	Nombre de points d'eau réhabilités	PV de réception, Photo	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers	
	2.1. Des adductions d'eau sont érigées	Nombre d'adduction d'eau construite	PV de réception, Photo	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers	
			Coûts (FCFA)	Conditions préalables	
Activités	1.1. 1. Construction de 190 forages à Bilomo (05 à Bitinguini, Bionanga, Biangoumé, Issoa, Ewondo), Yébékolo (03 Biabélinga, Biahongo- Panda Mballa, Biapouté 1), Badissa (05), Biakoa (05 à quartier scierie, gabon, chefferie, Ohambe, Mais), Tchamongo (05), Biahongo- Panda Mballa (05 chefferie Panda Mballa, Yeringue, Barmanda, Ityere Wumu, cour du directeur de l'ENIEG retraité), Nyamballa urbain (03 chefferie, quartier congo, quartier Yamba), Boura 1 (02 à Bassere, Assoh), Biatangana, Biatangana (10), Goura (08), Bindamongo (Ekokoro, chefferie, Nkol eton), Endiguilli (Endiguilli1 et 2), Mpi – Eyambouni (03 à Mpi – Eyambouni (02) à Mpi 1, (02) à Mpi 2), Enangana (03), Nyambala rural (01), Biapongo (05), Yanga (03 face chefferie, quartier vers le stade), Boura 2 (01), Etamnyat – Bitorno (05), Banta, village de la paix, de Meteh (04), Biatombo (04) Teate-Ebina (10 à Niki, Teate Centre (02), Ebina 1, Ebina 2, Ebina 3, Bianga, Santa, Bianga Nord, Douala brousse, Carrefour mandeng), Bialanguena (05 à l'EP de Bialanguena, vers l'Église catholique, au CSI de Boura 2, Stade St Etienne), Voundou (33), Ngocke (05), Montama (05), Talba 1 et 2 (04), Mbangassina (02) (quartier Tsera, quartier SAB)			1 615 000 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	1.1.2. Construction de 07 puits cuvelés à Endiguilli (Endiguilli 1 (02), Endiguilli 2 (02), Nkolmesseng (02), Biapongo,			31 500 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	1.2.1. Réhabilitation de 11 points d'eau à Bilomo (03), Badissa (02), Boura 1 (forage UNICEF), Biatangana (02 forages), Mpi – Eyambouni (01 à Mpi 1), Enangana ((02) chefferie et CSI),			38 500 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	1.2.2. Aménagement de 09 puits d'eau traditionnel, Endiguilli (petit coin (01), quartier centre (01)), Bindamongo			13 500 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	1.2.3. Aménagement de 05 points d'eau à Nyamballa urbain (01), Boura 1 (02 sources wounia, - Ossoumbou, Edibi – Ossoumbou), Nyambala rural, Boura 2 (01 source)			9 000 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	2.1.1. Construction d'un réseau d'adduction d'eau à Biatangana, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga			75 000 000	Études techniques préalables et disponibilité des fonds
	TOTAL			1 782 500 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Sous-secteur 11 Énergie

PROBLÈME : Difficulté d'accès à l'énergie électrique

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès à l'énergie électrique			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès à l'énergie électrique	Nombre de villages électrifiés	PV de réception Nombre de branchements Nombre de transformateurs	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers
Résultats	1.1. Les villages sont électrifiés	Nombre de villages électrifiés	PV de réception Nombre de branchements Nombre de transformateurs	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers
	1.2. Le réseau électrique est étendu	Nombre de kilomètre Nombre et liste des villages ayant bénéficié de l'extension électrique	PV de réception Nombre de branchements Nombre de transformateurs	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des moyens financiers
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Electrification BT triphasé de Bilomo sur 3 km axe Koba, à Yébékolo sur 7 km, Biahongo- Panda Mballa (9 km), Biatangana (25 km), Goura (16km), Endiguili (10 km), Mpi – Eyambouni (10km), Nyambala rural (2km), Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2, Etammyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh (100km), Bindamongo (18km), Teate-Ebina (20 km), Bialanguena (10 km), Voundou (30 km), Montama (17 km), Talba I, II, III (9km), Nkondogo-Nyamanga- Bitelle-Issouli-Biakoa-Bindamongo (08km)		852 500 000	Études techniques
	1.1.2. Installation de l'énergie solaire à Tchamongo, Etammyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh		100 000 000	Études techniques
	1.1.3. Installation de transformateur à Nyamballa urbain (01), Biatangana (03), Goura (03), Nyambala rural		120 000 000	Études techniques
	1.2.1. Extension du réseau électrique BT (triphase) Yébékolo sur 9 km, Biakoa (axe 2cole-Ohambé) sur 10 km, Boura 1 (08 km), Goura (16km), Ehangana (05km), Nyamanga (10km)		974 400 000	Études techniques
	1.2.2. Remplacement des poteaux défectueux à Badissa (02), Nyambala rural (05), Nyamanga (06), Biatombo		84 500 000	Études techniques
TOTAL			2 131 400 000	



Photo 7 : Transformateur électrique du village Badissa

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 12 : ÉDUCATION DE BASE

Problème : Accès difficile à l'éducation de base de qualité

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès à l'éducation de base			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès à l'éducation de base	-Nombre d'écoles maternelles construites -Nombre de salles de classe construite	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	2. Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire	-Nombre de forages construits	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	3. Améliorer l'effectif des enseignants et leurs conditions scolaires	- Nombre d'enseignants affectés -Nombre de logement pour enseignants construit	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - Note d'affectation	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	4. Améliorer l'environnement ludique et livresque	Nombre d'aire de jeux construite Nombre de bibliothèques construites	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	5. Doter les établissements scolaires d'une sécurité foncière	-Nombre d'établissement ayant un titre foncier -Nombre de clôture construite	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
Résultats	1.1. De nouvelles écoles maternelles et primaires sont créées et construites	Nombre d'écoles maternelles construites	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	1.2. Des salles de classes sont construites dans les écoles maternelles et primaires existantes	Nombre de salles de classe construite	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	1.3. Le matériel didactique est acquis	Nombre et liste du matériel didactique acquis	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	1.4. Les table-bancs sont acquis	Nombre de tables bancs acquis	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	1.5. Des armoires et bureaux sont acquis	Nombre d'armoires et bureaux acquis	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	2.1. Des forages sont construits	Nombre de forages construits	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	2.2. Les écoles primaires sont électrifiées	Nombre d'écoles primaires électrifiées	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	2.3. Des latrines sont construites et réaménagées	Nombre de latrines construites	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	3.1. Des blocs administratifs sont construits	Nombre de blocs administratifs construits	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	3.2. Des logements pour enseignants sont construits	Nombre de logement pour enseignants construit	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	3.3. Des enseignants sont affectés	Nombre d'enseignants affectés Nombre de logement pour enseignants construit	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - Note d'affectation	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	4.1. Des aires de jeux sont construites	Nombre d'aire de jeux construite	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	4.2. Des bibliothèques sont construites	Nombre de bibliothèques construites	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	5.1. Le titre foncier est acquis	Nombre d'établissement ayant un titre foncier	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
	5.2. Des clôtures sont construites	Nombre de clôture construite	- Rapport d'activité IAEB de Mbangassina - PV de réception, - Photo	-Montage des études faisabilités -Disponibilités des financements
			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
Activités	1.1.1. Création et construction de 16 écoles maternelles à Badissa, Tchamongo, Biahongo-Panda Mballa, Boura 1, Biatangana, Biatombo, Mpi 1 et à Mpi 2, Enangana (carrefour), Boura 2, Banta, village de la paix, Meteh, Nyamanga, Ngocke, Montama		240 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.1.2. Création de 08 écoles maternelles bilingue à Biatombo, Biapongo, Yanga, Banta, EP village de la paix, EP de Meteh, Ngocke Essere-Yebekolo (01)		90 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.1.3. Création et Construction de 06 écoles primaires à Badissa, Nyamballa urbain, Mpi 2, Biapongo (EP bilingue), Yanga (EP bilingue), Essere-Yebekolo (06)		310 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.2.1. Construction et équipement de 24 salles de classe à l'EM de Biakoa (02), EM de Yébékolo (02), EM de Goura (02), EM de Endiguili (02), (EM) Etamnyat et Bitorno (04), EM de Ebina (06), EM de Talba (04 , EM Essere-Yebekolo (02)		262 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.2.2. Construction et équipement de 73 salles de classe EP Bilomo (02), EP de Biakoa (05), EP de Biahongo- Panda Mballa (02), EP de Biatangana (04), Goura (EP (01), école privée bilingue (06)), EP de Bindamongo (03), EP de Enangana (04), EP de Mpi 1 (04), EP de Etamnyat et Bitorno (04), EP de Banta (02), EP village de la paix (02), EP de Meteh (02), EP Teate (06), Ep Ebina (06), EP de Voundou (06 soient 03 par école), EP de Montama 1 (04), Panda Mballa (02) , EP Biatombo (02), Enangana nord (02), Biatangana (04)		730 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.2.3. Réhabilitation de 16 salles de classe de l'EP de Yébékolo (05), Boura 1(05) EP de Enangana (2) (carrefour), Nyamanga (04)		80 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.3.1. Acquisition du matériel didactique EP BILOMO (02 dictionnaires anglophone et bilingue, 25 paquets de craie blanches et couleurs, 10 équerres et règles, 01 machine à écrire, 01 micro-ordinateur, 04 rames de papier), EP BIAKOA (144 boîtes de craie blanches et couleurs, 15 boîtes de bics bleu et bics rouge, 05 rames de papier, 24 cahiers de préparation, 4200 fiches de préparation), EP TCHAMONGO (livres scolaires, 30paquets de craie blanche et couleurs, 05 rame de papier, boîtes de bics bleu et bics rouge), EP de Biatangana , (livres scolaires, 30paquets de craie blanche et couleurs, 05 rame de papier, boîtes de bics bleu et bics rouge)		15 000 000	Facture proforma
	1.4.1. Acquisition de 2245 table-bancs à l'EP de Bilomo (150), EP Biakoa (225), EP de Bindamongo (80), EP de Enangana (200), Etamnyat – Bitorno (120), Banta (100), EP village de la paix (100), EP de Meteh (500) EP de Voundou (270) EP Yebekolo (500)		673 500 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.4.2. Acquisition des tables bancs pour la maternelle de Tchamongo,		500 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.5.1. Acquisition des armoires à l'EP et l'EM de Bilomo (06), EM de Biakoa (01)		1 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.5.2. Acquisition des bureaux pour enseignant à l'EP de Bilomo (06), Bindamongo (06 avec armoires)		1 200 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.6.1. Acquisition d'un photocopieur EP de Biakoa		1 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
	1.6.2. Acquisition d'une pharmacie (toutes les écoles)		2 500 000	Devis. Disponibilité des fonds

Plan Communal de Développement de Mbangassina

1.6.3. Acquisition du matériel informatique à EP de Enangana, EP de Voundou	2 500 000	Devis. Disponibilité des fonds
2.1.1. Construction d'un forage à l'EP de Yébékolo, EP de Tchamongo (01), EP de Biahongo-Panda Mballa (01), EP de Biatangana (01), EP de Goura (01), EP de Bindamongo (01), Biatombo (01), EP de Eyambouni, Mpi 1 (01), Mpi 2 (01), EP de Enangana (01), Banta (01), EP village de la paix (01), EP de Meteh (01), EP Teate (01), EP Ebina (01), EP de Voundou (02), EP de Talba	153 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
2.2.1. Extension du réseau électrique sur 2 km BT à l'EP de Yébékolo	PM	Devis. Disponibilité des fonds
2.2.2. Acquisition d'un groupe électrogène EP de Biakoa	PM	Devis. Disponibilité des fonds
2.3.1. Construction des latrines à l'école publique de Tchamongo 02 blocs de 6 latrines, Biahongo-Panda Mballa 02 blocs 6 latrines, Biatangana 02 blocs 6 latrines, Goura 02 blocs 6 latrines (EP (03), EM (03)), Biatombo (02 blocs 6 latrines (EP et EM)) EP de Mpi1 6 latrines, EP, Enangana 2 blocs de 6 latrines, EP Voundou (02 blocs 6 latrines)	16 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
2.3.2. Réaménagement des latrines à l'EP de Bilomo (04), à l'EP de Yébékolo (02),	1 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
3.1.1. Construction d'un bloc administratif à EP de Biatangana, EM de Goura, EP de Biatombo, EP de Mpi 1, EP de Enangana, Etamnyat - Bitorno	20 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
3.2.1. Construction d'un logement pour enseignant à Bilomo, Yébékolo, Tchamongo, Biahongo-Panda Mballa, Bindamongo (06), Biatombo, EM de Endiguili, Eyambouni, Mpi 2, EP de Enangana, Panda Mballa	50 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
3.3.1. Affectation des enseignants à l'EP de Bilomo (03 anglophones), EP de Yébékolo (03 francophones), EP Biakoa (05), Biahongo- Panda Mballa (02), Biatangana (03), Endiguili (05), Etamnyat et Bitorno (04), Banta- Meteh, Teate (07), Ebina (07)	PM	Décision du DDEB
3.3.2. Plaidoyer pour l'affectation des enseignants d'origine Boura1, Goura, Bindamongo (05), Enangana (02)	PM	Décision du DDEB, plaidoyer auprès du MINEDUB
3.3.3. Plaidoyer pour l'occupation des logements d'astreintes par les enseignants à Boura 1	PM	Décision du DDEB
4.1.1. Construction des aires de jeux à l'EP de Bilomo, Nyamanga, EP Teate, EP Ebina	5 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
4.1.2. Construction d'une salle de jeux à l'EM de Goura,	PM	Devis. Disponibilité des fonds
4.2.1. Construction d'une bibliothèque à l'EP de Bilomo, Biahongo- Panda Mballa, Goura, Bindamongo, Enangana, Nyamanga, Talba	70 000 000	Devis. Disponibilité des fonds
5.1.1. Facilitation d'accès au titre foncier à l'EP de Voundou	PM	Devis. Disponibilité des fonds
5.2.1. Construction d'une clôture à l'EP de Bindamongo, Biatombo, Banta, EP village de la paix, EP de Meteh	PM	Devis. Disponibilité des fonds
5.3.1. Construction d'une plaque de signalisation de l'EP de Bilomo	100 000	Devis. Disponibilité des fonds
5.4.1. Acquisition d'un drapeau avec mats à l'EP de Bilomo	50 000	Devis. Disponibilité des fonds
TOTAL	2 724 350 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 13 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES

PROBLÈME : FAIBLE PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation	
Objectif global	Renforcer la promotion de pratiques modernes conventionnelles et non conventionnelles d'élevage et de pêche			
Objectifs spécifiques	1. Faire de la commune un pôle de production des produits de pêche et d'élevage dans l'espace communal	Nombre de fermes construites Nombre d'étangs construits Nombre de porcheries construites	Photos, PV de réception des travaux	- Implication des paysans et des services compétents - Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
	2. Faciliter l'accès au matériel et équipement d'élevage et de pêche	Nombre et liste du matériel acquis	Rapports et enquêtes dans le secteur	- Implication des paysans et des services compétents
	3. Renforcer les capacités des éleveurs et pêcheurs en techniques modernes d'élevage	Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs formés Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs bénéficiaires	Rapports et enquêtes dans le secteur	- Implication des paysans et des services compétents
	4. Faciliter l'accès aux espèces de races améliorées	Nombre de provenderie construite Nombre d'espèces améliorées acquises	Photos, PV de réception des travaux	- Implication des paysans et des services compétents
	5. Créer des organisations paysannes d'intérêt commun par filières	Nombre de groupe créé	Rapports et enquêtes dans le secteur	- Implication des paysans et des services compétents
Résultats	1.1. Des étangs piscicoles sont construits, réaménagés et fournis en alevins	Nombre d'étangs construits	Photos, PV de réception des travaux	- Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
	1.2. Des fermes avicoles sont construites et fournies en poussins	Nombre de fermes construites	Photos, PV de réception des travaux	- Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
	1.3. Des espaces d'élevage de porcs sont construits	Nombre de porcheries construites	Photos, PV de réception des travaux	- Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
	2.1. Le matériel moderne de pêche est acquis	Nombre et liste du matériel acquis	Photos, PV	- Implication des paysans et des services compétents
	2.2. Le matériel moderne d'élevage est acquis	Nombre et liste du matériel acquis	Photos, PV	- Implication des paysans et des services compétents
	3.1. Les éleveurs et pêcheurs bénéficient d'une formation technique	Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs formés	Rapports et enquêtes dans le secteur	- Implication des paysans et des services compétents
	3.2. Les éleveurs bénéficient d'une assistance des services techniques de pêche	Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs bénéficiaires	Rapports et enquêtes dans le secteur	- Implication des paysans et des services compétents
	4.1. Une provenderie est construite	Nombre de provenderie construite	Photos, PV de réception des travaux	- Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
	4.2. Des espèces et races améliorées sont acquises	Nombre d'espèces améliorées acquises	Photos	- Implication des paysans et des services compétents
	4.3. Construction d'un abattoir municipal	Nombre d'abattoir construit	Photos PV de réception des travaux	Montage des études de faisabilité Disponibilité des financements
	5.1. Des OP d'intérêt commun sont créés par filière.	Nombre de groupe créé	Note de création Rapport d'activité DDEPIA du Mbam et Kim	- Implication des paysans et des services compétents
	Activités	1.1.1. Construction des étangs piscicoles à Bilomo (03 Koba, Biangoumé, Bitinguini) Badissa (02), Biakoa (05), Tchamongo (05), Boura 1 , Biatangana (03), Goura (15), Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni (05), Enangana (03), Biapongo (01), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (10), Bialanguena (03), Mbangassina, Nyambala Rural		Coûts (FCFA)
			1 350 000 000	- Montage des études de faisabilités - Disponibilité des financements
1.1.2. Réaménagement des étangs abandonnés à Yanga			1 000 000	- Disponibilité des financements

Plan Communal de Développement de Mbangassina

1.2.1. Construction de fermes avicoles à Bilomo (01), Yébékolo (01), Badissa, Biahongo- Panda Mballa (03), Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo (04), Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh (05), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (03), Bialanguena (02), Voundou (05), Talba (01), Ngocke (01)	600 000 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
1.3.1. Construction d'une porcherie de 10 loges à Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Boura 1, Bindamongo (250 porcelets de race), Banta- Meteh	6 000 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
1.4.1. Construction de bergeries à Biakoa	5 000 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
1.5.1. Construction d'un espace pour élevage des aulacodes à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa	100 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
2.1.1. Acquisition du matériel de pêche à BILOMO (02 boîtes d'hameçon modernes, 02 pirogues à moteur, 50 lignes, 05 filets de pêche, 05 nasses) BADISSA, BIAHONGO- PANDA MBALLA (01 broyeuse), Biatangana, Enangana, BOURA 2 (filets, chaloupes, gilets de sauvetage), Nyamanga	15 000 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
2.2.1. Acquisition de 04 groupes électrogènes pour le chauffage des poules à Bindamongo 1000 watts	400 000	-Montage des études de faisabilités
2.2.2. Acquisition du matériel de suivi d'élevage à Bialanguena (100 abreuvoirs, 100 mangeoires)	100 000	-Disponibilité des financements
2.3.1. Construction des points d'eau de consommation du bétail à Biatangana, Goura, Enangana	300 000	-Montage des études de faisabilités
3.1.1. Formation des éleveurs sur les techniques de pêche et élevage tous les villages	500 000	Implication des populations et disponibilités des formateurs techniques
3.2.1. Assistance des éleveurs par le centre zootechnique (programme de vaccination et vétérinaire) à Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Yanga, Boura 2, Talba	PM	Implication des populations et disponibilités des formateurs techniques
4.1.1. Acquisition des espèces améliorées d'ovins, porcins, caprins		-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
4.2.1., Construction d'une provenderie à Goura	500 000	-Montage des études de faisabilités -Disponibilité des financements
5.1.1. Création de coopératives d'éleveurs à Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa, Bindamongo, Yanga	50 000	Identification exhaustive des organisations paysannes
TOTAL	1 978 950 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 14 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

PROBLÈME : Difficulté d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir l'auto emploi et une formation professionnelle			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès à une formation professionnelle	Nombre de centre de formation construit Nombre de bâtiments rénovés	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	2. Améliorer les conditions sociales en milieu professionnel	-Nombre de forage construits -Nombre de kilomètre installé -01 SAR/SM électrifié	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	3. Renforcer les effectifs du personnel d'encadrement professionnel	-Nombre d'enseignants affectés -Nombre de personnes formées	Note d'affectation	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	4. Faciliter l'accès à l'information sur les possibilités d'emploi et de formation	-Nombre d'affiche -Nombre de communiqué	Rapport d'activité DDEFOP Mairie	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
Résultats	1.1. Des centres de formation professionnelle sont construits et réhabilités	Nombre de centre de formation construit	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	1.2. Les bâtiments en mauvais état sont rénovés	Nombre de bâtiments rénovés	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	1.3. Des ateliers de spécialités sont aménagés	Nombre d'atelier aménagés	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	2.1. Un forage est construit	Nombre de forage construits	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	2.2. La SAR/SM est électrifiée	Nombre de kilomètre installé 01 SAR/SM électrifié	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	3.1. Des enseignants sont affectés	Nombre d'enseignants affectés	Note d'affectation	-Les enseignants affectés remplissent leurs tâches
	3.2. Des personnes formées sont encadrées	Nombre de personnes formées	Rapport d'activité DDEFOP Mairie	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
	4.1. L'accès à l'information est facilité	-Nombre d'affiche -Nombre de communiqué	Rapport d'activité DDEFOP Mairie	Disponibilité des ressources financières et Appui de l'État et des partenaires
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction d'un centre de formation professionnelle à Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena, Voundou		720 000 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.1.2. Construction d'une SAR /SM à Bindamongo		50 000 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.1.3. Réhabilitation de la SAR/SM d'Enangana		20 000 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.2.1. Amélioration des bâtiments en mauvais état à la SAR/SM de Enangana (02)		5 000 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.3.1. Aménagement des ateliers spécialisés dans toutes les spécialités (cuisine pour ESF, menuiserie, maçonnerie, électricité) à la SAR/SM		PM	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.4.1. Acquisition des outils et équipement de travail à la SAR/SM d'Enangana (machine de menuiserie à plusieurs opérations, congélateur, cuisinière à gaz, machines à coudre, table de coupe)		50 000 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2.1.1. Construction d'un forage à la SAR/SM d'Enangana		8 500 000	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2.2.1. Électrification de la SAR/SM d'Enangana		PM	-Études de faisabilité

Plan Communal de Développement de Mbangassina

			-Disponibilité des moyens financiers
	3.1.1. Affectation des enseignants qualifiés (05) à la SAR/SM d'Enangana	PM	-Etudes de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	3.2.1. Encadrement et appui aux personnes formées à Nyamballa urbain, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Nyambala rural, Biapongo,	PM	-Etudes de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	4.1.1. Facilitation de l'accès aux informations sur les activités du centre de formation d'agriculture de Mbangassina	PM	-Disponibilité des moyens financiers
	TOTAL		853 500 000

SECTEUR 15 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

PROBLÈME : Difficulté d'accès aux enseignements secondaires de base

	Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer les conditions d'accès aux enseignements de base de qualité			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès aux enseignements secondaires	Nombre d'établissement construits Nombre de salles de classe construites Nombre de salles d'informatiques construites	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	2. Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire	Nombre de blocs latrines construits Nombre de forages construits	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	3. Améliorer l'effectif des enseignants et leurs conditions scolaires	Nombre d'enseignants affectés Nombre de logement d'enseignant construit	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	4. Améliorer l'environnement ludique, livresque et nutritionnel	Nombre d'aires de jeux construites Nombre de bibliothèque construite	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	5. Doter les établissements scolaires d'une sécurité foncière	Nombre de Titre foncier disponible	Récépissé du titre foncier	-Implication des populations et des autorités en charge
Résultats	1.1. Des établissements d'enseignements secondaires sont construits et créés	Nombre d'établissement construits	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	1.2. Des salles de classe sont construites	Nombre de salles de classe construites	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	1.3. Une salle d'informatique est construite et équipée dans les établissements d'enseignements secondaires	Nombre de salles d'informatiques construites	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	1.4. Des table-bancs sont acquis	Nombre de de table-bancs acquis	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	1.5. Un photocopieur risographe est acquis	Nombre de photocopieur acquis	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	2.1. Des blocs latrines sont construits dans les établissements scolaires	Nombre de blocs latrines construits	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	2.2. Les établissements scolaires ont des forages construits	Nombre de forages construits	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	2.3. Les établissements scolaires sont électrifiés	Nombre de kilomètres	-Facture de consommation et reçu de paiement -Rapport activité DDEE du Mbam et Kim	-Étude de faisabilité, -Disponibilité des finances
	3.1. Des enseignants sont affectés	Nombre d'enseignants affectés	Note d'affectation	-Les enseignants affectés remplissent leurs tâches
	3.2. Des logements d'astreintes pour enseignants sont construits	Nombre de logement d'enseignant construit	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	3.3. Un bloc administratif dans les CES et CETIC est	Nombre de bloc administratif construit	-PV de réception des travaux	Disponibilité des crédits et de l'apport de la

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	construit		-Photo	contrepartie de la commune
	4.1. Des aires de jeux sont construites	Nombre d'aires de jeux construites	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	4.2. Une bibliothèque est construite dans les CES et CETIC	Nombre de bibliothèque construite	-PV de réception des travaux -Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	4.3. Une cantine scolaire est construite	Nombre de cantine scolaire construite	-PV de réception des travaux, Photo	Disponibilité des crédits et de l'apport de la contrepartie de la commune
	5.1. L'accès au titre foncier est facilité	Nombre de Titre foncier disponible	Récépissé du titre foncier	-Implication des populations et des autorités en charge
			COUTS	Conditions préalables
Activités	1.1. 1. Création et Construction d'un CES à Bilomo (Bilingue), Boura 1, Goura, Mpi 1, Enangana, Biapongo, Boura 2, Ngocke, Montama		567 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.1.2. Création et construction d'un CES/CETIC à Badissa, Endiguili Tchamongo, Endiguili, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Bialanguena, Talba (CES), Nyambala rural		756 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.1.3. Construction d'un CETIC (avec département d'agriculture) à Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Nyamanga (CETAP)		840 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.2.1. Construction des salles de classe au CES de Yébékolo (04), CES de BIAKOA (02), CETIC de Enangana (09), Lycée de Teate (04), CES de Voundou (06) CETIC de Talba (créé), CETIC Badissa (02), CETIC Biatombo (02), CETAP NYAMANGA		445 500 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.3.1. Construction d'une salle informatique équipée Ces de Biakoa, Lycée de Teate-Ebina, CES de Voundou		60 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.4.1. Acquisition des table-bancs CES de Yébékolo (100), Biakoa (60), de Voundou (270),		5 805 000	Devis et disponibilité des fonds
	1.5.1. Acquisition d'un photocopieur/ risographe CES de Biakoa		2 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	2.1.1. Construction d'un bloc latrines au CES de Bilomo, CES de Yébékolo (02 blocs de 6 latrines), CES de Biakoa (02 de 6 latrines), CETIC de Enangana (03 de 6 latrines), Lycée de Teate-Ebina (02 de 6 latrines), CES de Voundou (02 blocs de 6 latrines),		30 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	2.2.1. Construction d'un forage à Bilomo, au CES de Yébékolo, CES de Biakoa, CETIC de Enangana, Lycée de Teate-Ebina,		50 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	2.3.1. Electrification du CETIC d'Enangana, CES de Voundou		1 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	3.1.1. Affectation d'enseignants au lycée de Teate-Ebina (12),		PM	Décision du DDES
	3.2.1. Construction de logement pour enseignant CES Biakoa, Boura 1, Teate-Ebina		30 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	3.3.1. Construction d'un bloc administratif CES de Biakoa, Voundou, CETIC de Enangana,		30 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	4.1.1. Construction des aires de jeux Ces de Biakoa		1 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	4.2.1. Construction d'une bibliothèque CES de Biakoa, CES de Voundou		5 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	4.3.1. Construction d'une cantine scolaire au lycée de Teate-Ebina		5 000 000	Devis et disponibilité des fonds
	5.1.1. Facilitation d'accès au titre foncier pour le CES de Voundou		PM	Devis
5.2.1. Erection du CES de Yebekolo en lycée		PM	Décision du MINESEC	
TOTAL			2 823 805 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 16 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Problème : Inaccessibilité grandissante à l'enseignement supérieur

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès des jeunes de Mbangassina à l'Enseignement Supérieur			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter l'accès à l'enseignement supérieur	Taux croissant des étudiants de la commune	-Rapport d'enquête	
	2. Créer des regroupements pour étudiants	Répertoire des associations des étudiants créées	-Rapport d'enquête	Prise d'initiative des élites et étudiants
	3. Renforcer l'aide aux étudiants	Différentes aides aux étudiants	-Rapport d'enquête	
Résultats	1.1. Des établissements d'enseignement supérieur sont créés, ouverts et construits	Nombre d'établissements créés et construits	-Rapport d'enquête -PV de réception -Photos	Décision de création du MINESUP Étude de faisabilité
	2.1. Des associations d'étudiants sont créées	Répertoire des associations d'étudiants créée	-Rapport d'enquête -Récépissé de déclaration d'associations -Liste des membres du bureau	Prise d'initiative des élites et étudiants
	2.2. Un répertoire d'étudiant par spécialité est créé	Répertoire des associations d'étudiants créée	-Rapport d'enquête	Prise d'initiative des élites et étudiants
	3.1. L'octroi des bourses d'études est multiplié	Bourse d'études accordées	-Rapport d'enquête	Prise d'initiative des élites
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction et ouverture d'une faculté d'agriculture à Bilomo, Biatombo,		PM	Étude de faisabilité Décision du MINESUP
	1.1.2. Création et construction d'une école d'enseignement supérieur à Mbangassina		200 000 000	Étude de faisabilité Décision du MINESUP
	2.1.1. Création d'une association des étudiants à Mbangassina		PM	Prise d'initiative des élites et étudiants
	2.2.1. Création d'un répertoire d'étudiant par spécialité à Mbangassina		PM	Prise d'initiative des élites et étudiants
	3.1.1. Multiplication d'octroi de bourses aux étudiants de l'arrondissement		PM	Prise d'initiative des élites
	TOTAL		200 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 17 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Problème du secteur : Faible prise en compte des aspects socio environnementaux dans la Commune

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Assurer une gestion durable des ressources naturelle, améliorer le cadre de vie des populations et protéger l'environnement			
Objectifs spécifiques	1. Renforcer la prise en compte des aspects socio environnementaux dans la Commune	-Nombre de campagnes de sensibilisation	TDR des campagnes de sensibilisation, Liste de présence	-Implication des populations et des responsables en charge
	2. Mettre sur pied un système d'assainissement	-Nombre de décharges municipales construites -Nombre de toilettes construites	PV de réception de travaux	-Étude de faisabilité, -Disponibilité des finances -Apport de la contrepartie
	3. Reboiser les espèces en disparitions	Nombre d'espèces reboisées	Liste des espèces reboisées Photos de reboisement	-Implication des populations et des responsables en charge
	4. Mettre sur pied des clubs d'environnement dans les établissements scolaires	Nombre de club créé	Liste des membres des clubs Rapport d'activités	-Implication des populations et des responsables en charge
Résultats	1.1. Des séminaires, des sensibilisations sont organisés	Nombre de campagnes de sensibilisation	TDR des campagnes de sensibilisation, Liste de présence	-Implication des populations et des responsables en charge
	2.1. Des décharges municipales sont construites	nombre de décharges municipales construites	PV de réception de travaux	-Étude de faisabilité, -Disponibilité des finances -Apport de la contrepartie
	2.2. Des toilettes publiques sont construites	Nombre de toilettes construites	PV de réception de travaux	-Étude de faisabilité, -Disponibilité des finances -Apport de la contrepartie
	3.1. Des espaces verts sont créés	Nombres d'espaces verts créés	Liste des espaces verts créés Photos de reboisement	-Implication des populations et des responsables en charge
	3.2. Des essences en disparition sont reboisées	Nombre d'espèces reboisées	Liste des espèces reboisées Photos de reboisement	-Implication des populations et des responsables en charge
	4.1. Des clubs d'environnement sont créés dans les établissements scolaires	Nombre de club créé	Liste des membres des clubs Rapport d'activités	-Implication des responsables en charge
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Organisation des séminaires sur la protection de l'environnement et de la nature et des aspects socio environnementaux (tous les villages)		1 000 000	Implication du DDEPDED
	1.1.2. Sensibilisation sur le contrôle des feux de brousse (tous les villages)		1 000 000	
	1.1.3. Organisation de 09 campagnes d'hygiène et salubrité à Mbangassina		5 000 000	
	2.1.1. Construction d'une décharge à Mbangassina, Voundou		10 000 000	Disponibilité des fonds
	2.2.1. Construction des toilettes publiques à Endiguili, Voundou, Teate		4 500 000	
	3.1.1. Création des espaces verts à Goura, Enangana		1 000 000	
	3.2.1. Reboisement des essences forestières dans tous les villages		15 000 000	
	4.1.1. Création des clubs d'environnement à Goura		1 000 000	
	TOTAL		38 500 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 18 : FORÊT ET FAUNE

PROBLÈME : Disparition des forêts et du patrimoine faunique

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques		
Objectifs spécifiques	1. Promouvoir la gestion durable des ressources forestières	Nombre de campagne de sensibilisation organisée Nombre de campagnes de reboisement	Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie Rapport d'activités du DDFOF du Mbam et Kim -Implication des populations et des responsables en charge -Disponibilité des finances
	2. Promouvoir une gestion plus efficiente des aires protégées	01 réserve créée 01 poste de contrôle créé	Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie Rapport d'activités du DDFOF du Mbam et Kim -Implication des populations et des responsables en charge -Disponibilité des finances
	3. Reboiser les essences en disparitions	Nombre de pépinières créées	Rapport d'activités du DDFOF du Mbam et Kim -Implication des populations et des responsables en charge -Disponibilité des finances
Résultats	1.1. Des séminaires de formation sur la protection de la forêt sont organisés	Nombre de campagne de sensibilisation organisée Nombre de campagnes de reboisement	Rapport d'activités du DDFOF du Mbam et Kim TDR -Implication des populations et des responsables en charge
	2.1. Une réserve ou parc est créé	01 réserve créée	Rapport d'activités du DDFOF du Mbam et Kim -Implication des populations et des responsables en charge -Disponibilité des finances
	2.2. Un poste de contrôle forestier est créé	01 poste de contrôle créé	Rapport d'activités du DDFOF du M-K Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie -Implication des populations et des responsables en charge
	2.3. La coupe du bois est réglementée		Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie Rapport d'activités du DDFOF du M-K -Implication des populations et des responsables en charge -Disponibilité des finances
	3.1. Des pépinières sont créées	Nombre de pépinières créées	Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie Rapport d'activités du DDFOF du M-K -Implication des populations et des responsables en charge
Activités			COUTS (FCFA)
	1.1.1. Organisation des séminaires de formation sur la protection de la forêt tous les villages		50 000 000
	1.1.2. Organisation des séminaires sur les dangers des feux de brousse (tous les villages)		40 000 000
	2.1.1. Création d'une réserve ou d'un parc à Banta, village de la paix, Meteh et Bilomo		25 000 000
	2.2.1. Création d'un poste de contrôle forestier à Talba		60 000 000
	2.3.1. Réglementation de la coupe de bois à Enangana		50 000 000
	3.1.1. Création d'une pépinière d'essence à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biapongo, Yanga, Boura 2 Etamnyat - Bitorno		60 000 000
	3.1.2. Reboisement des forêts et savanes à Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat - Bitorno		70000 000
	TOTAL		355 000 000
			Conditions préalables -Disponibilité des formateurs -Qualité des formateurs et des techniciens -Disponibilité des formateurs -Qualité des formateurs et des techniciens Disponibilité d'espace et des bêtes Plaidoyer auprès des autorités compétentes Implication de DDFOF et des autorités Disponibilité d'espace Disponibilité de pépinières

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Secteur 19 : INSTITUTION COMMUNALE

PROBLÈME : dysfonctionnement de l'institution communale

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Renforcer la promotion des pratiques modernes d'élevage et de pêche			
Objectifs spécifiques	1. Développer durablement les performances des services	-Nombre de réunions mensuelles tenues -Augmentation des salaires -100 % des conseillers sont mieux outillés	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie -Grille des salaires	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	2. Améliorer durablement la Gestion des relations	Nombre de partenaires	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	3. Améliorer durablement le patrimoine communal	-Nombre de moyens de locomotion acquis -01 plan d'amortissement disponible	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	4. Améliorer durablement la gestion financière	Augmentation considérable des ressources financières de la Commune	Fichiers de contribuable Comptes de Budget et administratif	Disponibilité des financements Implication de la Commune
Résultats	1.1. Les performances des services sur le plan personnel sont développées	-04 réunions sont organisées par mois -Les salaires ont augmenté de 10%	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	1.2. Les performances des services sur le plan social sont développées		Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	1.3. Les performances des services au niveau des conseillers municipaux sont développées	100 % des conseillers sont mieux outillés sur leurs missions	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	2.1. La gestion des relations est durablement améliorée	Nombre de partenaires	Liste des partenaires Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	3.1. La gestion patrimoniale communale est durablement améliorée	-Nombre de matériel roulant acquis -Nombre d'armoires acquises -Nombre de bâtiments communaux construits	Archives Mairie Rapport d'activité Mairie	Disponibilité des financements Implication de la Commune
	4.1. La gestion financière de la Commune est durablement améliorée	Augmentation considérable des ressources financières de la Commune	Fichiers de contribuable Comptes de Budget et administratif	Disponibilité des financements Implication de la Commune
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA, montage des requêtes de financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine communal),		3 000 000	Implication de l'exécutif municipal et des conseillers municipaux
	1.1.2. Amélioration de la rémunération du personnel communal suite à la professionnalisation ;		9 500 000	Implication de l'exécutif municipal
	1.1.3. Réinstauration des réunions mensuelles du personnel avec procès-verbal, compte rendu ou rapport ;		500 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
	1.1.4. Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.) ;		3 500 000	-Implication de l'exécutif municipal et des conseillers municipaux -Disponibilité des fonds
	1.1.5. Instauration des séances de travail formelles entre l'exécutif et le personnel ;		PM	Implication de l'exécutif municipal et des conseillers municipaux
	1.1.6. Mise en place des mécanismes d'octroi des crédits et des aides au personnel ;		PM	Implication de l'exécutif municipal
1.1.7. Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des retenus CNPS du personnel, etc.)		PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

1.2.1. Sensibilisation des populations sur l'importance de l'impôt libérateur ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.2.2. Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l'impôt libérateur auprès de chaque chefferie ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.2.3. Sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger l'environnement ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.2.4. Sensibilisation de la population sur les droits sacrés de l'enfant ;	12 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.2.5. Actualisation du fichier des contribuables ;	10 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.3.1. Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d'une commune, sur leur rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation ;	4 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.3.2. Formation des conseillers afin d'améliorer la communication entre ces derniers et la population ;	1 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.3.3. Renforcement des capacités des conseillers municipaux en managements	1 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
1.3.4. Élaborer et mettre en vigueur un règlement intérieur	500 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
2.1.3. Instauration des rencontres formelles semestrielles ou trimestrielles avec les autres acteurs du développement (sectoriel, ONG) ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
2.1.4. Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des documents comptables à jour ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
2.1.5. Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages ;	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
2.1.6. Mise en place d'un mécanisme de suivi et de contrôle de l'exécution du budget	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
3.1.1. Dotation d'un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances	6 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
3.1.2. Acquisition d'un matériel de sécurisation des documents de la Commune (armoires)	2 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
3.1.3. Élaboration d'un plan d'amortissement des biens et équipements communaux	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
3.1.4. Construction des bâtiments communaux à titre locatif	100 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
4.1.1. Plaidoirie auprès de potentiels partenaires	PM	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
4.1.2. Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et d'assistance des populations	1 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
4.1.3. Identification de nouvelles sources financières	500 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
4.1.4. Mise en place d'un fichier actualisé de contribuables	2 500 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général
TOTAL	157 000 000	Implication de l'exécutif municipal et du secrétaire général

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 20 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE

PROBLÈME : Faible développement des activités des jeunes

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir l'émancipation de la jeunesse			
Objectifs spécifiques	1. Créer des infrastructures appropriées d'accueil et d'épanouissement des jeunes	Nombre de centre construits Nombre et liste du matériel acquis	Photos/PV de réception Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	2. Favoriser l'accès à la formation des jeunes	Nombre et liste des jeunes bénéficiaires des formations Nombre de stages organisés Nombre de jeunes bénéficiant des stages	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	3. Créer un cadre de réflexion et de développement des jeunes	Nombre d'association créée	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
Résultats	1.1. Des centres de d'épanouissement des jeunes sont construits	Nombre de centre construits	Photos/PV de réception Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	1.2. Les jeunes bénéficient du matériel important	Nombre et liste du matériel acquis	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	2.1. La formation des jeunes autour du conseil communal est favorisée	Nombre et liste des jeunes bénéficiaires des formations	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	2.2. L'accès aux stages pour les jeunes est facilité	Nombre de stages organisés Nombre de jeunes bénéficiant des stages	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	3.1. Des associations, des micro finances, des comités de développement sont créés	Nombre d'association créée	Rapport technique DAJEC	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction et équipement de foyers des jeunes à Bilomo, à Tchamongo, Bindamongo, Endiguili, Mpi et Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh, Biatombo,		150 000 000	-Disponibilité du site, études techniques -Disponibilité des financements
	1.1.2. Création et construction d'un centre multifonctionnel à Mbangassina		30 000 000	-Disponibilité du site, études techniques -Disponibilité des financements
	1.1.3. Création d'un pôle du CMPJ à Biahongo- Panda Mballa,		10 000 000	Implication de DDJEC et des autorités
	1.1.4. Plaidoyer pour la création d'un centre des jeunes à Goura, Enangana		PM	Implication de DDJEC et des autorités
	1.1.5. Création d'un centre d'alphabétisation à Biapongo,		PM	Implication de DDJEC, et des autorités
	1.2.1. Acquisition du matériel événementiel (200 chaises, sonorisation, 10 bâches, 50 tables) à Yébékolo, Teate, Ebina, Bialanguena, Bilomo, Voundou		10 000 000	-Disponibilité des financements
	2.1.1. Formation et encadrement des jeunes dans diverses spécialité au SCPD en Horticulture, paveterie, élevage, agriculture) (tous les villages)		5 000 000	-Implication de DDJEC, et des autorités -Disponibilité des fonds
2.1.2. Sensibilisations des jeunes sur l'importance de l'éducation à Nyamballa urbain, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Mpi – Eyambouni, Bilomo		2 000 000	Implication de DDJEC et des autorités	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	2.2.1. Facilitation d'accès aux stages de vacance des jeunes (tous les villages)		PM	Implication de DDJEC et des autorités
	3.1.1. Création d'une association des jeunes à Badissa, Boura 1, Goura, Bindamongo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Ngocke		PM	Implication de DDJEC et des autorités
	3.2.1. Création d'une micro entreprise à Nyamballa urbain		PM	Implication de DDJEC et des autorités
	3.3.1. Création d'un comité de développement à Endiguili		PM	Implication du sous-préfet
	TOTAL		207 000 000	

SECTEUR 21 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

PROBLÈME : Difficulté d'exploitation des produits de carrière

	Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions/Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir et développer durablement les activités minières, industrielles et orientées vers la recherche sur les produits agricoles			
Objectifs spécifiques	1. Promouvoir l'exploitation artisanale	Nombre de carrières créées	Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Implication des autorités communales et préfectorales
	2. Faciliter l'accès et l'exploitation des produits de carrière	Nombre de kilomètres de pistes reprofilées Nombre et liste du matériel d'exploitation acquis	Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
Résultats	1.1. Des carrières d'exploitations des ressources minières et industrielles sont créées	Nombre de carrières créées	Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Implication des autorités communales et préfectorales
	2.1. Les pistes menant aux produits de carrière sont reprofilées	Nombre de kilomètres de pistes reprofilées	Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements
	2.2. Le matériel d'exploitation est acquis	Nombre et liste du matériel d'exploitation acquis	Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Implication des autorités communales et préfectorales
	2.3. Viabilisation des zones d'exploitation de l'espace communal	Montant des appuis financiers	Liste des bailleurs de fonds/donateurs Rapport d'activités DR/MINMIDT du Mbam et KIM	-Implication des autorités communales et préfectorales
Activités			COUTS (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Création d'une carrière de sable à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate-Ebina, Voundou (vers l'école publique), Ngocke		100 000	-Rapport des visites et délimitation du site -Carte de prospecteur
	1.1.2. Création d'une carrière de moellons à Nyamballa rural		100 000	Rapport, visite des sites
	1.1.3. Création d'une industrie de transformation des produits de carrière à Enangana		100 000	Carte d'artisan minier visite du site
	2.1.1. Création des pistes d'accès aux produits de carrière à Yébékolo axes (<i>Chefferie-bord du Mbam 3 km, Chefferie-Boudoumou 3 km, Essere-Bord du Mbam 5 km</i>), Biahongo- Panda Mballa (03 pistes), Goura (Orea – Bitangona – Goura centre), Bindamongo (axe limite Bindamongo- Mbanga, limite Bindamongo- Biakoa (05km)), Biatombo (piste d'accès au fleuve Mbam), Endiguili (vers Meloko et vers Mpeme), Mpi – Eyambouni, Yanga, Boura 2 (route carrière), Etamnyat – Bitorno , Nyamanga, Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA -Fleuve 7 km)		400 000 000	Calage des quantités par les techniciens de la DDMINTP Étude de faisabilité
	2.2.1. Acquisition du matériel d'exploitation et de transport de sable (dragage) à Badissa, Enangana, Yanga, Boura 2, Nyamanga		80 000 000	-Carte de prospecteur -Détermination de la zone d'exploitation
	2.3.1. Appui financier et technique pour l'exploitation des produits de carrière Nyamballa urbain, Goura, Enangana		PM	Détermination des zones d'exploitation, autorisation, Acquisition et cartes de prospecteurs
	TOTAL		480 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 22 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter le développement du secteur des PME, de l'artisanat et des Activités génératrices de revenu			
Objectifs spécifiques	1. Organiser des ateliers de sensibilisation et encadrement des artisans	-Nombre d'ateliers organisés -Nombre et liste des artisans encadrés	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	2. Créer et construire des infrastructures entrepreneuriales et commerciales	-01 maison de vente des produits artisanaux construits -01 complexe commercial construit	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	3. Créer une pépinière d'entreprise de transformation	01 pépinière créée	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	Implication des services techniques et autorités
Résultats	1.1. Des ateliers de sensibilisation sur la PME sont organisés	Nombre d'ateliers organisés	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	1.2. La promotion et l'encadrement des artisans est effective	Nombre et liste des artisans encadrés	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	2.1. Un centre de formation en entrepreneuriat est créé	Nombre de centre de formation entrepreneuriale créé	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	2.2. Une maison de vente artisanale et un complexe commercial sont construits	-01 maison de vente des produits artisanaux construits -01 complexe commercial construit	-Rapport D/MINPMEESA -rapport d'activité du Maire	-Plate-forme de concertation entre l'état, les CTD le secteur privé et la population -Disponibilité des moyens financiers
	3.1. Un pépinière d'entreprise est créée			
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Organisation de cinq ateliers de sensibilisation sur l'importance des PME en milieu rural		5 000 000	Implication des services techniques et autorités
	1.1.2. Organisation annuelle d'un salon de l'artisanat		5 000 000	Implication des services techniques et autorités
	1.2.1. Encadrement et promotion des artisans de Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Mpi – Eyambouni, Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh		10 000 000	Implication des services techniques et autorités
	2.1.1. Création d'un centre de formation en entrepreneuriat agricole à Boura 1		PM	Implication des services techniques et autorités
	2.2.1. Construction d'une maison de vente des produits artisanaux à Bilomo		PM	-Études techniques -Disponibilité du site -Disponibilité des fonds
	2.2.2. Construction d'un complexe commercial à Teate-Ebina		PM	-Études techniques -Disponibilité du site et des fonds
	2.2.3. Construction d'une maison de l'artisanat à Mbangassina		50 000 000	-Études techniques -Disponibilité du site et des fonds
	3.1.1. Création et construction d'une pépinière d'entreprise dans le secteur de la transformation agro-alimentaire		50 000 000	-Études techniques -Disponibilité du site et des fonds
	TOTAL			120 000 000

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 23 : POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATION

Problème : Insuffisance d'accès aux média et autres canaux modernes de communication

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès aux services et aux réseaux de télécommunication			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter la couverture communale en services de télécommunication modernes	Nombre de village couvert par le réseau télécom	- Photo - PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie Implication de la mairie et du MINPTT
	2. Faciliter l'accès aux infrastructures de télécommunication	Nombre de bureau construit -Nombre de télécentre construit -Nombre de centre de formation informatique construit	- Photo - PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie Implication de la mairie et du MINPTT
Résultats	1.1. Le réseau de télécommunication est étendu durablement sur l'ensemble de l'espace communal	Nombre de village couvert par le réseau télécom	- Photo - PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie Implication de la mairie et du MINPTT
	2.1. Un bureau annexe des postes est construit	Nombre de bureau construit	- Photo - PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie Implication de la mairie et du MINPTT
	2.2. Un télécentre communautaire et un centre de formation informatique sont construits	-Nombre de télécentre construit -Nombre de centre de formation informatique construit	- Photo - PV de réception	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie Implication de la mairie et du MINPTT
Activités	1.1.1. Extension le réseau de téléphonie ? Installation de la fibre optique et le renforcement des antennes relais de téléphonie (Construction d'une antenne de relai téléphonique MTN, ORANGE, NEXTTEL, CAMTEL) à Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Biatombo, Goura, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Ehangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena, Talba, Ngocke, Montama , Bialanguena		Coûts (FCFA) 300 000 000	Conditions préalables Devis et disponibilité des fonds
	1.1.2. Installation du réseau CAMTEL tous les villages		50 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	2.1.1. Construction d'un bureau de poste annexe à Bilomo, Voundou		50 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	2.2.1. Construction d'un télé - centre communautaire à Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Endiguili,		50 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	2.2.2. Création d'un centre de formation en informatique à Biatangana, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Badissa		50 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	2.3.1. Facilitation d'accès aux produits de télécommunication (tous les villages)		PM	
	TOTAL		500 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 24 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE

PROBLÈME : insuffisance d'encadrement de la femme et de la famille

	Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Accélérer l'implication des femmes dans le processus du développement local			
Objectifs spécifiques	1. Renforcement des capacités des femmes en AGR	Nombre de maisons de la femme construites	- Photo - PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	2. Promouvoir l'intégration sociale des femmes et de la famille	Nombre de mariage organisé Nombre de centre d'état civil créé	-Rapport d'activités DD/MINPROFF du Mam et Kim, Mairie	Disponibilité des sources de financement
	3. Organiser des campagnes de sensibilisation sur des thèmes précis	Nombre de campagnes organisées	-Rapport d'activités DD/MINPROFF du Mam et Kim	Disponibilité des sources de financement
Résultats	1.1. Des centres de promotion de la femme sont construits dans l'espace communal	Nombre de centre de promotion de la femme construite	- Photo - PV de réception des travaux	-Étude de faisabilité -Disponibilité des financements et apport de la contrepartie
	2.1. Des mariages collectifs sont organisés	Nombre de mariage organisé	-Rapport d'activités DD/MINPROFF du Mam et Kim, Mairie	Disponibilité des sources de financement
	2.2. Des centres d'état civil sont créés	Nombre de centre d'état civil créé	-Rapport d'activités DD/MINPROFF du Mam et Kim, Mairie	Disponibilité des sources de financement
	3.1. Des campagnes de sensibilisation sur le mariage civil, l'encadrement de la femme rural sont organisées	Nombre de campagnes organisées	-Rapport d'activités DD/MINPROFF du Mam et Kim	Disponibilité des sources de financement
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction et équipement d'un centre de promotion de la femme à Mbangassina, Biakoa		200 000 000	Études techniques
	1.1.2. Création des coopératives féminine et appui et encadrement de la femme rurale en matériel agricole(tous les villages)		6 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds Implication des autorités
	2.1.1. Organisation des mariages collectifs pour tous les villages à Mbangassina		5 000 000	Implication des autorités municipales
	2.2.1. Création d'un centre d'état civil à Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh		PM	Implication des populations, des chefs traditionnels et de la Mairie
	3.1.1. Campagne de sensibilisation et d'information sur les procédures d'établissement d'acte de naissance (tous les villages)		1 500 000	Implication des populations, des chefs traditionnels et de la Mairie
	3.1.2. Campagne de sensibilisation sur l'importance du mariage civil (tous les villages)		5 000 000	Implication des populations, des chefs traditionnels et de la Mairie
TOTAL			217 500 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 25 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

Problème : Faible niveau d'utilisation des résultats des recherches scientifiques

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir la recherche scientifique au niveau local			
Objectifs spécifiques	1. Créer un centre de promotion de la recherche scientifique	Nombre de centres de recherche scientifique créé Nombre de foyers construits	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État -Étude de faisabilité
	2. Facilitation de l'accès aux produits agricoles et espèces améliorées	Nombre et liste des semences améliorées acquises Nombres de races améliorées acquis	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État
	3. Organiser des ateliers d'encadrement, de vulgarisation et de sensibilisation	Nombre d'ateliers de vulgarisation organisés	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État
Résultats	1.1 Des centres d'appui à la recherche scientifique sont construits	Nombre de centres de recherche scientifique créé	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État
	1.2. Des foyers améliorés sont construits	Nombre de foyers construits	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État -Étude de faisabilité
	2.1. La semence et les races améliorées sont acquises	Nombre et liste des semences améliorées acquises Nombres de races améliorées acquis	Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État -Étude de faisabilité
	3.1. Les résultats de la recherche sont valorisés		Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État
	3.2. Les populations bénéficient d'un encadrement		Rapport d'activités délégation régionale MINRESI	-Appui des partenaires et de l'État
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction d'un centre d'appui à la recherche scientifique à Bindamongo, Teate-Ebina		50 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	1.2.1. Création d'un foyer amélioré à Goura, Yanga, Boura 2, Talba		20 000 000	Études techniques et disponibilité des fonds
	2.1.1. Acquisition de la semence améliorée de cacao, manioc, palmier à huile, banane-plantain, maïs à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo, Talba, Montama		50 000 000	-Études approfondies des bassins de productions -Disponibilité des fonds
	2.1.2. Acquisition du matériel animal amélioré à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa ; Boura 1, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo		30 000 000	Disponibilité des fonds
	3.1.1. Valorisation de la pharmacopée traditionnelle		10 000 000	Implication des structures techniques et autorités de la Commune
	3.1.2. Vulgarisation des produits de la recherche (tous les villages)		PM	Implication des structures techniques et autorités de la Commune
	3.2.1. Encadrement sur les nouvelles techniques agricoles (tous les villages)		5 000 000	Implication des structures techniques et autorités de la Commune
	TOTAL		165 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 26 SANTE PUBLIQUE

PROBLEME : Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité

Logique d'intervention		Indicateur objectif vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès aux soins de santé des populations			
Objectifs spécifiques	1. Doter l'espace communal d'infrastructures sanitaires	Nombre de centre de santé créées et construits	-Photos -PV de réception	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2. Favoriser l'accès aux ressources humaines et matérielles dans les structures de l'espace communal	Nombre et liste du personnel soignant affectés	PV d'approvisionnement Décision d'affectation du MIN SANTE Rapport Chef Médecin chef	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'état et sectoriels
	3. Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire	Nombre de latrines construites Nombres de forages construits	-Photos -PV de réception	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	4. Organiser des campagnes de sensibilisation et de prise en charges de s OEV	Nombre de campagnes organisées Nombre et liste d'OEV pris en charge	Rapport, statistique chef HD de Ntui /MINSANTÉ	-Appui de l'état, des partenaires et sectoriels
Résultats	1.1. Des centres de santé intégrée sont créés et construits	Nombre de centre de santé créées et construits	-Photos -PV de réception	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2.1. Les structures sanitaires bénéficient des ressources matérielles nécessaires	Nombre et liste du matériel sanitaire acquis	PV d'approvisionnement Décision d'affectation du MIN SANTE Rapport Chef Médecin chef	-Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'état et sectoriels
	2.2. Le personnel soignant qualifié est affecté dans les centres de santé	Nombre et liste du personnel soignant affectés	Note d'affectation	
	3.1. Les aspects environnementales dans les structures sanitaires sont pris en compte et appliqués	Nombre de latrines construites Nombres de forages construits	-Photos -PV de réception	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	4.1. Des campagnes de sensibilisation sont organisées	Nombre de campagnes organisées	Rapport, statistique chef HD de Ntui /MINSANTÉ	-Appui de l'état, des partenaires et sectoriels
	4.2. Des campagnes de prise en charges des épileptiques et des OEV sont organisées	Nombre et liste d'OEV pris en charge	Rapport, statistique chef HD de Ntui /MINSANTÉ	-Appui de l'état, des partenaires et sectoriels
	4.3. Organiser des campagnes de démoustication	Nombre de campagne de démoustication organisé	Rapport, statistique chef HD de Ntui /MINSANTÉ	-Appui de l'état, des partenaires et sectoriels
Activités			COUTS (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Création et Construction de 20 CSI à Bilomo (01), à Yébékolo (02), Badissa (01), Tchamongo (01), Biahongo- Panda Mballa (01), Boura 1 (01), Biatangana (01), Bindamongo (01), Biatombo (01), Endiguili (01), Teate (01), Bialanguena (01) (vers le canton), Goura (01), Mpi – Eyambouni (01), Biapongo (01), Yanga (01), Etamnyat – Bitorno (01), Banta- Meteh (01 avec maternité), Ngocke (01), Montama (01)		1 500 000 000	-Disponibilité du site -Adhésion des populations -Disponibilités des financements
	1.1.2. Construction de bâtiment au CSI de Enangana (01), Boura 2 (01), Nyamanga (Tso), Voundou, Biakoa, Talba, Badissa		350 000 000	Disponibilité du site
	1.1.3. Construction d'une maternité équipée au CSI de Enangana		50 000 000	Disponibilité du site
	1.1.4. Construction d'une pro pharmacie à Badissa, Tchamongo, Biapongo, Yanga		80 000 000	Disponibilité du site
	1.1.5. Achèvement de bâtiment du CMA de Mbangassina		100 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	1.1.6. Construction des logements pour le personnel médical à Nyamanga		20 000 000	Disponibilité du site
	1.1.7. Aménagement d'une pharmacie au CSI de Boura 2		10 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	1.1.8. Aménagement d'une pharmacie au CSI de Boura 2		10 000 000	-Disponibilités des financements et de la

Plan Communal de Développement de Mbangassina

			contrepartie
	2.1.1. Acquisition du matériel médical CSI Biakoa (10 lits, 10 matelas plastifiés, 10 chaises en plastique, 01 table confortable, 01 balance pèse bébé, 01 boîte complète de petite chirurgie, 01 microscope ordinaire et électronique, 01 photocopieuse), CMA de Mbangassina (02 microscopes, 01 automate numération, 01 automate de biochimie, 02 tables d'accouchement, 01 table chirurgicale, 02 coagulomètres, 24 lit, 01 groupe électrogène etc), Enangana (05 lits, 05 matelas plastifiés, 10 chaises), Boura 2 (08 lits, 11 matelas, 02 matelas berceaux, 01 réfrigérateur, matériel petite chirurgie renouvelé, 03 portes vaccins, 02 tables de consultations, 02 tables d'accouchement, 01 carton de fonctionnement, 01 moto pour stratégie avancée, 01 poste de téléphone CAMTEL, matériel de maternité) Nyamanga	15 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie -Appui des partenaires
	2.1.2. Acquisition d'un matériel roulant CSI de Biakoa	5 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	2.1.3. Acquisition d'un groupe électrogène 10 kVa CSI Biakoa, Boura 2, Talba	1 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	2.1.4. Approvisionnement en médicaments de la pharmacie de Mbangassina, Enangana, Talba, Biatombo, Enangana	10 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	2.2.1. Affectation du personnel soignant au CMA de Mbangassina 02 infirmiers IDE, 02 laborantins.,etc), Mpi – Eyambouni, Enangana, Boura 2 (02 personnels services généraux, 02 laborantins), Nyamanga, Talba, Voundou	5 000 000	-Prise immédiate de service
	3.1.1. Construction de latrines au CSI de Boura 2	1 500 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	3.1.2. Construction d'un forage au CSI de Boura 2	8 500 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	3.1.3. Électrification du CSI de Boura 2	10 000 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	3.1.4. Réhabilitation du forage en panne du CSI de Enangana	500 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	4.1.1. Sensibilisation des populations (VIH/SIDA, choléra, planning familial, maladies cardio - vasculaires) à Biahongo- Panda Mballa, Enangana, Nyambala rural (campagnes de dépistage gratuites)	1 000 000	-Disponibilités des moyens financiers et matériels
	4.2.3. Organiser des campagnes de sensibilisation et de prise en charges de s OEV	500 000	-Disponibilités des financements
	4.2.1. Amélioration de la prise en charge des épileptiques et des OEV	4 000 000	-Disponibilités des financements
	4.3.1. Organisation des campagnes de désinfection des zones à forts taux de moustiques	1 000 000	-Disponibilités des financements
	5.1.1. Formation des animateurs de relais	500 000	
	6.1.1. Installation d'une plaque indicative au CSI de Boura 2	100 000	-Disponibilités des financements et de la contrepartie
	TOTAL	2 183 600 000	

OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 27 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE

PROBLÈME : Difficulté liée à la pratique des activités sportives

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter le développement des activités sportives et de loisirs			
Objectifs spécifiques	1. Construire et réhabiliter les infrastructures de sport	Nombre d'aire de jeux construits	PV de réception du centre multi SPORT	Disponibilité des sources de financement
	2. Faciliter l'obtention du matériel de sport	Nombre et liste du matériel sportif acquis	Rapport d'activités DDSEP	Disponibilité des sources de financement
	3. Promouvoir la création et la légalisation des associations sportives	Nombre d'associations sportives créées	-Récépissé de déclaration d'association -Statut et règlement intérieur disponible	Implication des populations et des responsables en charges du secteur
	4. Promouvoir le sport pour tous	Nombre de tournois organisés et appuyés	Rapport d'activités DDSEP	Disponibilité des sources de financement
Résultats	1.1. Des aires de jeux sont construites	Nombre d'aire de jeux construits	PV de réception du centre multi SPORT	Disponibilité des sources de financement
	2.1. Le matériel sportif est acquis	Nombre et liste du matériel sportif acquis	Rapport d'activités DDSEP	Disponibilité des sources de financement
	3.1. Des associations sportives sont créées	Nombre d'associations sportives créées	-Récépissé de déclaration d'association -Statut et règlement intérieur disponible	Implication des populations et des responsables en charges du secteur
	4.1. Les activités sportives dans l'espace communal sont encadrées	Nombre d'activités organisées	Rapport d'activités DDSEP	Disponibilité des sources de financement
	4.2. Les tournois de football bénéficient d'un appui matériel et financier effectif	Nombre de tournois organisés et appuyés	Rapport d'activités DDSEP	Disponibilité des sources de financement
Activités			COUTS (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction d'un terrain de football réglementaire à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Panda Mballa, Boura 1, Goura, Enangana,		25 000 000	-Déterminer le site -Sécuriser le site -Études de faisabilité
	1.1.2. Construction des aires de jeux à Bilomo, Tchamongo, Biatangana, Bindamongo, Endiguili, Mpi (01) et Eyambouni (01), Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Biatombo, Voundou, Ngocke		26 000 000	-Donner le site -Aménager le site -Expertise technique
	1.1.3. Réaménagement des terrains de football à Bilomo (02), Yébékolo (01), Biakoa (01), Nyamballa urbain (01), Nyambala rural, Yanga, Nyamanga (03)		18 000 000	-Existence préalable d'un terrain de football
	1.1.4. Construction d'un gymnase à Badissa, Tchamongo, Nyambala urbain (volley, basket, hand ball)		PM	-Site à déterminer et à sécuriser
	1.1.5. Création et construction d'un centre de formation sportive à Mpi – Eyambouni		50 000 000	Études de faisabilités du projet
	2.1.1. Acquisition du matériel sportif (ballons ; maillots, godasses), à Biatangana, Goura, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo		26 000 000	-Se constituer en association sportive -Acquérir un agrément
	3.1.1. Création d'associations sportive à Yébékolo, Enangana, Yanga, Teate, Ebina		1 000 000	-Se regrouper en association
	4.1.1. Encadrement des activités sportives à Goura, Endiguili, Enangana, Biapongo, Boura 2, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo		5 000 000	-Se conformer aux textes en vigueur
	4.2.1. Appui financier et matériel à l'organisation régulière des tournois de football		15 000 000	-Donner le site -Expertise du DASEP/MBNA
	TOTAL		166 000 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 28: TOURISME

PROBLÈME: Difficulté à rentabiliser le tourisme

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir le potentiel touristique existant dans l'espace géographique de la commune de Mbangassina			
Objectifs spécifiques	1. Créer une vitrine artisanale et un office du tourisme	-01 motel avec restaurant est construit -Nombre d'infrastructures implantées	PV de réception Photo	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2. Faciliter l'accès aux sites touristiques	Nombre de voies d'accès créées Nombre et liste des potentiels sites touristiques	PV de réception Photo	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	3. Sensibiliser les populations sur les opportunités du tourisme	Nombre de campagne de sensibilisation organisée	Rapport et Enquête dans le secteur	-Disponibilité des moyens financiers -Appui des partenaires et de l'État
Résultats	1.1. Un motel avec restaurant est construit	01 motel avec restaurant est construit	PV de réception Photo	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	1.2. Un office du tourisme est opérationnel	01 office construit	PV de réception Photo	-Disponibilité des moyens financiers -Appui des partenaires et de l'État
	1.3 Une maison de l'artisanat est créée	01 Maison construite		
	2.1. Les voies d'accès aux sites touristiques sont créées	Nombre de voies d'accès créées	PV de réception Photo	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers
	2.2. Les potentiels sites touristiques sont recensés	Nombre et liste des potentiels sites touristiques	Rapport et Enquête dans le secteur	-Disponibilité des moyens financiers -Appui des partenaires et de l'État
	2.3. Des sites touristiques existants sont aménagés	Nombre de site touristique aménagés	Rapport et Enquête dans le secteur	-Disponibilité des moyens financiers -Appui des partenaires et de l'État
	3.1. Une campagne de sensibilisation sur les opportunités liées au tourisme est organisée	Nombre de campagne de sensibilisation organisée	Rapport et Enquête dans le secteur	-Disponibilité des moyens financiers -Appui des partenaires et de l'État
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Construction d'un motel avec restaurant communal à Mbangassina		158 000 000	Après étude de faisabilité
	1.1.2. Formation et prise en charge d'un personnel pour l'office communal de tourisme		2 000 000	
	1.2.1. Création et équipement d'un office de tourisme		50 000 000	Après étude de faisabilité
	1.2.2. Création d'un site internet dédié à la promotion de l'écotourisme		2 000 000	Après étude de faisabilité
	1.3.1. Création et construction d'une maison de l'artisanat à Mbangassina		40 000 000	Après étude de faisabilité
	1.3.2. Formation et prise en charge d'un personnel pour la maison de l'artisanat		2 000 000	
	2.1.1. Création des voies d'accès aux sites potentiels à Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Bindamongo, Endiguili, Etamnyat - Bitorno		40 000 000	Après étude de faisabilité
	2.2.1. Aménagement des sites touristiques existants à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate, Ebina, Bialanguena		200 000 000	Après étude de faisabilité
	2.3.1. Elaboration d'un répertoire de potentiels sites touristiques (tous les villages)		1 000 000	
	3.1.1. Sensibilisation les populations sur les opportunités liées au tourisme (tous les villages)		2 000 000	
	TOTAL			497 000 000

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Secteur 29 TRANSPORT

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux moyens de transport

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation	
Objectif global	Faciliter les conditions de déplacement des biens et des personnes				
Objectifs spécifiques	1. Améliorer l'offre en infrastructure routière dans la commune	Nombre de gares routières construites Nombre de garderie construite	Photos, PV de réception, Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	2. Faciliter l'accès aux moyens de transport	Nombre de kilomètre de routes aménagées	Photos, PV de réception, Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	3. Organiser des formations civiques et techniques pour les transporteurs routiers	Nombre de formations organisées	Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	4. Diminuer le contrôle fixe de police et de gendarmerie	Nombre de contrôles effectifs et organisés	Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
Résultats	1.1. Une gare routière est construite	Nombre de gares routières construites	Photos, PV de réception, Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	1.2. Une garderie est construite	Nombre de garderie construite	Photos, PV de réception, Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	2.1. Des pistes et des axes routiers de collectes sont créés et aménagés	Nombre de kilomètre de routes aménagées	Photos, PV de réception, Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	3.1. Une formation civique et technique des transporteurs routiers est organisée	Nombre de formations organisées	Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
	4.1. Les contrôles routiers sont réglementés, améliorés et réorganisés	Nombre de contrôles effectifs et organisés	Rapport d'activité DDTRANSPORT Mairie	-Études de faisabilité -Disponibilité des moyens financiers	
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables	
	1.1.1. Construction d'une gare routière à Mbangassina		20 000 000	Création, étude de faisabilité, Disponibilité des fonds	
	1.2.1. Construction d'un centre de contrôle technique de véhicules à Bilomo		10 000 000		
	1.2.2. Construction d'une fourrière à Mbangassina		10 000 000		
	2.1.1. Création des pistes de collectes à Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebossa 7 km, Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km), à Tchamongo (20km), Biahongo- Panda Mbala 9 km, Boura 1 , Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Biapongo , Yanga (Koro, Tobana, Mayanga, Gabon, Guinée)		100 000 000	Études de faisabilités Disponibilité des fonds	
	2.1.2. Aménagement de la route Tchamongo – Mbangassina, Biahongo- Panda Mbala- Mbangassina, axe principal Nyamballa urbain, Boura 1 (05 km), Goura (5km), Endiguili, Mpi (10km) Eyambouni (10km), Enangana (7km), Nyambala rural, Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2 , Etamnyat – Bitorno (7km), Biatombo		20 000 000	Études de faisabilité Disponibilité des fonds	
	3.1.1. Formation civique et technique des motos-taximen (tous les villages)		4 900 000	Regroupement des acteurs, recrutement d'un formateur	
	4.1.1. Amélioration du contrôle routier, Biatangana (25km)			PM Rendre les postes mobiles	
	4.1.2. Réorganisation des contrôles routiers			PM Implication du sous-préfet et du Maire	
	4.1.3. Réglementation des prix du transport			PM Implication du sous-préfet et du Maire	
	4.1.4. Instauration d'un contrôle fixe sur la route Teate-Ebina			PM Implication du sous-préfet et du Maire	
	TOTAL			164 900 000	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR 30 TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Problème : Difficulté d'accès à une sécurité sociale

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Promouvoir le travail décent et la sécurité sociale pour tous			
Objectifs spécifiques	1. Promouvoir l'extension de la sécurité sociale pour tous	Nombre de mutuelle créée Nombre et liste des retraités bénéficiaires	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	2. Rapprocher les structures de la CNPS des populations	01 service de la CNPS rapproché des travailleurs	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	3. Organiser des séminaires sur le travail et la sécurité sociale	Nombre de séminaires de formation organisés	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	4. Favoriser l'organisation des groupes de défense des droits des travailleurs	Nombre de syndicat des travailleurs créé	Rapport et Enquête dans le secteur Greffe des syndicats : INTSS/YDE	Disponibilité des financements
Résultats	1.1. Une mutuelle de santé est créée	Nombre de mutuelle créée	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	1.2. L'accès à la pension des retraités est favorisé	Nombre et liste des retraités bénéficiaires	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	2.1. Les services de la CNPS sont rapprochés des travailleurs	01 service de la CNPS rapproché des travailleurs	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	3.1. Des séminaires de formation sur le travail et la sécurité sociale sont organisés	Nombre de séminaires de formation organisés	Rapport et Enquête dans le secteur	Disponibilité des financements
	4.1. Un syndicat des travailleurs est créé	Nombre de syndicat des travailleurs créé	Rapport et Enquête dans le secteur Greffe des syndicats : INTSS/YDE	Disponibilité des financements
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1. Création d'une mutuelle de santé à Goura, Enangana, Yanga, Talba, Ngocke, Montama		300 000	Sensibilisation des populations
	1.2.1. Facilitation de l'accès à la pension vieillesse des retraités		50 000	Prise de contact avec une micro finance
	2.1.1. Rapprochement des services de la CNPS à Mbangassina			
	3.1.1. Organisation des séminaires de formation sur le travail et la sécurité sociale, sur l'uniformisation des contrats (tous les villages)		300 000	Sensibilisation des travailleurs
	4.1.1. Création d'un syndicat des transporteurs à Teate-Ebina			Sensibilisation
TOTAL			650 000	

SECTEUR 31 : TRAVAUX PUBLICS

PROBLÈME : Dégradation du réseau routier et des ouvrages d'art

Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global	Renforcer la qualité et la quantité des ouvrages et infrastructures publics			
Objectifs spécifiques	1. Faciliter déplacement des biens et des personnes	Nombre de kilomètre de route reprofilées	PV de réception des travaux	-Appuis de divers partenaires pour assurer l'entretien routier -Étude de faisabilité
	2. Construire, Entretien et réhabiliter les ouvrages d'assainissement	Nombres d'ouvrage d'art construit et sécurisé	PV de réception des travaux	-Appuis de divers partenaires pour assurer l'entretien routier -Étude de faisabilité
	3. Doter l'espace communal du matériel d'entretien de routes et ouvrages d'art	Nombres d'ouvrage d'art construit	PV de réception des travaux	-Appuis de divers partenaires pour assurer l'entretien routier -Étude de faisabilité
	4. Mettre en œuvre des mesures de sécurisation des ouvrages	Nombre et liste des mesures de sécurité mis en place	Rapport et Enquête dans le secteur	-Appui de l'État et des partenaires

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Résultats	1.1. Le déplacement des biens et des personnes est facilité	Nombre de kilomètre de route reprofilées	PV de réception des travaux	-Appuis de divers partenaires pour assurer l'entretien routier -Étude de faisabilité	
	2.1. Des ouvrages d'art sont construits et sécurisés	Nombres d'ouvrage d'art construit et sécurisé	PV de réception des travaux	-Appuis de divers partenaires pour assurer l'entretien routier -Étude de faisabilité	
	3.1. L'espace communal bénéficie du matériel d'entretien des routes et ouvrages d'art	Nombres d'ouvrage d'art construit	Rapport et Enquête dans le secteur	-Appui de l'État et des partenaires	
	4.1. Des mesures de sécurisation sont mises en place	Nombre et liste des mesures de sécurité mis en place	Rapport et Enquête dans le secteur	-Appui de l'État et des partenaires	
Activités			Coûts (FCFA)	Conditions préalables	
	1.1.1. Bitumage sur 1,5 km axe Bilomo Goudron-Pont, Biatangana (25km), de Mbangassina (centre-ville sur 6 km)		PM	<ul style="list-style-type: none"> Après étude de faisabilité, Étude des sols pour des ouvrages à construire 	
	1.1.2. Reprofilage de la route avec revêtement de latérite à Talba2 (Passare)- Mpi (07km), Bilomo axe (scan Water-Nyamanga 2 (07km), Biapongo -Pont 8,5 km, Koba-Boyabengue 5 km), à Yébékolo (Yébékolo-Goudron sur 9 km, Yébékolo-Biatombo 4 km ? Yébékolo carrière 5km), Biakoa (Limite Biakoa Goura-Limite Biakoa Bindamongo 9 km), Tchamongo (36 km), Biahongo- Panda Mballa(9 km), Biahongo- Panda-Mballa (09km), Bindamongo (limites Bindamongo – Mbanga, limites Bindamongo – Biakoa (5km), Biandjana – Endiguili (03km), Bindamongo – Mbane (03km)), Endiguili (Carrefour Mbanga-Endiguili 1 et Endiguili 2 et 3, Nkolmesseng (23km)), Mpi (10km) Enangana (10km Enangana- Nyamanga), Nyambala rural –Biatombo (3km), Biapongo , (800m), Yanga (7km Yanga - Boyambassa), Boura 2 (Boura 2- fleuve Mbam), Etamnyat – Bitorno (7km), Banta- Meteh (15km), Nyamballa urbain-goura 5km, Goura (16 km), Mpi –Eyambouni (10km), Teate-Ebina 22 km, Voundou-Banta sur 20 km, Ngocke-Savane sur 7 km, Montama-Teate sur 21 km, Teate-Ebina 12 km, Domicile Etongo-Outerou (10km), Quartier Ndimbia-Ondekoro (10km), Kono Manga- Ohama (3km), Ohama- Itatame (6km), Enangana Nord- Guianfok (7km), Bilomo – Nyamanga 2 (7km), Bitorno-Montama2 (13km),		PM	<ul style="list-style-type: none"> Après étude de faisabilité, Bien définir chaque itinéraire Élaboration des schémas d'itinéraires, Étude des sols pour des ouvrages à construire, Établissement des plans des ouvrages Élaboration des devis estimatifs et quantitatifs 	
	1.1.3. Ouverture de l'axe Ondokoro-Bilomo sur 15 km, Ondokoro- Dimbiai-Koba sur 20 km, à Enangana (Enangana-Nyamanga, Enangana- Nguianfok) Boundoudoumou-Fleuve Mbam (05km), Essere- Boualoudo (03km), Essere-Fleuve MBAM -06km), Biatomo- Fleuve (3km), Nyambala Rural- Fleuve (3km), Nyambala Rural- Bitatane-Tsar (6km), Chefferie YEBEKOLO- fleuve Mbam (02km), Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga (9km), Ndiguili2- Biandjana (09km), Mbanga-Ndinguili1-), Ohambe-Mekomomo (8km), Badissa- Ndimbia (15km), Badissa-Ohama (04km), badissa denon 10km, Carrefour Essoh-Eglise catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route (8km), chefferie Biatangana- Fleuve (08km), Brigade- Commisariat- carrefour Biahongo (4km), carrefour station-carrefour station d'essence Greenoil- chefferie Biahongo jusqu'au fleuve (10km), Carrefour place des fête-Mosquée (3km), carrefour centre-ville –boucle du marché central (2km), entrée CVCA- école publique Mbangassina (3km), Carrefour Biatangana 2 –Touaro fleuve (11km), Bindamongo-Nbeme (3km), Entrée Goura-Ngaba (10km), barrière Commune-Tsera-fleuve (1km), Nyambala rural- Nkomo (04km), Nyambala Urbain- Bakpete (04km) CETIC-Yamanga (10km), Bitorno- MontamaII (13km), Chefferie Biatangana-Ebossa (10km), Biakoa ferme-Mbanga (6km), Yebekolo-Essere-Ebossa (10km), Enangana Nord-Nyamanga 3km, Enangana Nord-Nguianfok 5 km, Boundoumou-Fleuve Mbam 7km, Essere-Boualoudo 7 km, Biatombo-Fleuve Mbam 10km, Endiguili 2-Mpeme 10 km,		PM	<ul style="list-style-type: none"> Après étude de faisabilité, Bien définir chaque itinéraire Élaboration des schémas d'itinéraires, Étude des sols pour des ouvrages à construire, Établissement des plans des ouvrages Élaboration des devis estimatifs et quantitatifs après étude de faisabilité 	
	1.1.4. Création d'une route à Endiguili (10km), Enangana (CETIC d' Enangana – Nyamanga)			PM	Après étude de faisabilité
	2.1.1. Construction des barrières de pluie à Bilomo (04), Biakoa (03), Biahongo- Panda Mballa(01), Boura 1 (02 à Bassere et vers le pont Ofama), Bindamongo (01), Biatombo (01), Banta- Meteh (04), Biatombo (01), Talba (03)			5 000 000	Sensibilisation des usagers et des garde-barrières
	2.1.2. Réaménagement des buses endommagées à Bilomo, Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa (12), Nyamballa urbain (03), Boura 1 (06), Biatombo (04), Endiguili (03), Enangana ((03) à Enangana- Nyamanga, (03) à Enangana-Nguianfok), Biapongo (02), Etamnyat – Bitorno (10), Nyamanga (09)			PM	Après étude de faisabilité
	2.1.3. Installation des buses à Mpi – Eyambouni (20), Yanga (05 Ngw ate koure, carrefour, après stade, Timboro, Mebegue)			PM	Après étude de faisabilité
	2.1.4. Construction des ponts en Béton armé à Bilomo (03 à Oromo, Ndende, Ow ondo), Badissa (Tsamandingue),			PM	Après étude de faisabilité

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa (Barmanda nord, vers le lycée après la chefferie, Panda Mballa (Yeringue)), Bindamongo (02 Biandjane – Endiguili et Mbeme – Bindamongo), Mpi – Eyambouni (sur la rivière Mpi et la rivière Bakoto Sombo), Biapongo , (02 à Tsamandingue et Konkoro), Etamnyat – Bitorno (03), Banta- Meteh (07), Nyamanga (Botsemba), Bialanguena (03), Talba (09)		
	2.1.5. Réhabilitation du pont de Nyambala rural, Nyamanga (pont entre Nyamanga et Nyamballa rural)	PM	Après étude de faisabilité
	3.1.1. Acquisition du matériel et équipement d'entretien des routes à Bilomo, Badissa, Goura, Bindamongo (10 pioches, 30 pelles, 05 tronçonneuses, 20 brouettes, 10 machettes), Biapongo, Yanga	PM	Disponibilité des fonds Implication des partenaires et de l'État
	3.2.1. Acquisition des bacs à ordures à Goura	PM	Disponibilité des fonds
	4.1.1. Création d'un comité d'entretien des routes (tous les villages)	PM	Implication du sous-préfet et du Maire
	4.1.2. Construction (phase 2) de la tribune de Mbangassina	4 899 200	
	4.1.3. Extension de la Mairie de Mbangassina	4 899 800	
	TOTAL	14 798 000	

SOUS SECTEUR 32 : VIH-SIDA

PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Moyens / Sources de vérification	Suppositions / Hypothèse de réalisation
Objectif global			
Objectifs spécifiques	1- Doter les communautés des moyens efficaces de prévention du VIH-SIDA	-Nombre d'anti rétroviraux distribués -Nombre de matériel préventif distribué	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	2- Renforcer les mesures de sensibilisation auprès des populations	-Nombre de campagnes de sensibilisation organisées -Nombre de campagnes de dépistages gratuits organisées en augmentation	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	3- Renforcer les mesures d'encadrement des séropositifs	-Amélioration de la qualité de services à leur accordés	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
Résultats	1.1 : Les comités locaux de lutte contre le SIDA sont mis en place dans tous les villages et quartiers de la ville	-29 Comités locaux de lutte contre le VIH créés et sont fonctionnels (01 par village)	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	2.1 : Les couches vulnérables au VIH-SIDA sont identifiées	-Nombre de personne se faisant dépister -Nombre de personnes connaissant leur statut sérologique augmenté	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
	3.1 : Les personnes vivant avec le VIH-SIDA bénéficient de l'encadrement de la commune	- Nombre de malades bénéficiant des Anti rétroviraux	Rapports d'activité chef district du Mbam et Kim -Disponibilité des moyens financiers -Appui de l'État et des partenaires
Activités		Coûts (FCFA)	Conditions préalables
	1.1.1 Création d'un Comité local de lutte contre le SIDA dans chaque quartier et village (30)	PM	
	1.1.2. Dotation des préservatifs et prospectus aux Comités locaux	100 000	
	2.1.1. Organisation de 01 campagne de sensibilisation et de dépistage par an et par village	500 000	
	3.1.1. Création d'un UPEC au CMA Mbangassina	PM	
	3.1.2. Création d'une cellule d'écoute et de prise en charge des enfants orphelins de SIDA	PM	
TOTAL	600 000		

5.3. Coût estimatif du PCD


En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des dépenses, les coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :

N°	SECTEUR	MONTANTS
1	ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION	470 000 000
2	AFFAIRES SOCIALES	155 000 000
3	AGRICULTURE	733 000 000
4	COMMERCE	600 000 000
5	Communication	402 000 000
6	CULTURE	680 000 000
7	DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE	
8	DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT	1 770 000 000
9	DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES	20 000 000
10	EAU	1 782 500 000
11	ÉDUCATION DE BASE	2 724 350 000
12	ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE	853 500 000
13	EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	1 873 650 000
14	ÉNERGIE	2 081 400 000
15	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2 707 805 000
16	ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	200 000 000
17	ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	38 500 000
18	FORET ET FAUNE	355 000 000
19	INSTITUTION COMMUNALE	157 000 000
20	JEUNESSE	207 000 000
21	MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	480 000 000
22	PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT	120 000 000
23	POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION	500 000 000
24	PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	317 000 000
25	RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS	165 000 000
26	SANTE PUBLIQUE	2 183 600 000
27	SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE	166 000 000
28	TOURISME ET LOISIRS	497 000 000
29	TRANSPORT	164 900 000
30	TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE	650 000
31	TRAVAUX PUBLICS	5 000 000
32	VIH/SIDA	14 798 000
		22 424 653 000


Tableau 18: Coûts estimatifs par secteur

Le PCD a un coût estimatif évalué à : **22 424 653 000** Vingt-deux milliards quatre cent vingt et quatre millions six cent cinquante-trois mille francs).

5.4. Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres de l'espace communal



Carte 3 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres actuelle



Carte 4 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres souhaitée

Commune de Mbangassina : Tél : 237 677.560.468/237 694/835.589

6. PROGRAMMATION

6. PROGRAMMATION

6.1. Ressources mobilisables et échéance.

Les ressources mobilisables à échéance présente les fonds disponibles ou les fonds sûrs d'être acquis sur des bases tangibles pour l'année en cours par la commune. Son élaboration passe par l'identification des sources de financement ainsi que les montant y afférents. Au terme de l'identification des montants, seuls les investissements nous permettent de procéder à l'élaboration d'un Plan d'Investissement Annuel.

SOURCES DE FINANCEMENT	MONTANT	DOMAINE/SECTEUR/AUTRE	STRATÉGIE DE MOBILISATION	UTILISATION			ÉCHÉANCES	
				INTITULÉ	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT		
FEICOM	164 000 000	Tourisme	Emprunt	Financement des projets	0%	164 000 000	2015	
Commune	CAC	170 000 000	Hydraulique, éducation santé, entretien routier, tourisme	Reversement FEICOM	Financement des projets	55,88%	94 999 800	2015
	Ressources propres	109 000 000	Entretien routier, éclairage public, Commerce	Recouvrement, redevance	Financement des projets	32,11%	34 998 700	2015
PNDP	40 900 000	Agriculture	Éligible au financement PNDP	Financement des Microprojets à caractère agricole	0%	40 900 000	2015	
BIP	383 628 000	TP, Éducation de Base, MINEPDED, Eau, Promotion de la Femme et de la Famille	Dotations budgétaires de l'État	Financement des microprojets	0%	383 628 000	2015	
DGD	20 000 000	Éducation de Base	Dotations	Financement des microprojets	0%	20 000 000	2015	
TOTAL	887 528 000					738 526 500		

Source : Atelier de planification PCD

Tableau 19 : Ressources mobilisables à échéances 2015



Photo 8 : Mauvais état des routes

6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Il est établi un Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT), une programmation triennale des projets prioritaires, conformément aux ressources disponibles et attendues des exercices 2016 et 2017 par la Commune. Pour la Commune de Mbangassina, il se résume comme suit :

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIÈRES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
ADMINISTRATION TERRITORIALE	Équipement de la Sous-Préfecture	Mbangassina	01 sous-préfecture équipée	6 000 000	X	X	X	ÉTAT	6 000 000	6 000 000	
Élevage, Pêche et Industrie Animale	Construction d'une ferme avicole	Badissa	01 ferme avicole construite	X	21 100 000	X	X	X	X	21 100 000	/
	Construction d'une ferme avicole	Biakoa	01 ferme avicole construite	X	21 100 000	X	X	X	X	21 100 000	/
	Construction d'une ferme avicole	Nyamanga 2	01 ferme avicole construite	X	X	15 000 000	X	X	X	15 000 000	/
	Construction d'une ferme avicole	Teate-Ebina	01 ferme avicole construite	X	X	15 200 000	X	X	X	15 200 000	/
	Construction d'une ferme avicole	Bialanguena	01 ferme avicole construite	X	X	16 200 000	X	X	X	16 200 000	/
TRAVAUX PUBLICS	Reprofilage de la route sur 50 km avec revêtement de latérite	Tchamongo	50 Km de route reprofilée	X	25 320 000	X	X	X	X	25 320 000	/
	Reprofilage de la route Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km avec revêtement de latérite	Bialanguena	10 Km de route reprofilée	X	25 320 000	X	X	X	X	25 320 000	/
	Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a)	Banta	25 Km de route reprofilée	X	25 320 000	X	X	X	X	25 320 000	/
	Reprofilage de la route avec revêtement de latérite sur 4 km axe Carrière de sable (fleuve Mbam)	Yebekolo	4 Km de route reprofilée	X	25 320 000	X	X	X	X	25 320 000	/
	Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro	Badissa	10 Km de piste agricole ouverte	X	25 320 000	X	X	X	X	25 320 000	/
	Reprofilage de la route sur 22 km avec revêtement de latérite (Teate-Ebina)	Teate-Ebina	22 Km de route reprofilée	X	X	27 840 000	X	X	X	27 840 000	/
	Création de 10 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam)	Nyamballa Rural	10 Km de route reprofilée	X	X	27 840 000	X	X	X	27 840 000	/
	Création d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km	Ngocke	10 Km de piste agricole créée	X	X	27 840 000	X	X	X	27 840 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
	Ouverture de la piste cacaoyère Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite	Nyamballa Urbain	10 km de piste cacaoyère ouverte	X	X	27 840 000	X	X	X	27 840 000	/
	Reprofilage Essere- Carrefour-Nkoldongo sur 16 km	Essere Yebekolo-Nyambala rural, Nyamanga	16 Km de route reprofilée	130 000 000	X	X	X	ÉTAT	130 000 000	130 000 000	/
	Ouverture sur 4 km carrefour Tallar-Ecole publique Route principale	Mbangassina, Biahongo	4km de route ouverte	4 999 900	X	X	4 999 900	CAC (Commune)	4 999 900	4 999 900	/
	Ouverture sur 3 km route: Mosquée centrale derrière antenne-Auberge Endomo-Domicile exn inspecteur education de base-Auberge Sentinel-carrefour Nyassa	Mbangassina	3km de route ouverte	4 999 900	X	X	4 999 900	CAC (Commune)	4 999 900	4 999 900	/
	Reprofilage axe station – Panda Mbala sur 10 Km	MBANGASSINA, Biahongo-Panda Mbala	10 Km de route reprofilée	4 999 800	X	X	4 999 800	Fonds propre commune	X	4 999 800	/
	Reprofilage Biatombo – Yanga-tané 7 km	Yanga, Biatombo	7 Km de route reprofilée	4 999 900	X	X	4 999 900	Fonds propre commune	X	4 999 900	/
	Reprofilage de route Carrefour Essoh- Église catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route (8km)	MBANGASSINA, Biahongo-Panda Mbala	8 km de route reprofilée	4 999 900	X	X	4 999 900	X	X	4 999 900	/
	Entretien routier des communes	Mbangassina	1 Km de route reprofilée	27 778 000	X	X	X	ÉTAT	27 778 000	27 778 000	/
	Construction d'un pont en Béton armé	Bindamongo	1 pont en béton armé est construit	10 700 000	X	X	X	ÉTAT	10 700 000	10 700 000	/
	Reprofilage de l'axe Carrière Yébékolo	Yébékolo	05 km de route reprofilée	4 999 900	X	X	4 999 900	X	X	4 999 900	/
	Construction de la tribune	Mbangassina	01 tribune construite	4 999 500	X	X	4 999 500	X	X	4 999 500	/
	Extenssion de la Mairie	Mbangassina	01 bâtiment de la Mairie étendu	4 999 800	X	X	4 999 800	X	X	4 999 800	/
	Aménagement des pistes de collecte	Boura 1	01 route aménagée	X	X	27 840 000	X	X	X	27 840 000	/
SANTÉ PUBLIQUE	Construction d'un centre de santé intégré	Enangana	01 centre de santé intégré construit	X	75 000 000	X	X	X	X	27 000 000	/
	Construction d'un centre de santé intégré	Endiguilli	01 centre de santé intégré construit	X	X	75 000 000	X	X	X	50 000 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
	Construction d'un centre de santé intégré	Teate	01 centre de santé intégré construit	X	X	75 000 000	X	X	X	50 000 000	/
	Construction d'un centre de santé intégré	Boura 1	01 centre de santé intégré construit	X	75 000 000	X	X	X	X	50 000 000	/
	Construction d'un centre de santé intégré	Yebekolo	01 centre de santé intégré construit	X	75 000 000	X	X	X	X	50 000 000	/
	Construction d'un centre de santé intégré	Badissa	01 centre de santé intégré construit	25 000 000	X	X	25 000 000	X	X	25 000 000	/
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	Équipement salle de classe en table-bancs	CETIC de Mbangassina	01 salle de classe équipée de 60 table-bancs	1 800 000	X	X	X	ÉTAT	1 800 000	1 800 000	/
	Construction de salles de classe	CETIC de Mbangassina	02 salles de classe construites	23 000 000	X	X	X	ÉTAT	23 000 000	23 000 000	/
	Équipement en Kits de petits matériels didactiques KIT MACO	CETIC de Mbangassina	01 CETIC équipé en Kit de petit matériel	3 000 000	X	X	X	ÉTAT	3 000 000	3 000 000	/
	Construction de 02 salles de classe	CES de Biakoa	02 salles de classe construites	20 000 000	X	X	X	ÉTAT	20 000 000	20 000 000	/
	Création et construction d'un CETIC	Badissa	01 CETIC créé et construit	X	25.000 000	X	X	X	X	21 100 000	/
	Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC	Talba	06 salles de classe construites au CETIC	X	21 100 000	X	X	X	X	21 100 000	/
	Construction d'un CETIC	Biatangana	01 CETIC construit	X	X	23 200 000	X	X	X	23 200 000	/
	Construction d'un CETIC	Biatombo	01 CETIC construit	X	X	23 200 000	X	X	X	23 200 000	/
	Création et construction d'un CETIC	Tchamongo	01 CETIC créé et construit	X	X	23 200 000	X	X	X	23 200 000	/
EAU	Construction d'un forage à Panda-Mballa (Entrée chefferie)	Biahongo-Panda Mballa	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction de 03 forages	Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue)	03 forages construits	25 000 000	X	X	X	ÉTAT	25 000 000	25 000 000	/
	Construction de 05 forages	Bindamongo, Boura 2, Teate, Montama, Biapongo	05 forages construits	42 500 000	X	X	X	ÉTAT	42 500 000	42 500 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Coût Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
	Construction d'un forage au quartier Bougnihieni	Biapongo	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage à la Chefferie	Bindamongo	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage	Endiguili 1	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage au CES	Yebekolo	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage	Badissa	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage à la Chefferie	Biakoa	01 forage construit	X	8 500 000		X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage à l'école publique	Tchamongo	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage à Biondo	Bialanguena	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage à Biassere	Boura 1	01 forage construit	X	8 500 000	X	X	X	X	8 500 000	/
	Construction d'un forage	Boura 2	01 forage construit	X	X	7 730 000	X	X	X	7 730 000	/
	Construction d'un forage	Goura	01 forage construit	X	X	7 730 000	X	X	X	7 730 000	/
	Construction d'un forage à la chefferie	Nyamballa Urbain	01 forage construit	X	X	7 730 000	X	X	X	7 730 000	/
	Construction d'un forage	Eyambouni	01 forage construit	X	X	7 730 000	X	X	X	7 730 000	/
	Construction d'un forage	Ebina-Chefferie	01 forage construit	X	X	7 730 000	X	X	X	7 730 000	/
	Construction d'un forage	Ngoke savane	01 forage construit	X	X	7 950 000	X	X	X	7 950 000	/
ÉNERGIE	Électrification sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee)	Bilomo	Le village est électrifié sur 5 km	X	10 550 000	X	X	X	X	10 550 000	/
	Extension du réseau électrique sur 4km	Boura 1	Réseau électrique étendu 04 km	X	10 550 000	X	X	X	X	10 550 000	/
	Électrification (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT	Nyamanga 2	Le village est électrifié sur 6 Km	X	10 550 000	X	X	X	X	10 550 000	/
	Installation d'un transformateur	Nyamballa Rural	01 transformateur installé	X	10 550 000	X	X	X	X	10 550 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
	Électrification sur 10 km BT (triphasee)	Badissa	Le village est électrifié sur 10 Km	X	X	9 280 000	X	X	X	9 280 000	/
	Électrification sur 10 km BT (triphasee)	Talba	Le village est électrifié sur 10 Km	X	X	9 280 000	X	X	X	9 280 000	/
	Électrification BT sur 7km	Yanga	Le village est électrifié sur 7Km	X	X	9 280 000	X	X	X	9 280 000	/
	Électrification sur 2 Km BT (triphasee)	Teate	Le village est électrifié sur 2 Km	X	X	9 280 000	X	X	X	9 280 000	/
	Électrification rurale sur 08 km BT (Triphasee)	Biakoa	Le village est électrifié sur 5 Km	X	X	9 280 000	X	X	X	9 280 000	/
TRANSPORT	Construction d'une gare routière	Mbangassina	01 Gare routière construite	X	42 200 000	X	X	X	X	42 200 000	/
	Construction d'une gare routière	Voundou	01 Gare routière construite	X	X	46 400 000	X	X	X	46 400 000	/
COMMERCE	Construction d'un hangar de marché à Nkoldongo (Nyamanga)	Nkoldongo (Nyamanga)	01 hangar de marché construit	4 999 900	X	X	4 950 000	X	X	4 950 000	/
	Construction d'un hangar de marché	Goura	01 hangar de marché construit	X	15 000 000	X	X	X	X	15 000 000	/
	Construction d'un hangar et des boutiques au marché de Mbangassina	Mbangassina	01 hangar de marché construit avec boutiques	X	15 000 000	35 400 000	X	X	X	15 000 000	/
	Construction d'un hangar de marché avec boutiques	Ngoke	01 hangar de marché construit avec boutiques	X	X	23 200 000	X	X	X	23 200 000	/
CULTURE	Construction d'un foyer communautaire	Bindamongo	01 Foyer communautaire construit	X	X	30 380 000	X	X	X	30 380 000	/
	Construction d'un foyer communautaire	Boura 2	01 Foyer communautaire construit	X	30 380 000	X	X	X	X	30 380 000	/
COMMUNICATION	Construction d'un télécentre polyvalent	Mbangassina	01 télécentre polyvalent construit	X	21 100 000	27 840 000	X	X	X	48 940 000	/
MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	Création d'une carrière de sable à Ondokoro	Bilomo	01 carrière de sable est créée	X	X	18 560 000	X	X	X	18 560 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
DOMAINES CADASTRE ET AFFAIRES FONCIÈRES	Sécurisation des terres	Badissa	Nombre d'hectares des terres sécurisées	X	X	18 560 000	X	X	X	18 560 000	/
SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE	Construction d'un complexe sportif et culturel	Mbangassina	01 complexe sportif et culturel construit	X	X	100 000 000	X	X	X	100 000 000	/
ÉDUCATION DE BASE	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle	Yebekolo	02 Salles de classe construites à l'école maternelle	X	20 000 000	X	X	X	X	20 000 000	/
	Construction de 02 salles de classe à l'école publique	Biahongo-Panda Mballa	02 salles de classe construites à l'école publique	X	20 000 000	X	X	X	X	20 000 000	/
	Construction d'une école maternelle	Bialanguena	01 école maternelle construite	X	20 000 000	X	X	X	X	20 000 000	/
	Acquisition de 110 table-bancs à l'EP Enangana Nord	Enangana Nord	110 table-bancs sont acquis	X	3 300 000	X	X	X	X	3 300 000	/
	Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école maternelle	Goura	03 salles de classe sont construites	X	X	27 000 000	X	X	X	27 000 000	/
	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle bilingue	Ngocke centre	02 salles de classe sont construites à l'école maternelle	X	X	20 000 000	X	X	X	20 000 000	/
	Construction de 02 salles de classes	Enangana	02 salles de classe sont construites	16 000 000	X	X	X	DGD	16 000 000	16 000 000	/
	Réhabilitation de salles de classe	Yebekolo	02 salles de classe réhabilitées	5 000 000	X	X	X	CAC	5 000 000	5 000 000	/
	Acquisition de 60 tables bancs	Enangana Nord	60 table-bancs acquis	1 800 000	X	X	X	CAC	1 800 000	1 800 000	/
	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe	EP Biatombo	02 salles de classe construites	20 000 000	X	X	X	BIP	20 000 000	20 000 000	/
	Équipement en bureau de Maître (deux (02) tables et deux (02) chaises)	EP Biatombo	01 bureau équipé de 2 tables et chaises	250 000	X	X	X	BIP	250 000	250 000	/
	Équipement en tables bancs (Soixante (60) tables bancs)	EP Biatombo	60 table-bancs acquis	1 800 000	X	X	X	BIP	1 800 000	1 800 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
	Acquisition des tables bancs	EP Sanamete (30), EP Etamnyat (30), EP Eyambouni (20), EP (30), Enangana nord (30), Biatombo (30), Bialanguena (13)	133 table-bancs acquis	4 000 000	X	X	X	BIP	4 000 000	4 000 000	/
	Acquisition de 87 table-bancs	Goura	87 table-bancs sont acquis	X	X	2 600 000	X	X	X	2 600 000	/
AGRICULTURE	Mise sur pied de pépinières de cacao, banane plantain et palmier à huile	Badissa, Talba	03 sites de pépinières sont en état normal d'évolution	40 900 000	x	x	x	PNDP	40 900 000	40 900 000	/
	Construction d'un magasin de stockage de cacao	Biatangana	01 magasin de stockage de cacao est construit	X	30 000 000	X	X	X	X	30 000 000	/
	Création d'un champ semencier de Cacao, banane-plantain	Bilomo	01 magasin de stockage de cacao est construit	X	15 000 000	X	X	X	X	15 000 000	/
	Acquisition du matériel agricole	Badissa	01 champ semencier de plantain, de cacao est créé	X	39 400 000	X	X	X	X	39 400 000	/
	Acquisition d'une machine de transformation de manioc et de maïs	Bindamongo	01 machine de transformation du manioc est acquise	X	X	4 960 000	X	X	X	4 960 000	/
	Construction d'un magasin de stockage de cacao	Boura 1	01 magasin de stockage de cacao est construit	X	X	30 000 000	X	X	X	30 000 000	/
JEUNESSE	Acquisition du matériel évènementiel	Yebekolo	Le matériel évènementiel est acquis	X	26 900 000	X	X	X	X	26 900 000	/
TOURISME	Construction auberge municipale	Mbangassina	01 auberge municipale est construite	164 000 000	X	X	16 400 000	FEICOM	147 600 000	164 000 000	/

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	Intitule du projet	Localisation	Indicateurs de résultat	Période			RESSOURCES FINANCIERES			Cout Total	Observation
				2015 (pour PIA)	2 016	2 017	Part commune	Autres contributions			
								Partenaire	Montant		
ENVIRONNEMENT	Aménagement des espaces verts	Mbangassina	des espaces verts sont aménagés	10 000 000	X	X	X	ÉTAT	10 000 000	10 000 000	/
	Restauration de 244 ha de terres dégradées	Biahongo	244 Ha de terres dégradées restaurées	12 000 000	X	X	X	ÉTAT	12 000 000	12 000 000	/
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	Construction d'un centre de promotion de la femme	Mbangassina	01 centre de promotion de la femme est construit	100 000 000	X	X	X	ÉTAT	100 000 000	100 000 000	/
PME	Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans à	Mbangassina	Nombre d'artisans bénéficiaires	1 000 000	X	X	X	ÉTAT	1 000 000	1 000 000	/
	Appui Financier à la Société Coopérative pour l'Agriculture et l'Élevage au Cameroun «SCOOP AGEPCAM/COOP-CA»	Mbangassina	01 société coopérative est appuyée	2 000 000	X	X	X	ÉTAT	2 000 000	2 000 000	/
				738 526 500	840 380 000	883 100 000	86 348 600	-	642 327 800	2 291 856 600	

Source : Atelier de planification PCD

Tableau 20: Cadre de Dépenses à Moyens Terme

6.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d'atténuations dans les projets suivants :

- Projets de construction (écoles, salles de classe, centre de santé, maisons de la femme, centre de promotion des jeunes, abattoir.)
- Projets hydrauliques et électrique (forages, électrification ENEO)
- Projets de construction ou de réhabilitation des pistes rurales ; système d'adduction d'eau potable.

6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Tableau 21: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Les mesures d'optimisation ou d'atténuation envisageables pour la réalisation des projets retenus dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de Mbangassina sont les suivantes :

Principaux impacts sociaux positifs et mesures d'optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT

TYPE DE PROJET	PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS	MESURES D'OPTIMISATION
PROJETS DE CONSTRUCTION		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre • Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa 	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration des revenus dans la zone du projet • Augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement ; • Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ; • Augmentation du taux de scolarisation d 	<ul style="list-style-type: none"> • Destruction du couvert végétal ; • Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; • Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO • Construction des rampes d'accès • Construction des toilettes modernes • Équiper en lits, moustiquaires les dortoirs • Aménager une salle de réception
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana • Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration des conditions de vie de la population ; • Amélioration de la couverture sanitaire de la commune ; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou • Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1 • Construction auberge municipale à Mbangassina 	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliter l'encadrement des personnes âgées • Améliore les conditions de vies des personnes âgées et handicapés 	
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une maison de la femme à Mbangassina1 	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliter l'organisation des réunions des femmes • Améliore la prise en charge des jeunes filles 	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

TYPE DE PROJET	PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS	MESURES D'OPTIMISATION							
<ul style="list-style-type: none"> Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena 	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation de la capacité d'accueil et de traitement des produits de l'élevage Prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs Traitement sanitaire optimisé de la viande 	<ul style="list-style-type: none"> Construire des blocs de latrines, Construire des trous perdus d'évacuation et de dépôt des déchets Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; Construction d'un point d'eau potable dans l'enceinte de l'abattoir 							
<ul style="list-style-type: none"> Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina 	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la capacité d'accueil des commerçants Amélioration des espaces disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> 							
PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE									
<ul style="list-style-type: none"> Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane 	<ul style="list-style-type: none"> Facilitation l'accès à l'eau potable des populations de la commune ; Réduction le taux d'infection de maladies d'origine hydrique ; 	<ul style="list-style-type: none"> Construction des trous perdus Construction d'anti boubier Construction d'une aire d'assainissement Élire un comité de gestion de l'ouvrage 							
<ul style="list-style-type: none"> Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1 Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural Électrification sur 10 km BT (triphasee), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasee) à Teate, sur 05 km BT (Triphasee) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee) Bilomo Installation du courant électrique sur 7km à Yanga 			PROJETS DE CONSTRUCTION, D'OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES			<ul style="list-style-type: none"> Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a) 	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration des voies de communication Amélioration d'évacuation des personnes et des biens Faciliter la bonne circulation des populations 	<ul style="list-style-type: none"> Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO 	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite
PROJETS DE CONSTRUCTION, D'OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES									
<ul style="list-style-type: none"> Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a) 	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration des voies de communication Amélioration d'évacuation des personnes et des biens Faciliter la bonne circulation des populations 	<ul style="list-style-type: none"> Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO 							
<ul style="list-style-type: none"> Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite 									
<ul style="list-style-type: none"> Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km 									
<ul style="list-style-type: none"> Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km, Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km 									

Principaux impacts sociaux négatifs et mesures d'atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT

TYPE DE PROJET	PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX NÉGATIFS	MESURES D'ATTÉNUATION		
PROJETS DE CONSTRUCTION				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre • Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa 	<ul style="list-style-type: none"> • Risques de détournement des fonds au sein des comités de gestion pour les infrastructures communautaires • Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation des ouvrages • Risque d'insécurité pour les personnes et les biens 	<ul style="list-style-type: none"> • Sécuriser les fonds dans une institution bancaire • Renforcer les capacités des membres des comités de gestion sur la bonne gouvernance ; • Mettre en place un système de contrôle des fonds • Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; • Respecter les règles de sécurité. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana • Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba • Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2 				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo • Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou • Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1 • Construction auberge municipale à Mbangassina • Construction d'une maison de la femme à Mbangassina¹ • Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena • Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina 				
PROJETS HYDRAULIQUES ET ELECTRIQUE				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane • Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1 • Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural • Electrification sur 10 km BT (triphasee), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasee) à Teate, sur 05 km BT (Triphasee) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee) Bilomo • Installation du courant électrique sur 7km à Yanga 			<ul style="list-style-type: none"> • Risques de détournement des fonds au sein des comités de gestion pour les infrastructures communautaires • Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation des ouvrages Risque d'insécurité pour les personnes et les biens 	<ul style="list-style-type: none"> • Sécuriser les fonds dans une institution bancaire • Renforcer les capacités des membres des comités de gestion sur la bonne gouvernance ; • Mettre en place un système de contrôle des fonds • Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; • Respecter les règles de sécurité.
<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a) • Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite • Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km • Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mballa sur 10 Km, Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km 				
PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE REHABILITATION				

Principaux impacts environnementaux positifs et mesures d'optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT

TYPE DE PROJET	PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS	MESURES D'OPTIMISATION
PROJETS DE CONSTRUCTION		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre • Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public • Diminution de la pression sur les ressources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; • Mise en place de comités de gestion
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana • Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1 • Construction auberge municipale à Mbangassina 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une maison de la femme à Mbangassina1 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina 		
PROJETS HYDRAULIQUES ET ELECTRIQUE		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public • Diminution de la pression sur les ressources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; • Mise en place de comités de gestion
<ul style="list-style-type: none"> • Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1 • Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural • Électrification sur 10 km BT (triphasee), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasee) à Teate, sur 05 km BT (Triphasee) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasee) Bilomo • Installation du courant électrique sur 7km à Yanga 		
PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION		
<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a) 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public • Diminution de la pression sur les ressources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; • Mise en place de comités de gestion
<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite 		
<ul style="list-style-type: none"> • Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km 		
<ul style="list-style-type: none"> • Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km, Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km 		

Source : Atelier de planification PCD

Principaux impacts environnementaux négatifs et mesures d'atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT

TYPE DE PROJET	PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS	MESURES D'ATTÉNUATION		
PROJETS DE CONSTRUCTION				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre • Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa 	<ul style="list-style-type: none"> • Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation du projet • Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet • Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins • Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux • Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site • Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage • Destruction du couvert végétal 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; • Site reconnu du point de vue légal. Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; • Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ; • Mise en place des bacs à ordures ; • Élaboration et mise en application du règlement intérieure de l'établissement. • Construire l'école à un lieu éloigné des habitations • Construire les latrines à près de 100m des points d'eau et des habitations 		
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana • Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba • Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2 				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un centre de santé intégré à Enhangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo • Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou • Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1 • Construction auberge municipale à Mbangassina 				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une maison de la femme à Mbangassina 1 				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena 				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina 				
PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane • Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1 • Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural • Électrification sur 10 km BT (triphasée), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasée) à Teate, sur 05 km BT (Triphasée) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo • Installation du courant électrique sur 7km à Yanga 			<ul style="list-style-type: none"> • Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles de vidange - Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; - Risque d'intoxication due au mauvais dosage du chlore ; - Risque de mauvaise manipulation des ouvrages 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire de l'eau potable - Mise en place des comités de gestion des points d'eau potables ; - Bon choix du site ; - Engazonnement des pentes ; - Réimplantation des arbres ; - Formation d'un comité de gestion
PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION				
<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a) • Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyamballa Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite • Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km • Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km, Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction de l'espace communautaire ; • Conflits fonciers ; • Destruction du couvert végétal ; • Risque de pollution environnementale (déchets, sonores) • Destruction du couvert végétal ; • Risque de pollution environnementale (déchets, sonores) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; - Reboisement de l'espace tout autour du foyer - Mise en place des bacs à ordures ; - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; 		

6.3.2. Plan sommaire de gestion de l'environnement

Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l'environnement du PCD de Mbangassina

Tableau 22: Plan sommaire de gestion de l'environnement

MESURES ENVIRONNEMENTALE	TÂCHES	ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE	PÉRIODES	ACTEURS DE SUIVI	COÛTS	OBSERVATIONS
Utilisation systématique du formulaire d'examen socio environnemental lors du montage des projets	Remplissage du formulaire par les bénéficiaires ; Catégorisation des projets ; Identification des impacts socio-environnementaux possible ; Mesures d'atténuation /optimisation à envisager.	Bénéficiaires des projets ; Sectoriels MINEE et MINAS ; Consultants chargé du montage des projets	2014-2016	Délégations MINEP ; MINAS, MINMA P PNDP ; Conseil municipal ; Agent de développement	PM	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
Formation du COMES aux politiques de sauvegarde et de prise en compte des aspects sociaux environnementaux		PNDP, Mairie	2014-2016	Délégations MINEP ; MINAS, MINMA P Autres Sectoriels	PM	
Réalisation des études d'impacts environnementaux sommaires pour les projets de construction des salles de classe, maison de la femme, forages,	-Préparer les TDR ; -faire approuver les TDR ; - recruter les consultants ; -réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie (conseil municipal)	2014-2016	Délégations MINEP ; MINAS, MINMA P PNDP ; Agent de développement ; Conseil municipal	À évaluer	Projets d'envergure
Provision pour les compensations des personnes déplacées	Inventaires des personnes déplacées et des biens MBANGASSINA magés au cours du montage des projets	Mairie/Conseil municipal		-Mairie -MINDAF	À évaluer	Les frais y afférents sont pris en charge par la Commune pour les MP financés par l'allocation PNDP
Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	-extraction des mesures environnementales des projets ; -élaboration d'un plan de suivi des mesures	Agent de développement/Comité de suivi du PCD	Pendant les travaux ; 2014-2016	Délégations MINEP ; MINAS, MINMA P ; PNDP ; Conseil municipal	À évaluer	
Respect des clauses environnementales du DAO ou de la demande de cotation et des mesures environnementales des Microprojets	-Inclure les clauses dans le DAO ou la demande de cotation ; -Mise en œuvre des clauses	-Mairie, MINMA P, PNDP -Entrepreneurs		Délégation MINEP ; MINMA P Agent de développement ; Conseil municipal	PM (intégrer dans le coût du projet)	Les coûts y afférents doivent être intégrés dans les coûts de la conception du microprojet
Intégration systématique des points d'eau, latrines, unités de destruction des déchets, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	Inclure ces préoccupations	Consultants, Conseil municipal, PNDP	au cours du montage des projets	Délégation MINEP ; Agent de développement ; Conseil municipal	PM (intégrer dans le coût du projet)	
Activation et formation des comités locaux de gestion des infrastructures	Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire	Au cours de la réalisation de l'infrastructure	Prestataire, Agent de développement, Sectoriels concernés, PNDP	-	Former les comités sur la maintenance des ouvrages

6.4. Plan d'investissement annuel (PIA)

6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)

Conformément à la chaîne Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi, il est établi un Plan d'Investissement Annuel (PIA) élaboré conformément aux ressources disponibles. Il s'agit d'une PROGRAMMATION annuelle se faisant avec comme référentiel les projets prioritaires.

SECTEUR	ACTIONS	QUANTITÉ	LIEU	COÛT TOTAL	PARTENAIRES / BAILLEURS		APPORT COMMUNE		ACTEURS	INDICATEURS
					DÉNOMINATION	MONTANT (FCFA)	ESPÈCE (FCFA)	NATURE		
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION	Équipement de la Sous-Préfecture	1	Mbangassina	6 000 000	BIP	6 000 000	/	/	Sous-préfecture, DDMAP Mbam et Kim	01 sous-préfecture équipée
Commerce	Construction d'un hangar de marché	1	Nyamanga	4 999 900	Commune	4 950 000	/	/	Commune, DDMAP, DD Commerce	01 hangar de marché construit à Nyamanga
TOURISME	Construction auberge municipale	1	Mbangassina	164 000 000	FEICOM	147 600 000	16 400 000	/	Commune, DD Tourisme, DDMAP Mbam et Kim	01 auberge municipale construite
ÉDUCATION DE BASE	Construction de salles de classes	2	Bilomo	16 000 000	DGD	16 000 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMAP	02 salles de classe construite
	Réhabilitation de salles de classe	2	Yebekolo	5 000 000	CAC	5 000 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMAP Mbam et Kim	02 salles de classe réhabilitées
	Acquisition des tables bancs	60	Enangana Nord	1 800 000	CAC	1 800 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMAP Mbam et Kim	60 table-bancs acquis
	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe	1	EP Biatombo	20 000 000	BIP	20 000 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMAP Mbam et Kim	02 salles de classe construites
	Équipement en bureau de Maître (deux (02) tables et deux (02) chaises)	2	EP Biatombo	250 000	BIP	250 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMAP Mbam et Kim	01 bureau équipé de 2 tables et chaises

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	ACTIONS	QUANTITÉ	LIEU	COÛT TOTAL	PARTENAIRES / BAILLEURS		APPORT COMMUNE		ACTEURS	INDICATEURS
					DÉNOMINATION	MONTANT (FCFA)	ESPÈCE (FCFA)	NATURE		
	Équipement en tables bancs (Soixante (60) tables bancs)	60	EP Biatombo	1 800 000	BIP	1 800 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMA P Mbam et Kim	60 table-bancs acquis
	Acquisition des tables bancs	133	EP Sanamete h (30), EP Etamnyat (30), EP Eyambouni (20), EP (30), Enangana nord (30), Biatombo (30), Bialanguena (13)	4 000 000	DGD	4 000 000	/	/	Commune, DDEDUB, DDMA P Mbam et Kim	133 table-bancs acquis
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	Équipement salle de classe en table-bancs au CETIC de Mbangassina	60	CETIC de Mbangassina	1 800 000	BIP	1 800 000	/	/	Commune, DDES, DDMA P Mbam et Kim	01 salle de classe équipée de 60 table-bancs
	Construction de salles de classe au CETIC de Mbangassina	2	CETIC de Mbangassina	23 000 000	BIP	23 000 000	/	/	Commune, DDES, DDMA P Mbam et Kim	02 salles de classe construites
	Équipement en Kits de petits matériels didactiques KIT MACO	/	CETIC de Mbangassina	3 000 000	BIP	3 000 000	/	/	Commune, DDES, DDMA P Mbam et Kim	01 CETIC équipé en Kit de petit matériel
	Construction de salles de classe	2	CES de Biakoa	20 000 000	BIP	20 000 000	/	/	Commune, DDES, DDMA P Mbam et Kim	02 salles de classe construites
PME	Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans à Mbangassina	1	Mbangassina	1 000 000	BIP	1 000 000	/	/	DDPMEESA, DDMA P Mbam et Kim	Nombre d'artisans bénéficiaires
	Appui Financier à la Société Coopérative pour l'Agriculture et l'Élevage au Cameroun «SCOOP AGEPCAM/COOP-CA»	1	Mbangassina	2 000 000	BIP	2 000 000	/	/	DDPMEESA, DDMA P Mbam et Kim	01 société coopérative est appuyée
AGRICULTURE				40 900 000	PNDP	40 900 000	/	/		
ENVIRONNEMENT PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	Aménagement des espaces verts	1	Mbangassina	10 000 000	BIP	10 000 000	/	/	Commune, DD MAP, DD EPDED Mbam et Kim	Nombre d'espaces verts aménagés
	Restauration de 244 ha de terres dégradées	244	Biahongo	12 000 000	BIP	12 000 000	/	/	DD MIMAP MBAM ET KIM DD MINEPIA MABM	244 hectares de terres restaurées

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	ACTIONS	QUANTITÉ	LIEU	COÛT TOTAL	PARTENAIRES / BAILLEURS		APPORT COMMUNE		ACTEURS	INDICATEURS
					DÉNOMINATION	MONTANT (FCFA)	ESPÈCE (FCFA)	NATURE		
									ET KIM	
EAU ET ÉNERGIE	Construction des forages	3	Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue)	25 000 000	BIP	25 000 000	/	/	DDEE, Commune, DDMA P Mbam et Kim	03 Forages construits
	Construction des forages	5	Bindamongo, Boura 2, Teate, Montama, Biapongo	42 500 000	CAC	42 500 000	/	/	DDEE, Commune, DDMA P Mbam et Kim	05 Forages construits
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	Construction d'un centre de promotion de la femme	1	MBANGASSINA	100 000 000	BIP	100 000 000	/	/	Commune, DDPFF, DDMA P Mbam et Kim	01 centre de Promotion de la femme construit
SANTE PUBLIQUE	Construction d'un CSI	1	CSI de Badissa	25 000 000	CAC	25 000 000	/	/	Commune, DDMA P, Chef District Mbam et Kim	01 CSI construit
TRAVAUX PUBLICS	Ouverture carrefour Tallar-Ecole publique Route principale	4km	Mbangassina, Biahongo	4 999 900	CAC	4 999 900		/	Commune, DDTP, DDMINDUH Mbam et Kim	03 KM DE ROUTE OUVERTS
	Ouverture route: Mosquée centrale derrière antenne-Auberge Endomo-Domicile en inspecteur education de base-Auberge Sentinel-carrefour Nyassa	3km	MBANGASSINA, BIAHONGO	4 999 900	CAC	4 999 900	/		Commune, DDTP, DDMINDUH Mbam et Kim	3 km de route ouverts
	Reprofilage axe station – Panda Mbala	10 km	MBANGASSINA, Biahongo-Panda Mbala	4 999 800	Commune	4 999 800	/	/	Commune, DDTP, DDMA P Mbam et Kim	10 km de route reprofilée axe station – Panda Mbala
	Reprofilage Biatombo – Yanga- Itané	07 km	Yanga, Biatombo	4 999 900	Commune	4 999 900	/	/	Commune, DDTP, DDMA P Mbam et Kim	07 km de route reprofilée Biatombo – Yanga- Itané
	Carrefour Essoh- Église catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route (8km),	08 km	MBANGASSINA, Biahongo-Panda Mbala	4 999 900	Commune	4 999 900	/	/	Commune, DDTP, DDMA P Mbam et Kim	8 km de route reprofilée Essoh-Église catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route
	Reprofilage de l'axe Carrefour Biakoa chefferie-Tchamongo carrefour-Ndongo Essomba	05 km	Yébékolo	4 999 900	Commune	4 999 900	/	/	Commune, DDTP, DDMA P Mbam et Kim	05 Km de route reprofilée menant à la carrière à

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	ACTIONS	QUANTITÉ	LIEU	COÛT TOTAL	PARTENAIRES /BAILLEURS		APPORT COMMUNE		ACTEURS	INDICATEURS
					DÉNOMINATION	MONTANT (FCFA)	ESPÈCE (FCFA)	NATURE		
										Yébékolo
	Construction de la tribune	1	Mbangassina	4 999 500	Commune	4 999 500	/	/	Commune, DDTP, DDMAP Mbam et Kim	01 tribune construite
	Extension de la Mairie	1	Mbangassina	4 999 800	Commune	4 999 800	/	/	Commune, DDTP, DDMAP Mbam et Kim	01 bâtiment de la mairie étendu
	Construction d'un pont en Béton armé	1	Bindamongo	10 700 000	CAC	10 700 000	/	/	Commune, DDTP, DDMAP Mbam et Kim	01 pont construit en béton armé
	Reprofilage Essere-Carrefour- Nkoldongo	16 km	Essere Yebekolo-Nyambala rural, Nyamanga	130 000 000	BIP	130 000 000	/	/	DR MINMAP/ DR MINTP Centre	16 km de route reprofilé
	Entretien routier Carrefour Mbanga-Endinguili I,II et III	1 km	Endinguili, II et III	27 778 000	BIP	27 778 000	/	/	DR MINMAP/ DR MINTP Centre	01 km de route reprofilé
				738 526 500		722 076 600	16 400 000	/		

Source : Atelier de planification PCD

Tableau 23 : Plan d'Investissement Annuel

6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

AXES	ACTIVITES	PERIODES	COUTS	INDICATEURS
Renforcement des capacités des élus locaux à la prise en compte des PSV	Organisation d'un atelier communal d'imprégnation à la prise en compte des PSV	Mars 2015	100 000	PV et rapport de réunion
	Organisation d'une rencontre avec les représentants des associations des PSV pour identification des besoins paritaires	Mars 2015	150 000	PV et rapport de réunion
Appui et soutien aux PSV	Recensement des PSV et organisation par sexe, âge, handicap,	Mars-Avril 2015	500 000	Registre des résultats
	Regroupement des PSV en associations	Avril 2015	50 000	Nombre d'associations créées au fichier du service des affaires sociales
	Création d'un fond social d'appui aux activités des PSV	Mai 2015	1 000 000	N° de compte bancaire du fond Documents comptables
Recherche des partenaires	Listing des Associations et ONG humanitaires au Cameroun	Mars 2015	50 000	Répertoire des associations et ONG disponible
	Acheminement des demandes d'aide et d'appui aux PSV	Avril 2015	100 000	Décharge des courriers
Suivi et évaluation des activités	Mise en place d'un comité communal de suivi des activités en faveur des PSV	Mars 2015	50 000	Arrêté de mise désignation des membres
Total			2 000 000	

Source : Atelier de planification PCD

Tableau 24 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

6.5. Plan de Passation des marchés du PIA

Tableau 25 : Plan de passation des marchés

Désignation du projet et localité de réalisation	TYPE DE PRESTATION	MONTANT PRÉVISIONNEL DU MARCHÉ	AUTORITÉ CONTRACTANTE/ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE	MODE D'APPEL D'OFFRE	DATE DE LANCEMENT D'APPEL D'OFFRE	DATE D'ATTRIBUTION MARCHÉ	DATE SIGNATURE DU MARCHÉ	DATE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX	DATE DE RÉCEPTION DES PRESTATIONS
Construction d'une auberge municipale à Mbangassina	BEC	164 000 000	Commune, DDTOURISME, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Construction de 02 salles de classes à Bilomo	BEC	16 000 000	Commune, DDEDUB, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Réhabilitation de 02 salles de classe à Yebekolo	BEC	5 000 000	Commune, DDEDUB, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Acquisition de 60 tables bancs à l'école publique d'Enangana Nord	AG	1 800 000	Commune, DDEDUB, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	04/05/2015
Acquisition de 133 tables bancs EP Sana Meteh (30), EP Etamnyat (30), EP Eyambouni (20), EP (30), Enangana nord (30), Biatombo (30), Bialanguena (13)	AG	4 000 000	Commune, DDEDUB, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	04/05/2015
Construction de 02 salles de classes à l'Ep de Biatombo	BEC	16 000 000	Commune, DDEDUB, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-sept-15
Construction d'un forage à Biatombo	AI	8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	25-févr-15	30-mars-15	17-avr-15	06-mai-15	31-juil-15
Construction d'un forage à Sana Meteh		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Voundou		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Bindamongo		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Boura 2		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Teate		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Montama 1		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Construction d'un forage à Biapongo		8 500 000	Commune, DDEE, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Mise en œuvre pour la construction du CPF de Mbangassina	BEC	10 000 000	Commune, DDFFP, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	30-janv-15	25-mars-15	14-avr-15	30-avr-15	30-oct-15
Construction d'un centre de promotion de la femme à Mbangassina		90 000 000	Commune, DDFFP, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	30-janv-15	25-mars-15	14-avr-15	30-avr-15	30-sept-15
Construction d'un CSI à Mbangassina	BEC	25 000 000	Commune, Chef de District, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Reprofilage avec revêtement de latérite	ROUTE	4 999 800	Commune, DDTP du Mbam et Kim	AONO	15-avr-15	08-juin-15	26-juin-15	08-juil-15	08-janv-16

Plan Communal de Développement de Mbangassina

Désignation du projet et localité de réalisation	TYPE DE PRESTATION	MONTANT PRÉVISIONNEL DU MARCHÉ	AUTORITÉ CONTRACTANTE/ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE	MODE D'APPEL D'OFFRE	DATE DE LANCEMENT D'APPEL D'OFFRE	DATE D'ATTRIBUTION MARCHÉ	DATE SIGNATURE DU MARCHÉ	DATE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX	DATE DE RÉCEPTION DES PRESTATIONS
axe station – Panda Mbala 10km									
Reprofilage de 16 Km de route avec revêtement de latérite Essere-Carrefour- Nkoldongo	ROUTE	130 000 000	DR MINMAP/ DR MINTP Centre	AONO	15-avr-15	08-juin-15	26-juin-15	08-juil-15	08-janv-16
Entretien routier des communes sur 1 km	AI	27 778 000	Commune, DDTP, DDMAP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-juil-15
Reprofilage de 07 Km avec revêtement de latérite Biatombo – Yanga- Itané	ROUTE	4 999 900	Commune, DDTP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-juil-15
Reprofilage avec revêtement de latérite Carrefour Essoh- Eglise catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route (8km),	ROUTE	4 999 900	Commune, DDTP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-juil-15
Ouverture de 04 km de route carrefour Tallar-Ecole publique Route principale	ROUTE	4 999 900	Commune, DDTP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-juil-15
Ouverture de 03 km de route: Mosquée centrale derrière antenne-Auberge Endomo-Domicile exn inspecteur education de base-Auberge Sentinel-carrefour Nyassa	ROUTE	4 999 900	Commune, DDTP du Mbam et Kim	AONO	12-févr-15	06-avr-15	24-avr-15	08-mai-15	08-juil-15
Construction d'un pont en Béton armé à Bindamongo	BEC	10 700 000	Commune, DDTP, DDMAP du Mbam et Kim	AONO					
Équipement salle de classe en table-bancs au CETIC de Mbangassina	AG	1 800 000	Commune, DDES, DDMAP Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	04/05/2015
Construction de salles de classe au CETIC de Mbangassina	BEC	23 000 000	Commune, DDES, DDMAP Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Construction de la tribune de Mbangassina	BEC	4 999 500	Commune, DDES Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Extension de la Mairie de Mbangassina	BEC	4 999 800	Commune, DDES Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Équipement en Kits de petits matériels didactiques KIT MACO CETIC DE Mbangassina	AG	3 000 000	Commune, DDES, DDMAP Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	04/05/2015
Construction de salles de classe au CES de Biakoa	BEC	20 000 000	Commune, DDES, DDMAP Mbam et Kim	AONO	28/01/2015	23/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/08/2015
Aménagement des espaces verts	AI	10 000 000	Commune, DD MAP, DD EPDED Mbam et Kim	AONO	13/03/2015	06/05/2015	26/05/2015	11/06/2015	11/08/2015
Restauration de 244 ha de terres dégradées	AI	12 000 000	DD MIMAP MBAM ET KIM DD MINEPIA MABM ET KIM	AONO					

Source(présentation du tableau) : Délégué Départemental des Marchés Publics du Mbam et Kim

7. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION

7. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION

Le Comité Communal de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de Développement (PCD) de Mbangassina comportant 06 membres, est mis en place par arrêté communal N° XXXXXX. Cet arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa composition.

7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

POSTES	NOMS
Président :	• EBOA MPILE,
Rapporteur	• AKIEME Patrick Herve
Membres :	• EDOA Solange • EHONGO François • EKOUME Alain

Tableau 26: Composition du bureau du CCSE**Missions du comité de suivi et de mise en œuvre du Plan**

Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s'assurer de la réalisation des objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d'Investissement Annuel (PIA). C'est un organe consultatif d'appui accrédité auprès de l'exécutif communal, pour l'orientation, le suivi et la supervision de l'exécution du PCD.

Ce comité a pour attributions de :

S'assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ;

- S'approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ;
- Veiller à la programmation annuelle des activités ;
- Suivre l'évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux réalisés ;
- Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ;
- Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les séances de sensibilisation ;
- Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;
- Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon fonctionnement ;
- Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local, que national et international;
- Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD;
- Attirer l'attention de l'exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre du PCD ;
- Faciliter les études et le contrôle de l'exécution des projets ;
- Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
- Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il :

- Convoque et préside les réunions du CCSE,
- Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD,
- Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au Maire ;
- Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que celui-ci (Maire) ne procède à l'ordonnancement des dépenses y afférentes ;
- Adresse des correspondances à des tiers sur l'évolution des travaux ou des manquements liés à l'exécution de ceux-ci,
- Signe les PV de réunions de suivi et d'évaluation à adresser au Maire ;
- Est responsable avec ses membres de l'évaluation des activités de mise en œuvre du PCD.

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il :

- Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes les correspondances ;
- Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la communauté ;
- Conserve les archives de la communauté.

7.2. Indicateurs de suivi et d'évaluation

SECTEUR	ACTIVITÉS	INDICATEURS DE RÉSULTAT
ELEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE	Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena	05 fermes avicoles construites
TRAVAUX PUBLICS	Reprofilage de la route sur 50 km avec revêtement de latérite à Tchamongo	50 Km de route reprofilée
	Reprofilage de la route Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km avec revêtement de latérite	10 Km de route reprofilée
	Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma 'a)	25 Km de route reprofilée
	Reprofilage de la route avec revêtement de latérite sur 4 km axe Carrière de sable (fleuve Mbam) Yebekolo	4 Km de route reprofilée
	Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro	10 Km de piste agricole ouverte
	Reprofilage de la route sur 22 km avec revêtement de latérite (Teate-Ebina)	22 Km de route reprofilée
	Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam)	5 Km de route reprofilée
	Création d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km	10 Km de piste agricole créée
	Ouverture de la piste cacaoyère Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite	10 km de piste cacaoyère ouverte
	Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km	16 Km de route reprofilée
	Reprofilage axe station – Panda Mbala sur 10 Km	10 Km de route reprofilée
	Reprofilage Biatombo –Yanga- Itané 7 km	7 Km de route reprofilée
	Reprofilage Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km	16 Km de route reprofilée
	Ouverture de 04 km de route carrefour Tallar-Ecole publique Route principale	04 Km de route ouverte
Ouverture de 03 km de route: Mosquée centrale derrière antenne-Auberge Endomo-Domicile exn inspecteur éducation de base-Auberge Sentinel-carrefour Nyassa	03 Km de route ouverte	
Aménagement des pistes de collecte à Boura 1	01 route aménagée	
SANTÉ	Construction d'un centre de santé intégré à Ehangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo	05 centres de santé intégré construits
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC de Talba	06 salles de classe construites au CETIC

Plan Communal de Développement de Mbangassina

SECTEUR	ACTIVITÉS	INDICATEURS DE RÉSULTAT
	Création et construction d'un CETIC Tchamongo, Nyamballa Rural, Badissa, Biatombo, Biatangana	05 CETIC créés et construits
EAU	Construction d'un forage à Panda-Mballa (Entrée chefferie) Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endigui 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane	19 forages sont construits et fonctionnels
ÉNERGIE	Électrification sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphase) Bilomo	Le village est électrifié sur 5 km
	Extension du réseau électrique sur 4km (Boura 1)	Réseau électrique étendu 04 km
	Électrification (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT (Nyamanga 2)	Le village est électrifié sur 6 Km
	Installation d'un transformateur (Nyamballa Rural)	01 transformateur installé
	Électrification sur 10 km BT (triphase) à Badissa	Le village est électrifié sur 10 Km
	Électrification sur 10 km BT (triphase) à Talba	Le village est électrifié sur 10 Km
	Installation du courant électrique sur 7km à Yanga	Le village est électrifié sur 7Km
	Électrification sur 2 Km BT (triphase) à Teate	Le village est électrifié sur 2 Km
TRANSPORT	Électrification rurale sur 05 km BT (Triphase) à Bindamongo	Le village est électrifié sur 5 Km
COMMERCE	Construction d'une gare routière à Voundou, Mbangassina	02 Gares routières construites
	Construction d'un hangar de marché à Goura	01 hangar de marché construit
	Construction d'un hangar et des boutiques au marché de Mbangassina, Ngoke	01 hangar de marché construit avec boutiques
CULTURE	Construction d'un foyer communautaire à Boura 2, Bindamongo	01 Foyer communautaire construit
COMMUNICATION	Construction d'un télécentre polyvalent à Mbangassina	01 télécentre polyvalent construit
MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	Création d'une carrière de sable à Ondokoro (Bilomo)	01 carrière de sable est créée
DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIÈRES	Sécurisation des terres à Badissa	Nombre d'hectares des terres sécurisées
SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE	Construction d'un complexe sportif et culturel à Mbangassina	01 complexe sportif et culturel construit
ÉDUCATION DE BASE	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle de Yebekolo	02 Salles de classe construites à l'école maternelle
	Construction de 02 salles de classe à l'école publique de Biahongo-Panda Mballa	02 salles de classe construites à l'école publique
	Construction d'une école maternelle de Bialanguena	01 école maternelle construite
	Acquisition de 110 table-bancs à l'EP Enangana Nord	110 table-bancs sont acquis
	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe pour l'école maternelle de Biatombo	02 salles de classe sont construites
	Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école maternelle de Goura	03 salles de classe sont construites
	Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle bilingue de Ngocke centre	02 salles de classe sont construites à l'école maternelle
	Construction de 02 salles de classes à l'EP de Bilomo	02 salles de classe sont construites
	Acquisition de 133 table-bancs à l'EP Sanameteh (30), EP Etamnyat (30), EP Eyambouni (20), EP (30), Enangana nord (30), Biatombo (30), Bialanguena (13)	133 table-bancs sont acquis et remis dans les écoles respectives
Acquisition de 87 table-bancs à Goura	87 table-bancs sont acquis et remis dans les écoles respectives	
AGRICULTURE	Mise sur pied de pépinières de cacao, banane plantain et palmier à huile Badissa, Talba	trois sites de pépinières sont en état normal d'évolution
	Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana	01 magasin de stockage de cacao est construit
	Création d'un champ semencier de Cacao, banane-plantain à Bilomo	01 magasin de stockage de cacao est construit
	Acquisition du matériel agricole à Badissa	01 champ semencier de plantain, de cacao est créé
	Acquisition d'une machine de transformation de manioc et de maïs à Bindamongo	01 machine de transformation du manioc est acquise
	Construction d'un magasin de stockage de cacao à Boura 1	01 magasin de stockage de cacao est construit
JEUNESSE	Acquisition du matériel événementiel à Yebekolo	Le matériel événementiel est acquis
TOURISME	Construction auberge municipale à Mbangassina	01 auberge municipale est construite, et fonctionnelle
ENVIRONNEMENT	Aménagement des espaces verts à Mbangassina	Des espaces verts sont aménagés
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	Construction d'une maison de la femme à Mbangassina	01 maison de la femme est construite, réceptionnée et fonctionnelle

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting

Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des activités du PCD. Des outils comme le PIA, les fiches de collecte des données, les rapports périodiques de l'agent communal de développement, les rapports des visites de terrains, les rapports mensuels/trimestriels d'activités seront utilisés, la matrice du suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, devront être utilisés et remplis, et le compte rendu à l'édile. Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être dressé pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour les projets qui s'étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau d'indicateur de suivi de la performance, à mi-parcours, et une fois le chantier achevé.

Tableau 27: Dispositif, outils et fréquence du reporting.

NIVEAU	RESPONSABILITÉS	OUTILS	ACTEURS	CONTENU DU RAPPORT
Villages	<ul style="list-style-type: none"> -Collecte des données -Programmation des séances de concertation et de sensibilisation -Suivi de l'exécution des activités locales -Évaluation des impacts socioéconomiques et socio environnementaux 	<ul style="list-style-type: none"> -Cartographie village -Fiches de suivi du processus de planification -Tableau de suivi des actions planifiées -Calendrier des réunions -Tableau de perception du bien être 	<ul style="list-style-type: none"> -Comité de Concertation (CC) -Agent Communal de Développement (ACD) -OAL 	Rend compte des activités programmées
				Présente et rend compte de l'exécution des activités et des informations issues des 02 trimestres correspondants
				Bilan des activités annuelles
Communal	<ul style="list-style-type: none"> -Collecte des données -Programmation des séances de concertation et de sensibilisation -Suivi de l'exécution des activités locales -Évaluation des impacts socioéconomiques et socio environnementaux 	<ul style="list-style-type: none"> -Cartographie village -Fiches de suivi du processus de planification -Tableau de suivi des actions planifiées -Calendrier des réunions -Tableau de perception du bien être 	<ul style="list-style-type: none"> -Maire -Reste de l'Exécutif -ACD -Comité de suivi du PCD -OAL et prestataires impliqués dans la mise en œuvre du PCD -Conseil Municipal 	Rend compte des activités programmées
				Présente et rend compte de l'exécution des activités et des informations issues des 02 trimestres correspondants
				Bilan des activités annuelles

Source : données de l'atelier de formation

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se présentera comme suit

Tableau 28 : Tableau de suivi des actions planifiées

ACTIVITÉS PRÉVUES	DATE PRÉVUE	ACTIVITÉS RÉALISÉES	DATE DE RÉALISATION	MOYEN DE VÉRIFICATION	ÉCARTS	EXPLICATION DES ÉCARTS	ACTIONS A ENTREPRENDRE

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD**7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA**

Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées
- Évaluation des activités de l'année précédente : ici, il s'agira d'évaluer les activités précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été réalisées et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n'ont pas été réalisées.
- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation des ressources financières disponibles pour l'année en cours afin de mieux engager la prochaine étape.
- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s'agira ici d'identifier les activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été élaboré lors de l'atelier de planification.
- Élaboration du nouveau PIA.

7.4.2 Mécanisme de révision du PCD

Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps et l'espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l'actualisation du PCD se fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un organisme d'appui local pour l'accompagnement de la réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de monter le dossier d'appel d'offre (DAO).

8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

8. plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

L'objectif global du plan de communication conçu par la Commune de Mbangassina autour de la mise en œuvre du PCD est de vulgariser le document auprès de toutes les parties prenantes. De façon spécifique, il s'agira pour les autorités municipales de :

- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages concernés par la réalisation des projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ;
- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux, privés, publics ou parapublics autour de la mise en œuvre des actions contenues dans le PCD ;

De manière générale, nous pouvons résumer ce plan dans le tableau ci-après :

Tableau 29 : Plan de communication

OBJECTIFS	CANAL	CIBLES	ACTIVITÉS	RÉSULTATS	DÉLAIS	COUTS (CFA)
Promouvoir le PCD auprès de toutes les forces vives de la commune	Radio communautaire Colloques	Communauté urbaine Communauté rurale Forces vives Commune	-Organisation d'une journée de présentation du PCD à la Mairie -Organisation des journées explicatives dans tous les villages de la commune -Confection des affiches, tracts, banderoles - Campagne d'explication du PCD dans les lieux cultuels des villages de la commune	Les populations se sont appropriés le PCD	05 mois	Descente sur le terrain exécutif et conseillers: 500 000X7 jours= 3 500 000 Affiches : 5000 X 100= 500 000 Banderoles : 20 000 X 10= 200 000 Com. Radio : 15 000 Total dépenses : 435 000
Vulgariser le PCD auprès de tous les partenaires au développement installés au Cameroun	Internet Foire/colloques Communiqué radio Trackt	Associations/ONG au niveau régional Associations/ONG internationaux Programmes et projets de développement Commune	-Élaboration de la liste des différents partenaires -Confection des plaquettes de présentation du PCD (500 exemplaires) -Impression du PCD sur papier glacé (100 exemplaires) -Organisation des journées explicatives dans les grandes métropoles du Cameroun avec présence des partenaires au développement -Confection des affiches, banderoles - Négociation des tranches d'antenne dans les médias nationaux (publics et privés)	Les élites extérieures ainsi que des potentiels investisseurs sont intéressés par les potentialités de la commune	05 ans	Invitations partenaires au développement +chefs de villages + autorités divers : 1000 X 200 invités= 200 000 Distribution invitation : 200 000 Impressions PCD : 5 000 X 100 exemplaires= 500 000 Stand : (100 000 x 3 salons) X 5ans= 1 500 000 Banderoles : (15 000 X 3 salons) X5= 265 000 Com. Télé Nat. et internat: 20000X 15 = 300 000 Confection tract sur papier glacé : 300X5 000= 1 500 000 Com. Radio : 15000X100= 1 500 000 Presse (article + photos): 15000X100 1 500 000 Transport divers : 585 000 Total dépenses : 8 050 000
Promouvoir le PCD auprès de la diaspora et organismes internationaux	• Site internet • Médias nationaux et/ou internationaux Journal	-Diaspora -Organismes internationaux Commune	- Négociation des tranches d'antenne dans les médias internationaux -Créer un site web de la commune -Insérer les points forts du PCD dans le site -Recruter un expert en communication chargé de mettre à jour le site de la	La diaspora ainsi que les investisseurs étrangers sont intéressés par les potentialités de la	05 ans	Conception et programmation site Web : 500 000 Hébergement + nom du domaine : 50 000 X 5 ans= 250 000 Contenu : 500 000 X 5ans= 2 500 000 Formation personnel communal : 500 000X 7 jours= 3 500 000

Plan Communal de Développement de Mbangassina

	communal		commune	commune		Confection journal communal (1publication par semestre): (3 000/journalX100exemplaire) X2/an X5ans= 3 000 000 Total dépenses : 9 750 000
LE COÛT TOTAL DU PLAN DE COMMUNICATION S'ÉLÈVE À						18 235 000

Composition de l'équipe d'appui à l'élaboration du PCD de la Commune

- MPONG NEKE Charles
- ZOMBANG Danielle Linda Catherine
- NEKE Patrick ☺

CONCLUSION

En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de Mbangassina depuis le mois d'Août 2014, s'est tenu conformément aux principes et dispositions prévus par le PNDP, de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de ce processus, fort est de constater que cette Commune partage le même territoire que l'Arrondissement du même nom. Créée par décret présidentiel n°93/321/PR du 25 novembre 1993, elle se situe dans le département du Mbam et Kim, Région du Centre. Elle se situe également sur les deux rives du fleuve MBAM avec une superficie de 638 km² et comporte 19 villages. Sa population est estimée à 68 208 dont, 29 759 hommes et 38 449 femmes. La totalité de cette population appartient au secteur primaire. L'économie locale est dominée par l'agriculture, la chasse, le petit élevage, le petit commerce. Les populations de la Commune appartiennent à l'ethnie Sanaga, qui constitue la population majoritaire.

La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général l'accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l'agriculture et la collecte des PFNL constituent les principaux modes d'accès aux ressources naturelles dans la Commune.

La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à l'accès aux services sociaux de base et au développement des AGR.

L'analyse des problèmes a permis d'identifier les causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années. C'est ainsi qu'à partir des ressources mobilisables pour l'année 2015 se chiffrant à **729 328 000 FCFA** avec l'appui du PNDP, du BIP, du FEICOM des fonds propres, un Plan d'investissement annuel a été conçu. Pour ce qui est des années 2016 et 2017, un Cadre de dépense à Moyen Terme a été élaboré. Les activités menées par secteur en vue de la mise en œuvre du PCD nécessitent une somme d'environ **1 723 480 000 F CFA**. Ceci impose que tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus, la diaspora nationale ou internationale se mobilisent activement afin de rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de leur commune en faisant le moins possible de PIA

- ☞ À l'issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du PCD, d'où les recommandations suivantes :
- ☞ Que tous les ressortissants de Mbangassina de la diaspora soient sensibilisés par diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de sa mise en œuvre.

Qu'un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des financements pour les actions vitales qui ont été identifiées.

BIBLIOGRAPHIE

1. BUCREP. «Recensement Général de la Population et de l'Habitat .» 2005.
2. Commune de Mbangassina. «Comptes Administratifs 2011, 2012 et 2013.» 2011-2013.
3. Commune de Mbangassina. «Comptes de Budget exercices 201, 2012 et 2013.» 2011-2013.
4. LUDEPRENA, OAL. «Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC).» 2014.
5. LUDEPRENA, OAL. «Diagnostic Institutionnel Communal (DIC).» 2014.
6. LUDEPRENA, OAL. «Plan de Développement Communal (PDC) de Mbangassina.» 2006.
7. MINEPAT. «Cameroun Vision 2035.» 2009, 76 Pages.
8. MINEPAT. «Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.» 2003.
9. MINEPAT. «Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi.» 2008.
10. MINEPAT. «Guide méthodologique de planification régionale et locale.» 2010.
11. MINEPAT. «Journal des Projets Région du centre.» 2015, 85 Pages.
12. MINEPAT, INC, et DATFZ. «Atlas National de Développement Physique du Cameroun.» Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, 2012, 71 Pages.
13. ONU. «Objectifs du Millénaire pour le Développement OMD.» Organisation des Nations Unies (ONU), 2000.
14. PNDP. «Manuel du Praticien des Appuis au Processus d'Elaboration des PDL et PDC.» s.d.
15. République du Cameroun. «Loi n° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables au Communes.» 2004.

ANNEXES

- Fiches de projets du PIA (1 page par projet) ;
- **Document A**: Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)
- **Document B** : Rapport consolidé du Diagnostic participatif
- **FICHES DE présence COMES Restitution et Validation PCD**

ANNEXES**Annexe 1 : Fiches de projet**

FICHE DE PROJET N°1			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Construction d'une auberge municipale à Mbangassina		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			16 400 000
Contribution sur budget de l'État			147.600.000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			164.000.000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations de l'espace urbain de Mbangassina		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à l'hébergement de qualité		
Objectifs globaux	Faciliter l'accès à l'hébergement décent		
Objectifs spécifiques	-Améliorer la qualité de l'hébergement -Faciliter l'activité touristique dans la commune		
Résultats attendus	Une auberge municipale construite		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'hébergement décent		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'activité touristique dans la commune		
Politique nationale (DSCE)			
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°2			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Construction de deux salles de classes à Bilomo		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			
Autres cofinancements confirmés			16 000 000
Montant sollicité			
Total			16 000.000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Bilomo et des villages environnants		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à une éducation de qualité		
Objectifs globaux	Améliorer l'accès à l'éducation de base		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'éducation de base -Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire		
Résultats attendus	Deux salles de classes sont construites		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux de scolarisation		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°3			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Réhabilitation de deux salles de classe à Yebekolo		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			
Autres cofinancements confirmés			5 000 000
Montant sollicité			
Total			5 000.000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Yebekolo et des villages environnants		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à une éducation de qualité		
Objectifs globaux	Améliorer l'accès à l'éducation de base		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'éducation de base -Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire		
Résultats attendus	Deux salles de classes sont réhabilitées		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux de scolarisation		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°4			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Acquisition de 60 table-bancs à l'EP Enangana Nord		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			
Autres cofinancements confirmés			1 800 000
Montant sollicité			
Total			1 800.000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Enangana Nord et des villages environnants		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à une éducation de qualité		
Objectifs globaux	Améliorer l'accès à l'éducation de base		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'éducation de base -Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en milieu scolaire		
Résultats attendus	60 table-bancs sont acquis		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'éducation de base		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux de scolarisation		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°5			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Construction de 01 forage Biatombo		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			8 500 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			8 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Biatombo		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à l'eau potable		
Objectifs globaux	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'eau potable -Réduire la prévalence des maladies hydriques		
Résultats attendus	01 forage est construit		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux d'accès à l'eau potable à 75%		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°6			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Construction de 01 forage Sana Meteh		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			8 500 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			8 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Sana Meteh		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à l'eau potable		
Objectifs globaux	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'eau potable -Réduire la prévalence des maladies hydriques		
Résultats attendus	01 forage est construit		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux d'accès à l'eau potable à 75%		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

Plan Communal de Développement de Mbangassina

FICHE DE PROJET N°7			
	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Décembre	2014	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire	MBANGASSINA		
Département	Mbam et Kim		
Région	CENTRE		
Titre du Projet	Construction de 01 forage à Voundou (EP bilingue)		
3 Financement du PROJET (sur 1 an)			
			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'État			8 000 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			8 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes bénéficiaires cible	Les élèves de l'école publique bilingue de Voundou		
Problèmes à résoudre	Accès difficile à l'eau potable		
Objectifs globaux	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Objectifs spécifiques	-Faciliter l'accès à l'eau potable -Réduire la prévalence des maladies hydriques		
Résultats attendus	0 forage est construit		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Évaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations	Description		
PCD	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'eau potable		
Politique nationale (DSCE)	Relever le taux d'accès à l'eau potable à 75%		
Autres à préciser			
6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

RÉGION DU CENTRE

DÉPARTEMENT DU MBAM ET KIM

COMMUNE DE MBANGASSINA



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

MBAM AND KIM DIVISION

MBANGASSINA COUNCIL

Mbangassina, le 20 Février 2015

COMES RESTITUTION ET VALIDATION DU PCD

FICHE DE PRESENCE

N°	NOMS ET PRÉNOMS	QUALITÉ	TÉLÉPHONE	SIGNATURE
1.	MAMOUSSOU	Préfet	677325095	
2.	MPOUMBE Emile dehoule	Prés. préfet	677762573	
3.	NSAWE	Adjoint	674727019	
4.	MPOUMBE BERNARD	Oraine	694835589	
5.	ERIC ERSAI TAKANG	DDER/AMK	677213260	
6.	HISSOAK B. Stephane	D.D.comm	677657589	
7.	ADIBALINTSA Hippolyte	DDPAT	697946612	
8.	NDJIBÉ BERIHE	DDPROFF	677423626	
9.	YENEKOM Jean Claude	DDCAF	675487933	
10.	MAAZOU MOHAMMAN A.	DDMAP-MA	677710533	
11.	MENGWALA MONDJELIA	R. DDEE	671659166	
12.	NDJANA Joseph	DD Commerce	675503807	
13.	ABIA Jean François	DDHOU	675309848	
14.	Amoubui Amoubui D.C.	DDADER/MA	676825758	
15.	NDI GERVAIS	DDT/M.K	674242114	
16.	YINPLO	DDTSS/MA	677155897	
17.	ALIMA Paulin	PAT DVPT	670318158	

18.	Amandji bonangy J	Adt C.S.B	697816618	
19.	Yimi Vincent	Président P.M.P	679903613	
20.	AMOKA THIEBAUT	S.G comité de dup de Yebekolo	674663637	
21.	MBENIA MBALA	Adm bsp	696044033	
22.	Belubiquié Moudoumi	S.G comité de oussa	675501566	
23.	METIRA Isaac	Président C.P	674710302	
24.	EKOUME	président Comité des	697451276	
25.	Ossi BASSALA VICTA	Président G.D	695934639	
26.	ATENGUENA MBIA	pd comité de NYAORANORIS	677137602 698537330	
27.	MEPui ABAN	NDAS-M-K	99577478	
28.	Nanga Mbe Gérard	ADMINTOUL	674401193	
29.	SOUP pierre	ADMINEED MAK	674500297	
30.	MBONO MBOUJOU	AGENT communal	73-11-82-01	
31.	MEDA Joseph	operateur ELO	677810276	
32.	NGOUME JOSEPH	AGENT-COM	678991518	
33.	NDOH NYOMO PAUL.F	STAGIAIRE-COM	690567262	
34.	KIRE LOUIS MARIE	A-G	55322123-28	
35.	NDONGO YOTTO JEAN PAUL	AGENT COMMUNAL	671832272	
36.	BALOM	AGENT COMMUNAL	673797031	
37.	AKIEME HERVE.P	CCD	670324987	
38.	KESSENG NKAMA	AC	671990039	
39.	NTSAMA NELLY ARLETTE	CLF	670045509	
40.	KONO Martial	CSHS	673848734	
41.	AMENBA Floribert	A.C	6763123-33	
42.	MOJANA BELINGA Lucien	AGENT COMMUNAL	653292344	
43.	Molo Amoka	A-C	73-358075	
44.	Endja Bilai PAUL	Président comité de vigilance	654-968545	

45.	NGOMNA MORTENSE	AC	678914373	
46.	MBAHA MOUSSA	S.P. Naure	677517089	
47.	MASSINA Claudine	AC	699.118210	
48.	BELLA NYANGA SERAPHIN	Président du Comité de V. Nyambé	674092907 656312211	
49.	BIANOJE DKIParfait	PCDP de Goundou	674364555 698542727	
50.	MBOENE EBENI	Président APEE Biatombo	675079997 690055069	
51.	Bekala Tombo D.	Président C.D. de	674046452	
52.	Elele' yano Thaldée	Prés. com. de Bel Nyambé - Urbain	699539998	
53.	NGOUNE EBOA	A.L.	690192430	
54.	BINDÉ N'GOUNE	C.M.	674894073	
55.	ESSOMBA Roger	C.M.	677976345	
56.	ABONA ayamena Lucie	C.M.	654978990	
57.	BISSE CHRISTIANE	C.M.	699961588 677007497	
58.	BILOY Jadin Karlon	CM	679779276 695326790	
59.	TSOAHONGOLO Gilbert	CM	677069077	
60.	ETSOKA Grégoire Aimé	C.M.	695029320	
61.	Ombrière Jules-B.	C.M.	671925881	
62.	EMOND François	CTA	676091383	
63.	EDOA Solange	CM	677252868	
64.	Atenguena Mandary	C.M.	693400798	
65.	EBOA MPIE Felix	CM	677.669518	
66.	MBEKE ANTOINETTE	CM	655344618	
67.	OLDA BELOBO	C.M.	678694956	
68.	ELELE MANGA	C.M.	677087613	
69.	Bounougou Jeannette	C.M.	677695242	
70.	MBEKE ANTOINETTE	C.M.	655344618	
71.	MPOUG N. Charles	Coordo Indépendant	67591712	
72.	Avodo Jean, Baptiste	R.M.	677315278	
73.	TSALAMEPOGO	A2	674968054	

- 74 - ABSURAKAN BANYA Aï Naire ~~Ab~~
67784269
- 75 - OKONA O. NANKÉ Jean Jacques ~~cocomp~~
67806422
- 76 - Sone Charles (NDMKim) N'ui 675298011 ~~of~~
677657578
- 77 - Mre Nké - M. Piliars chef de poste forêt ~~Po~~
6775804
- +8 - Monsieur Zambo Ngong Germain commissaire de ~~35~~
Sécurité Publique de la ville de Mbangassina ~~sup~~
- 79 - AT MBONBO MATHIAS CB(P.I) ~~sup~~
- 80 - Nossine Pascal ~~sup~~

VALIDATION DES AUTORITÉS**VISA DU DD MINEPAT DU MBAM ET KIM****SIGNATURE DU PRÉFET**